

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10865/2013/OIMH**

uzavřené dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

**a**

**FICHNA – HUDECZEK a.s.**

sídlem/místem podnikání: Píšť 535, 747 18 Píšť  
IČ: 27765857  
DIČ: CZ27765857  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín  
Číslo účtu: 636142821/0100  
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3018  
zastoupený: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva

dále také jako **zhotovitel**

**Článek II.  
Úvodní ustanovení**

Dne 2. 9. 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 10865/2013/OIMH na realizaci zakázky „Stavební úpravy pasáže Vesmír“ (dále jen „smlouva o dílo“).

### Článek III Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava rozsahu předmětu plnění dle čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo, změna termínu plnění dle čl. IV smlouvy o dílo a doplnění čl. VIII fakturace a platební podmínky smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby. Potřeba provedení dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu plnění a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původních prací.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací. Soupisy jsou součástí položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 4 372 306,00 Kč bez DPH navyšuje o částku 231 400,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 372 306,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH	467 810,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 236 410,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	4 603 706,00 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že body 4.1.3 a 4.1.4 čl. IV Termíny plnění smlouvy o dílo budou nahrazeny následujícím textem:

4. 1. 3. Lhůta pro dokončení stavebních prací:	do 13. 12. 2013
4. 1. 4. Termín předání a převzetí díla:	13. 12. 2013

3.5 Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. VIII Fakturace a platební podmínky smlouvy o dílo o níže uvedené body:

8.8 Platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8.9 Splatnost poslední dílčí faktury (samostatného zdanitelného plnění) je dohodnuta do 30. 12. 2013. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.


**Článek IV**  
**Závěrečná ujednání**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla dne 29. 11. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4195/RMOBm1014/101/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha č. 1**  
**Položkový změnový rozpočet**

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 29-11-2013  
Místo: Ostrava




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

Za FICHNA – HUDECZEK a.s.

Datum: 29-11-2013  
Místo: Ostrava



FICHNA - HUDECZEK a.s.  
Přík 535, PSČ 747 18  
IČ: 27765857 DIČ: CZ27765857

Ing. Milan Hudeczek  
předseda představenstva



## Soupis dodatečných stavebních prací a neprovedených prací

Stavba:

### Stavební úpravy pasáže Vesmír

#### Dodatečné práce:

- 1) Na základě neprovádění nového povrchu parteru domu Tyršova 25 z umělého kamene, ale provedení repase stávajícího (doporučení MMO – ÚHA), musel být povrch umělého kamene otryskán pískem.
- 2) Výkladce - úprava výkladců ze strany ulice Tyršova - doplnění ventilačního křídla.
- 3) Repase světlíku – navýšení ceny za kompletní výměnu zasklívacích lišt a profilů v bezúdržbovém provedení. Změna byla vyvolána skutečným stavem konstrukcí světlíku.
- 4) Při výměně kanalizace nebyla zachována původní dlažba v předpokládaném rozsahu, musela být nahrazena novou ve větší výměře. Osazení tří ks poklopů na stávající kanalizace, které se neměnily. Změna byla vyvolána skutečnou výměrou při realizaci.
- 5) Při výměně výkladců byla část stávajících obkladů stěn poškozena (špatný technický stav) a musela se doplnit novými. Změna byla vyvolána skutečnou výměrou při realizaci.
- 6) Repase světlíku – z důvodu špatného stavu stávajícího zasklení vzešla nutnost kompletní výměny zasklení. Změna byla vyvolána skutečnou výměrou při realizaci.
- 7) Z důvodu nevyhovujícího stavu svítidel ve vitrínách v pasáži budou vyměněny za nová svítidla – zářivky s úspornými trubicemi (LED).
- 8) Zvonková tabla – na stávající tabla v bytových domech Nádražní 24 a Tyršova 25 nelze bez výměny zvonkového tabla v domě Nádražní 24 a úpravy a doplnění tabla v domě Tyršova 25 provést propojení nových tabel u mříží v lici pasáže.
- 9) Z důvodu nevyhovujícího stavu rozvaděče v domě Nádražní 24 a z důvodu kompatibility a následné bezporuchovosti navrženého úsporného provozu osvětlení zejména v době uzavření pasáže je nutno provést kompletní nové vybavení rozvaděče.

#### Méněpráce:

- 1) Na základě neprovádění nového povrchu parteru domu Tyršova 25 z umělého kamene, ale provedení repase stávajícího (doporučení MMO – ÚHA), byly odpočteny neprováděné práce.
- 2) Odpočet části neprovedené kanalizace – část kanalizace v pasáži již byla z plastového potrubí v dobrém stavu. Odpočet nevyměňovaných kanalizačních šachet.
- 3) Odpočet neprovedené opravy ploché střechy kolem světlíku – práce na repasi byly provedeny bez nutnosti provádět opravu střešní krytiny z asfaltových modifikovaných pásů.
- 4) Odpočet neprovedených prací jak v souvislosti s dodatečnými pracemi, tak dle skutečného stavu, ploch a výměr konstrukcí.

Uvedené dodatečné práce se nedaly předvídat a jsou technicky a ekonomicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky.

**Dodatečné práce: 467 810,00 Kč bez DPH**

**Méněpráce: - 236 410,00 Kč bez DPH**

**Celkem: 231 400,00 Kč bez DPH**

ek

2

Datum: 27. 11. 2013

Za zhotovitele FICHNA – HUDECZEK a.s.

Marek Fichna

**FICHNA - HUDECZEK** s.r.o.

Příst 535, PSČ 747 18

IČ: 27765857 DIČ: CZ27765857

Za projektanta a autorský dozor  
MS architektura a design s.r.o.:

Ing. Marián Jurga

**MS architektura a design s.r.o.**  
Biskupská 32  
kontaktní adresa: 100 00 Praha 10  
tel: 663 810 400 fax: 26781808

Za objednatele SMO, MOb MOaP:

Ing. Dagmar Žižková

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
1	<b>Více a méně práce</b>	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
234	<b>Stavební úpravy pasáže Vesmír</b>	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	FICHNA - HUDECZEK a.s.	Zakázkové číslo	1	
Rozpočtoval		Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-69 252	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	300 652	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	231 400	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	231 400	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	231 400	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval :		Za zpracovatele :		Za objednatele :
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		<b>FICHNA - HUDECZEK a.s.</b> PÍŠŤ 535, PSČ 747 18 IČ: 27765857 DIČ: CZ27765857		STAVEBNÍ ÚPRAVA PASÁŽE VESMÍR FICHNA - HUDECZEK a.s. PÍŠŤ 535, PSČ 747 18 IČ: 27765857 DIČ: CZ27765857
Základ pro DPH	15,0 %			231 400 Kč
DPH	15,0 %			34 710 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>266 110 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	234 Stavební úpravy pasáže Vesmír	Rozpočet :	1
Objekt :	1 více a méně práce	Výkopy, oplechování světlíku	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úprava povrchů	-34 340	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	66 250	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-101 438	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	-3 416	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 691	0	0	0	0
740 Silnoproud	0	68 287	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	-53 923	0	0	0
763 Konstrukce montované	0	4 600	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	23 777	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	121 301	0	0	0
782 Obklad z kamene	0	51 335	0	0	0
787 Zasklívání	0	85 276	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-69 252</b>	<b>300 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	231 400	0
Oborová přírážka	0	0,0	231 400	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	231 400	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	231 400	0
Zařízení staveniště	0	0,0	231 400	0
Provoz investora	0	0,0	231 400	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	231 400	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	231 400	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	234 Stavební úpravy pasáže Vesmír	Rozpočet: 1
Objekt :	1 více a méně práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6</b>		<b>Úprava povrchů</b>				
2	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního a vnějšího zdíva - maltou, tl. do 30mm	m2	-34,00	160,00	-5 440,00
3	622431175	Vnější omítka stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví - omítka kamenicky opracovaná pemrlováním a rýhováním, stupeň složitosti II	m2	-34,00	1 700,00	-57 800,00
4	641	Otrýskání povrchů pískem, oprava povrchu omítky umělým kamenem	m2	34,00	850,00	28 900,00
		<b>Celkem za 6 Úprava povrchů</b>				<b>-34 340,00</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
5	6411	Navýšení ceny hliníkových výkladců Vf1 - doplnění o kování, pákový ovladač a výklopné okno	kus	2,00	13 900,00	27 800,00
6	6412	Navýšení ceny hliníkových výkladců Vf1b - doplnění o kování, závěsy a pasivní křídlo	kus	1,00	24 550,00	24 550,00
7	6413	Navýšení ceny hliníkových výkladců Vf2 - doplnění o kování, pákový ovladač a výklopné okno	kus	1,00	13 900,00	13 900,00
		<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>				<b>66 250,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
11	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních a kyselinovzdorných - DN přes 200 do 300	m	-22,40	123,50	-2 766,40
12	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% - těsnění gumový kroužek DN 300	m	-22,40	32,80	-734,72
13	2861	Systémové kanalizační potrubí z polypropylenu vnitř. průměr 300mm	m	-22,40	1 236,00	-27 686,40
		Zřízení poklopů kanalizační šachty	kus	3,00	3 250,00	9 750,00
14		Zřízení kanalizační šachty z dílců včetně dílců - potrubí DN 300	kus	-4,00	20 000,00	-80 000,00
		<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>				<b>-101 437,52</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
15	978036391	Otlučení omítek vnějších šlechtěných - z umělého kamene, rozsah do 100%	m2	-45,00	75,90	-3 415,50
		<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-3 415,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,15	600,00	3 691,08
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 691,08</b>
<b>Díl: 740</b>		<b>Silnoproud</b>				
17	7401	Vícepráce - elektromontáže - přiložený samostatný rozpočet	soub	1,00	68 286,81	68 286,81
		<b>Celkem za 740 Silnoproud</b>				<b>68 286,81</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				
18	X69	Oprava živičné krytiny střešního pláště	m2	-150,00	350,00	-52 500,00
	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny - výška do 6m	%	-2,71	525,00	-1 422,75
		<b>Celkem za 712 Povlakové krytiny</b>				<b>-53 922,75</b>
<b>Díl: 763</b>		<b>Konstrukce montované</b>				
18	7631	Dodávka a montáž revizních dvířek, SDK kce	ks	4,00	1 150,00	4 600,00
		<b>Celkem za 763 Konstrukce montované</b>				<b>4 600,00</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
19	7643	Dodávka zasklívací lišta tvar U s těsněním, š. 150mm pro zasklení světlíku	m	150,00	125,00	18 750,00
20	7644	Dodávka oplechování nároží a vrcholů, r.š. 200mm na světlíku	m	28,00	157,00	4 396,00
21	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	331,87	1,90	630,55
		<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>				<b>23 776,55</b>
<b>Díl: 772</b>		<b>Kamenné dlažby</b>				
23	7719	Zpětná montáž rozebrané dlažby 62,4m2 dle SoD -40m2 nepoužitelná dlažba pro zpětnou montáž	m2	22,40	1 000,00	22 400,00

## Položkový rozpočet

Slavba :	234 Stavební úpravy pasáže Vesmír	Rozpočet: 1
Objekt :	1 více a méně práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	7720	Rozebrání kamenných podlah - z desek - pro zpětné použití, kaverny pod stávající dlažbu	m2	14,00	600,00	8 400,00
25	7721	Žulová dlažby z kamene z dvou druhu ve skladbě pravoúhlé desky nebo dlaždice, tloušťka 40 a 50 mm	m2	25,80	2 500,00	64 500,00
26	7722	Očištění žulové dlažby	m2	-25,80	180,00	-4 644,00
27	772521150U00	Kladení dlažba z kamene z dvou druhu ve skladbě -pravoúhlé desky nebo dlaždice, tl. 40 a 50 mm	m2	25,80	1 000,00	25 800,00
28	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	1 139,92	4,25	4 844,66
<b>Celkem za</b>		<b>772 Kamenné dlažby</b>				<b>121 300,66</b>
<b>Díl:</b>	<b>782</b>	<b>Obklad z kamene</b>				
29	7821	Obložení stěn žulou včetně dodání kamene	m2	20,00	2 500,00	50 000,00
31	998782201	Přesun hmot pro kamenné obklady - výšky do 6m	%	2,21	604,00	1 334,84
<b>Celkem za</b>		<b>782 Obklad z kamene</b>				<b>51 334,84</b>
<b>Díl:</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				
32	797300801	Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků - tmelení	m2	42,00	400,00	16 800,00
33	787313216	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků - sklem plochým válcovaným - s drátěnou vložkou, nebarvené, tloušťka 6 až 8mm, s podtmelením a zatmelením	m2	42,00	1 600,00	67 200,00
35	998787201	Přesun hmot pro zasklívání - výšky do 6m	%	1,67	764,00	1 275,88
<b>Celkem za</b>		<b>787 Zasklívání</b>				<b>85 275,88</b>

**Stavební úpravy pasáže Vesmír, osvětlení vitrín  
elektroinstalace**

**Rekapitulace rozpočtu**

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady			
	Dodávky celkem		30 924,06 Kč	
	Montážní práce a služby celkem		8 565,92 Kč	
	Materiál celkem		24 219,79 Kč	
	Podružný materiál		726,58 Kč	
	Přirážka na přesun dodávek 1%	ze základu 30 924,06 Kč	309,24 Kč	
	PPV 6%	ze základu 11 454,04 Kč	687,24 Kč	
	<b>Celkem</b>			<b>65 432,83 Kč</b>
HLAVA VI.	Vedlejší náklady			
	Prořez		45,60 Kč	
	<b>Celkem</b>			<b>45,60 Kč</b>
HLAVA XI.	Náklady hrazené z provozních prostředků			
	Revize		2 500,00 Kč	
	<b>Celkem</b>			<b>2 500,00 Kč</b>
HLAVA XII.	Náklady spojené s realizací			
	Mimostav. doprava 3.6%	ze základu 8 565,92 Kč	308,37 Kč	
	<b>Celkem</b>			<b>308,37 Kč</b>
	<b>Celkem bez DPH</b>			<b>68 286,81 Kč</b>

**Rozpočet  
Montáže dle ceníku C21M**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210 100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm <sup>2</sup>	33	ks	15,16 Kč	500,15 Kč
210 100002	Ukončení vodičů do 6 mm <sup>2</sup>	16	ks	17,05 Kč	272,83 Kč
210 1002581	Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 1,5 mm	11	ks	52,36 Kč	575,92 Kč
210 1002584	Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 6 mm <sup>2</sup>	2	ks	72,55 Kč	145,10 Kč
210 100352	Ucpávky pro kabely do P 36	11	ks	117,00 Kč	1 287,00 Kč
210 190003	Montáž oceloplechových rozvodnic 1	1	ks	348,10 Kč	348,10 Kč
210 810045	CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený	48	m	27,16 Kč	1 303,49 Kč
215 202112	svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 1 zdroj+kryt	7	ks	259,36 Kč	1 815,49 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>6 248,08 Kč</b>

**Montáže rozvaděců dle C32M**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
A-9035-0	zákryt z plechu za 1m <sup>2</sup>	1	ks	845,45 Kč	845,45 Kč
B-1524-2	přípoj. nulová do 40/10	3	ks	177,05 Kč	531,14 Kč
E-2000-1	jističe jednopólové do 25A IJ,LSN,L7,B..	1	ks	86,86 Kč	86,86 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>1 463,45 Kč</b>

**Elektromateriál silnoproud - vodiče a kabely**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ARG010604	CYKY-J 3x1,5 RE	48	m	13,80 Kč	662,40 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>662,40 Kč</b>

**Elektromateriál silnoproud - instalační**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ARG021012	Řadová svornice RSA 1,5 A (bílá)	33	ks	16,20 Kč	534,60 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>534,60 Kč</b>

**Elektromateriál silnoproud - svítidla**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
50435042	Neměřitelné pracovní úkony	2	hod	220,00 Kč	440,00 Kč
50435048	Napojení na stávající zařízení	2	hod	220,00 Kč	440,00 Kč
50435100	Demontáž stávající instalace	6	hod	220,00 Kč	1 320,00 Kč
50435105	Komplexní vyzkoušení a zprovoznění	4	hod	220,00 Kč	880,00 Kč
50435192	Spolupráce s revizním technikem	2	hod	220,00 Kč	440,00 Kč
50435196	Spolupráce s ostatními profesemi a invest	4	hod	220,00 Kč	880,00 Kč
ARG020594	LED diodová zářivková trubice 150cm 23W	7	ks	1 454,21 Kč	10 179,46 Kč

**Celkem****14 579,46 Kč****Ekologická likvidace**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ARG34108	PRISPEVEK NA EKOL.LIKV.SVITIDEL	7	ks	10,08 Kč	70,56 Kč
ARG34215	PRISPEVEK NA EKOL.LIKV.ZDROJU	7	ks	6,25 Kč	43,76 Kč

**Celkem****114,32 Kč****Elektromateriál silnoproud - rozvaděče**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ARG00136	VYV.PH-BET.PG 29 2036290	11	Ks	27,80 Kč	305,84 Kč
ARG00137	VYV.MAT.116-PG29 2043297	11	Ks	3,76 Kč	41,32 Kč
ARG006615	CS-N7	1	ks	75,77 Kč	75,77 Kč
ARG006617	CS-N15	1	ks	80,45 Kč	80,45 Kč
ARG006620	CS-PE15	1	ks	80,45 Kč	80,45 Kč
ARG038943	PL7-B10/1	1	ks	139,98 Kč	139,98 Kč
HUT00094	1,50 x 1000 x 2000 plech	0,5	KS	882,26 Kč	441,13 Kč
OST00010	Barva syntet. na konstrukce	1,5	kg	163,70 Kč	245,56 Kč

**Celkem****1 416,49 Kč****Stavební práce - výseky, rýhy**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
97104-2131	Vybour.otv.beton.zdi 60x150mm tl.	7	ks	76,80 Kč	537,60 Kč
97403-1121	Vysek.rýh cihla do hl.30x30mm	6	m	52,80 Kč	316,80 Kč

**Celkem****854,40 Kč****Odvoz a likvidace sutí**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
97908-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	0,00972	t	1 882,80 Kč	18,30 Kč
97908-1121	Odvoz sutí na skl.za kaž.další km	0,1944	tk	10,00 Kč	1,94 Kč
97908-2111	Vnitrostaven.doprava sutí	0,00972	t	855,36 Kč	8,31 Kč

**Celkem****28,56 Kč****Rozvaděče**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ROZ1001264	Rozvaděč RVO 076, výkres č.EL.05, (10/2)	1	ks	13 644,06 Kč	13 644,06 Kč

**Celkem****13 644,06 Kč****Domácí telefony**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	Domácí telefony Nádražní	1	kpt.	11 520,00 Kč	11 520,00 Kč
2	Domácí telefony Vesmír	1	kpt.	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč

**Celkem****17 280,00 Kč**