

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10741/2013/OIMH**

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenkou Smieškovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100

---

dále jen objednatel

a

**ELSPOL spol. s r.o.**

Se sídlem: Mírová 56, 739 31 Řepiště

zastoupena:

ve věcech smluvních: Miroslav Gattnar, jednatel společnosti

ve věcech technických: Lubomír Trnka, vedoucí stavební výroby

---

IČ: 42767857  
DIČ: CZA2767857  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. / ČSOB, pobočka Ostrava  
Číslo účtu:  
Zapsán: 43-4158050217/0100 / 171723/0300

---

dále jen zhotovitel

## Článek II

### Úvodní ustanovení

Dne 29.7.2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10741/2013/OIMH na realizaci zakázky „MŠ Lechowiczova 8 – rekonstrukce zahrady“.  
(dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek III

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10741/2013/OIMH je úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu chybně uvedených výměr rozpočtu v části komunikace.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že budou odečteny chybně naceněné práce na úpravách rozpočtu v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 081 699,- Kč bez DPH snižuje o částku 137 394,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 081 699,-Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 137 394,-Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	944 305,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>198 304,- Kč</u>
<b>Celková nová cena díla po snížení vč. DPH</b>	<b>1 142 609,- Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozpočtu dle bodu 2.3 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## Článek IV

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10741/2013/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10741/2013/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10741/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 10.10. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a


Přívoz usnesením č. 4020/RMOB1014/61/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha č. 1** – položkový rozpočet méněprací

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 11. 10. 2013

Místo: V Ostravě




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za ELSPOL spol. s r.o.**

Datum: 11. 10. 2013

Místo:



**ELSPOL spol. s r.o.**  
⑩ Mirová 563  
739 31 Řepiště  
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

**Miroslav Gattnar**  
jednatel společnosti



MŠ LECHOWICZOVA - REKONSTRUKCE ZAHRADY I. ETAPA - rozpočet méněprací

ROZPOČET STAVEBNÍ ČÁST A KOMUNIKACE

č.	Polozka	Text položky	mj	Výměra	Cena	Hmot.
1	C-113107113-0	Odstran podklad 200m2 kam tez tl30cm	M2		209,0	0,0
2	C-113107131-0	Odstran podklad 200m2 b tl 15cm	M2		501,0	0,0
3	C-113107142-0	Odstran podklad 200m2 zivic tl 10cm	M2		153,0	0,0
4	C-122201101-0	Odkop nezap horn tr 3 do 100m3	M3		132,0	0,0
5	C-13111000-0	Rucni hloubeni jam tr 1-2	M3		385,0	0,0
6	C-161101101-0	Svisle premist vykopku horn 1-4 2,5m	M3		77,0	0,0
7	C-162201201-0	Noseni vykopku vodorovne 10m horn 1-4	M3		196,0	0,0
8	C-162701105-0	Vodorovne prem vykopku do 10000m 1-4	M3	-156,78	285,0	-44 682,3
9	C-162701109-0	Priplatek za kzd 1000m tr 1-4	M3	-783,9	21,0	-16 461,9
10	C-167101101-0	Nakladani vykopku do 100m3 hor 1-4	M3	-156,78	175,0	-27 436,5
11	C-171101105-0	Nасыpy hor soudr hut 103% ps	M3	-156,78	112,0	-17 559,4
12	C-171151101-0	Hutneni boku насыpu	M2	-408	38,0	-15 504,0
13	C-182101101-0	Svahovani hor v zarezeh tr 1-4	M2	-350	45,0	-15 750,0
					<b>ZEMNI PRACE</b>	<b>-137 394,1</b>
14	C-564261111-0	Podklad ze sterkopisku tl 20cm	M2		115,0	0,0
15	H-58343467-1	Kamenivo drcene hrube 11-22mm nl	T		397,0	0,0
16	C-596211221-0	Klad dlaz bet pesi zamk 8cm b 100m2	M2		258,0	0,0
17	H-59246526-1	Dlaz zamk csb kost rovna 8cm prir	M2		250,0	0,0
					<b>KOMUNIKACE</b>	<b>0,0</b>
18	C-916561111-0	Osaz zahon obrub b zn2 s operou	M		180,0	0,0
19	H-59217109-1	Obrubnik zahonovy abu 4-8-t	KS		85,0	0,0
20	C-998223011-0	Presun hmot poz komun kryt dlazdeny	T		168,0	0,0
21	C-998223094-0	Pripl zvet presun kryt dlazd do 5km	T		29,0	0,0
22	C-998223095-0	Pripl zvet presun kryt dlazd zkd 5km	T		25,0	0,0
					<b>OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE</b>	<b>0,0</b>
23	C-979081131-0	Skladkovne tridena sut	T		200,0	0,0
24	C-979081133-0	Skladkovne nebezpecny odpad	T		250,0	0,0
					<b>BOURANI KONSTRUKCI</b>	<b>0,0</b>
					<b>+CELKEM PRACE HSY</b>	<b>-137 394,1</b>
Dodávka a montáž kompletizovaných vrat a vrátek na						
25	R-767920001-0	stávající sloupky + žárové pozink a komaxit	KS		38 600,0	0,0
26	R-767920002-0	Nastavení stávajících sloupek ů přivarením tr kruh d 80- KČ			4 500,0	0,0
27	C-767920140-0	Kdk mtz vrat oploc bet sloup -8m2	KS		766,0	0,0
28	C-767920860-0	Kdk dmtz vrat oploceni -20m2	KS		1 339,0	0,0
29	C-998767101-0	Kovove d konst presun hmot vyska -6m	T		910,0	0,0
30	C-998767194-0	Pripl zvet presun kovove dk do 1000m	T		657,0	0,0
31	C-998767199-0	Pripl zvet presun kovove dk zkd 1000m	T		27,0	0,0
					<b>KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCE</b>	<b>0,0</b>
32	C-783201821-0	Odstr nater kdk opal	M2		130,0	0,0
33	C-783225400-0	Nater syntet kdk 2+le+1t	M2		145,0	0,0
					<b>NATERY</b>	<b>0,0</b>
					<b>+CELKEM PRACE PSV</b>	<b>0,0</b>
					<b>OBJEKT CELKEM</b>	<b>-137 394</b>