



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10604/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, nám. Dr. E. Beneše 555/6,  
PSČ 729 29  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního  
hospodářství - k řešení všech technických problémů  
souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a  
dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům  
vymezeným,  
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru  
investic a místního hospodářství,  
Ing. Daliborem Klossem, referentem odboru investic a místního  
hospodářství

dále také jako **objednatel**  
a

1.2 **Název:** ČESTAV – PLUS, s.r.o.  
sídlem/místem podnikání: Ostravice 60  
IČ: 28587014  
DIČ: CZ28587014  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 5758084001/5500  
VS:  
Zapsán: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 33247  
zastoupený: Čečotka Marián – jednatel společnosti  
dále také jako **zhotovitel**

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 25. 7. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10604/2014/OIMH na realizaci zakázky „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 2. část“ – část A Objekt základní školy na ulici Kounicova č. 1320/2 na pozemku parc. č. 2417/1, 2417/2, k. ú. Moravská Ostrava“. Smluvní strany se v souladu s čl. 17, bod 17.1.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. 2 smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. 6 smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 6, bod 6.1.1 smlouvy o dílo ve výši 8 304 106 Kč bez DPH zvyšuje o částku 98 357 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	8 304 106 Kč
Vícepráce bez DPH	123 094 Kč
Méněpráce bez DPH	- 24 737 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	8 402 463 Kč
DPH 21%	1 764 517 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>10 166 980 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze tohoto dodatku

## 4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10604/2014/OIMH je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10604/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10604/2014/OIMH

zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla dne 19. 11. 2014 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č.0040/RMOBm1418/2/14. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

### **Příloha**

Položkový rozpočet

### **Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 20 -11- 2014

Místo: v Ostravě

  
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

Dalibor Mouka  
místostarosta

### **Za ČESTAV – PLUS, s.r.o.**

Datum: 20 -11- 2014

Místo:

  
ČESTAV PLUS, s.r.o.  
739 14 OSTRAVICE 60  
IČO: 28587014  
DIČ: CZ28587014



Marián Čečotka  
jednatel společnosti

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2+3	<b>Celkové VCP+MNP k dodatku</b>	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
CE/2014/31	<b>ZŠ Kounicova</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	ČESTAV - PLUS, s.r.o.	Zakázkové číslo	CE/2014/31
Rozpočtoval	Marián Čečotka	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	46 613	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	37 544	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	14 200	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	98 357	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	98 357	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	98 357	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Marián Čečotka	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 <small>ČESTAV PLUS 739 14 OSTRAVA IČO: 23591111 DIČ: CZ28587011</small>	 <small>ČESTAV PLUS 739 14 OSTRAVA IČO: 23591111 DIČ: CZ28587011</small>	

Základ pro DPH	21,0 %	98 357 Kč
DPH	21,0 %	20 655 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>119 012 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	CE/2014/31 ZŠ Kounicova	Rozpočet :
Objekt :	2+3 Celkové VCP+MNP k dodatku	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	37 544	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	14 200	0
43 Schodiště	-6 602	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	53 214	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>46 613</b>	<b>37 544</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	84 157	0
Oborová přírážka	0	0,0	84 157	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	84 157	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	84 157	0
Zařízení staveniště	0	0,0	98 357	0
Provoz investora	0	0,0	98 357	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	98 357	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 357	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	CE/2014/31 ZŠ Kounicova	Rozpočet:
Objekt :	2+3 Celkové VCP+MNP k dodatku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	7660001	Doplnění oken pákovým uzávěrem	kus	4,00	6 900,00	27 600,00
2	7660002	Doplnění oken v tělocvičně o pákový uzávěr	kus	2,00	4 972,00	9 944,00
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>37 544,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
3	210001	Zabezpečovací systém dveří	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
4	210002	D+M el.vrátňý	kus	2,00	5 200,00	10 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>14 200,00</b>
<b>Díl: 43</b>		<b>Schodiště</b>				
5	433121121R00	Osazování železobetonových schodnic	kus	-7,00	323,50	-2 264,50
6	59373741	Schodnice prefabrikovaná, ŽB délka 1000mm	kus	-7,00	593,42	-4 153,94
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-1,10	166,74	-183,26
	<b>Celkem za</b>	<b>43 Schodiště</b>				<b>-6 601,70</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
8	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. mozaiková střednězrná	m2	-53,86	323,11	-17 401,41
9	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	-53,55	13,70	-733,64
10	2837593900	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.120 mm	m2	52,45	105,54	5 535,57
11	713131162R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, cihla plná	m2	111,27	315,23	35 075,64
12	283763406	Deska XPS 120 mm	m2	66,61	212,26	14 138,64
13	311735525	Hmoždinka taliřová TID-T 8/60 x 215 mm	kus	936,01	5,52	5 166,78
14	58582137a	weber tmel 700 lepicí a stěrkový tmel	kg	416,71	4,71	1 962,70
15	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	111,27	85,11	9 470,19
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Upravy povrchů vnější</b>				<b>53 214,48</b>

*Měk*