

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10371/2016/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

STRABAG a.s.

Sídlem/místem podnikání: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Korespondenční adresa: **STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast Sever,**
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever o.z. Morava
a Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever o.z. Morava
- na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Vladimírem Zatloukalem, vedoucím provozní jednotky
Kamilem Urbánkem, stavbyvedoucím

Mouka

dále také jako zhotovitel

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 21. 6. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10371/2016/OIMH na realizaci stavby „Parkoviště Ostrčilova před SVČ“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby. Předmětem tohoto dodatku je dále i změna termínu dokončení stavby z důvodu navýšení objemu prací.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2 927 721,71 Kč bez DPH zvyšuje o částku 989 151,61 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 927 721,71 Kč
Vícepráce bez DPH	1 353 110,38 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 363 958,76 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	3 916 873,32 Kč

- 3.4 V návaznosti na změnu předmětu díla (navýšení objemu prací) se termín provedení díla v čl. IV, odst. 4.1.1 mění na **70 kalendářních dnů od předání staveniště.**

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek vč. uzavřené smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1003/RMOB1418/48/16 ze dne 3. 11. 2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 10. 11. 2016
Místo: Ostrava




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dalibor Mouka
místostarosta

Za STRABAG a.s.

Datum:

Místo: 10 - 11 - 2016



Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever o.z. Morava
na základě plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(14)



Ing. René Suchan
vedoucí ekonom oblasti Sever o.z. Morava
na základě plné moci

10/10 9



ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ
 Objekt: C - 01 - Parkoviště a zpevněné plochy
 Část: ochrana vedení
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Moravská Ostrava a přívoz
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	SoD			VP			MP			
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	Vícepráce	cena	množství	Měně práce	cena
39	K	5642011115	Podklad nebo podsyp ze šterkopišku ŠP tl 30 mm	m2	785,000	17,30	13 580,50	135,000	2 335,50	0,00	0,00	SoD	920,000
40	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopišku ŠP tl 100 mm	m2	1 394,000	55,70	77 645,80	135,000	7 519,50	0,00	0,00	SoD	1 529,000
42	K	5647311111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	260,000	33,10	8 606,00	310,000	10 261,00	0,00	0,00	SoD	570,000
44	K	5648311111	Podklad ze šterkordité ŠD tl 100 mm	m2	525,000	33,10	17 377,50	0,000	0,00	175,000	5 792,50	SoD	350,000
46	K	5648611111	Podklad ze šterkordité SD tl 200 mm	m2	525,000	153,00	80 325,00	0,000	0,00	175,000	26 775,00	SoD	350,000
47	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m	m2	609,000	80,00	48 720,00	0,000	0,00	609,000	48 720,00	SoD	0,000
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	101,750	429,10	43 660,93	0,000	0,00	24,000	10 298,40	SoD	77,750
51	K	593801100	kostka dlažební drobná, žula, 1.jakost, velikost 10 cm	t	19,567	2 137,50	41 824,46	0,000	0,00	4,615	9 865,23	SoD	14,952
53	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C, pl do 300 m2	m2	260,000	147,20	38 272,00	310,000	45 632,00	0,000	0,00	SoD	570,000
54	K	592452120	dlažba zámková přírodní tl.6 cm	m2	273,000	167,40	45 700,20	325,500	54 488,70	0,000	0,00	SoD	598,500
55	K	592451190	dlažba zámková slepecká tl. 6 cm červená	m2	14,000	360,80	5 051,20	26,200	9 452,96	0,000	0,00	SoD	40,200
56	K	596211233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C, pl přes 300 m2	m2	525,000	154,50	81 112,50	0,000	0,00	175,000	27 037,50	SoD	350,000
57	K	592452130_01	dlažba zámková přírodní tl.8 cm	m2	551,250	199,00	109 698,75	0,000	0,00	183,750	36 566,25	SoD	367,500
58	K	592451195_01	dlažba zámková slepecká tl. 8 cm červená	m2	40,200	406,00	16 321,20	0,000	0,00	40,200	16 321,20	SoD	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							4 349,09		0,00		4 349,09		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 349,09		0,00		4 349,09		
80	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní provětrávací lištou	m	48,000	90,50	4 344,00	0,000	0,00	48,000	4 344,00	SoD	0,000
81	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,036	141,40	5,09	0,000	0,00	0,036	5,09	SoD	0,000
ochrana vedení							337 946,44		0,00		178 233,59		

10/9/2009

HSV - Práce a dodávky HSV

Zemní práce

82	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornité tř. 3 oblomu do 100 m3	m3	148,750	189,60	25 228,00	0,000	0,00	113,950	19 325,92	S0D	34,800
83	K	132201109	Připlatek za ležavost k hloubení rýh š do 600 mm v hornité tř. 3	m3	44,625	2,80	124,95	0,000	0,00	34,185	95,72	S0D	10,440
84	K	167101103	Překládání vykopku z horniny tř. 1 až 4	m3	148,750	12,30	1 829,63	0,000	0,00	113,950	1 401,59	S0D	34,800
85	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhrubnutím	m3	148,750	133,40	19 843,25	0,000	0,00	113,950	15 200,93	S0D	34,800

Komunikace pozemní

86	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kamenná těženého tl 40 mm	m2	80,000	115,90	9 272,00	0,000	0,00	45,885	5 318,07	S0D	34,115
87	K	583811360	panel silniční LZD 2000/100/15 JP 6 t 200x100x15 cm	kus	40,000	678,60	27 144,00	0,000	0,00	20,885	14 172,56	S0D	19,115

Trubní vedení

88	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušť třídy SN8 DN200	m	20,000	339,30	6 786,00	0,000	0,00	20,000	6 786,00	S0D	0,000
90	K	1988278101	Práson hmot pro vedení hloubené	t	43,545	6,80	296,11	0,000	0,00	43,545	296,11	S0D	0,000

Práce a dodávky M

91	K	210010125	Montáž trubek ochranných plastových lůžek D do 110 mm uloženy volně	m	575,000	62,20	35 785,00	0,000	0,00	495,000	30 789,00	S0D	80,000
92	K	345713550_25	trubka elektroinstalaci ohebná HDPE+LDPE	m	575,000	39,60	22 770,00	0,000	0,00	500,000	19 800,00	S0D	75,000
93	K	345713575_25	dělaená kabelová trubka	m	575,000	209,80	120 635,00	0,000	0,00	3,468	727,59	S0D	574,532

Montáže technologických zařízení Pro dopravní stavby

94	K	220180302	Položení kabelu do lože v řídké zastavbě přes 3 do 5 kg/m	m	575,000	73,50	42 262,50	0,000	0,00	575,000	42 262,50	S0D	0,000
95	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	575,000	45,20	25 990,00	0,000	0,00	488,000	22 057,60	S0D	87,000

Celkem

970 191,57

129 689,66

363 958,76

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

129 689,66
363 958,76
-234 269,10
49 196,51
-283 465,61

90 523,94
47 025,83

0,00
0,00

62 596,90
36 024,16

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Ostrčilova před SVČ
 Objekt: C - 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

Část:
 JKSO:

Statutární město Ostrava, ÚMOB Moravská Ostrava a přívóz
 STRABAG a.s.

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VP		MP		Celkové množství po změně
								množství	cena	množství	cena	
Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce								1 223 420,72		0,00		
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	253,350	101,80	25 791,03	526,400	53 587,52	0,000	0,00	779,750
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	m3	76,005	2,80	212,81	157,920	442,18	0,000	0,00	233,925
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	345,150	117,60	40 589,64	526,400	61 904,64	0,000	0,00	871,550
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	345,150	21,00	7 248,15	526,400	11 054,40	0,000	0,00	871,550
5	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	345,150	12,30	4 245,35	526,400	6 474,72	0,000	0,00	871,550
6	K	181202305	Úprava pláně se zhutněním	m2	1 394,000	11,80	16 449,20	1 316,000	15 528,80	0,000	0,00	2 710,000
5 - Komunikace												
46	K	564861111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 200 mm	m2	658,000	153,00	100 674,00	658,000	100 674,00	0,000	0,00	1 316,000
47	K	564871116	Podklad ze šterkodité ŠD tl. 300 mm	m2	0,000	136,50	0,00	1 316,000	179 634,00	0,000	0,00	1 316,000
Nové položky								794 120,46		0,00		
N1	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné), směsný odpad zemina s příměsí cihel, kamení, betonu, dřeva a železa	t	0,000	798,00	0,00	973,840	777 124,32	0,000	0,00	973,840
N2	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	0,000	25,83	0,00	658,000	16 996,14	0,000	0,00	658,000
Celkem								1 223 420,72		0,00		0,00
Vícepráce								1 223 420,72		0,00		
Méněpráce								1 223 420,72		0,00		
Celkem vícepráce - méněpráce								0,00		0,00		
DPH 21%								256 918,35		0,00		
Vícepráce - méněpráce vč. DPH								1 480 339,07		0,00		

107A 9

