

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10564/2012/OIMH**

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

---

IC: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100

---

dále jen objednatel

**a**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
se sídlem o.z.: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00  
zastoupený: Ing. Milan Kápka, ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci  
Ing. Emil Josefus, vedoucí stavby, oblast Speciální stavby, dle plné moci

---

IC: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800  
VS:  
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

---

dále jen zhotovitel

1/3 „Rekonstrukce ulice Dostojevského“

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA  
A PŘÍVOZ**

## Článek I

### Úvodní ustanovení

Dne 10. 9. 2012 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10564/2012/OIMH na realizaci zakázky „Rekonstrukce ulice Dostojevského“ doplněnou dodatkem č. 1 ze dne 22. 10. 2012 (dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek II

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 10564/2012/OIMH je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a záruční doby sjednané v čl. V smlouvy o dílo.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k nedodržení technologického postupu při pokládce krytu komunikace (nenanesení asfaltového spojovacího postříku na upravený podklad komunikace před pokládkou asfaltobetonového krytu) nebyly provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo doplněné dodatkem č. 1 ve výši 1 400 768,- Kč bez DPH snižuje o částku 11 820,- Kč bez DPH takto:

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	1 400 768,- Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 11 820,- Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	1 388 948,- Kč
<u>DPH 20%</u>	<u>277 790,- Kč</u>
<b>Celková nová cena díla po snížení vč. DPH</b>	<b>1 666 738,- Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 2.3 Vzhledem k nedodržení technologického postupu při pokládce krytu komunikace se mění čl. V, bod 5.2 smlouvy o dílo a nově zní:

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 72 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

## Článek III

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10564/2012/OIMH je vyhotoven ve 3 exemplářích, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10564/2012/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.


- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10564/2012/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2012 – 02 schválené usnesením č. 1666/RMOB1014/29/12 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 22. 3. 2012 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 14. 11. 2012

Místo: V Ostravě




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
17

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**


Datum: 14 -11- 2012

Místo: V Ostravě



 **SWIETELSKY** ®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
Č 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


**Ing. Milan Káпка**  
ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci



**Ing. Emil Josefus**  
vedoucí stavby oblasti Speciální stavby, dle plné moci

5821 2/2/91

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		<b>Dodatek č.2</b>		<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu			SKP	
<b>01</b>	<b>měně práce</b>			Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby			Počet jednotek	
	<b>REKONSTRUKCE UL. DOSTOJEVSKÉHO</b>			Náklady na m.j. 0	
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel	SMO MOb Ostrava a Přívoz				
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	-11 820,00	Zařízení staveniště	0	
R	PSV celkem	0,00	Provozní vlivy	0	
N	M práce celkem	0,00			
	M dodávky celkem	0,00			
	ZRN celkem	-11 820,00			
	HZS	0,00			
	ZRN+HZS	-11 820,00	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	-11 820,00	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Za projektanta</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno : <i>Ing. Miroslav Krápek</i>		Jméno :		Jméno :	
Datum : 14.11.12		Datum : 14.11.2012		Datum : 14.11.2012	
Podpis : <i>Kr</i>		Podpis: <i>[Signature]</i>		Podpis: <i>[Signature]</i>	
Základ pro DPH	20,00 %	 <b>SWIETELSKY</b> stavební s.r.o. odštěpný závod, Dopravní stavby MORAVA ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599		-11 820,00 Kč	
DPH	20,00 %			-2 364,00 Kč	
Základ pro DPH	0,00 %			0 Kč	
DPH	0,00 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-14 184,00 Kč</b>	

Poznámka :



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Tištěno dne: 14.11.2012

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(noložkový rozpis)

Databáze:  
Nabídka číslo:

REKONSTRUKCE UL. BOSTHOJEVSKÉHO

Investor:

Dodatek č.2			
Všepráce	Množství	m.j.	Celkem
Položka	Text		

5	Komunikace		
1	573211111 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	-788,00 M2	15,00
			-11 820,00
			<b>Celkem:</b>
			<b>-11 820,00</b>

Sazba DPH 20,00 DPH celkem -2 364,00

Odbytová cena bez DPH: -11 820,00

Odbytová cena s DPH: -14 184,00

**Celkem**

