

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10072/2017/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

JANKOSTAV s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
VS:
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
Zastoupený :
ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxx jednatelem
ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxx výrobním ředitelem

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 27. 2. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10072/2017/OIMH na realizaci zakázky „**Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2 164 809,49 Kč bez DPH snižuje o částku 23 503,68 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 164 809,49 Kč
Cena víceprací bez DPH	84 262,80 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 107 766,48 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	2 141 305,81 Kč
DPH 21%	449 674,22 Kč
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	2 590 980,03 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10072/2017/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10072/2017/OIMH.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10072/2017/OIMH zůstávají

v platnosti beze změn.

- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

V Ostravě dne: 13. 5. 2017

Dalibor Mouka
místostarosta

Za JANKOSTAV s.r.o.

V Ostravě dne: 15. 5. 2017

XXXXXXXXXXXX
jednatel