

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10535/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klosem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako „objednatel“)

a

ELIN servis s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 25396633
DIČ: CZ25396633
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: KS Ostrava, oddíl C, vložka 18379
Zastoupený:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 14. 7. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10535/2017/OIMH na realizaci zakázky „**MŠO, Šafaříkova – výměna elektroinstalace**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla, vyvolaných změnami uložení kabeláže a provozními požadavky na umístění koncových zařízení slaboproudu.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy se nemění.

Cena víceprací	61.970,- Kč bez DPH (74.983,70 Kč vč. DPH)
Cena méněprací	61.970,- Kč bez DPH (74.983,70 Kč vč. DPH)

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací
Položkový rozpočet víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 30. 8. 2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za ELIN servis s.r.o.

Datum: 30. 8. 2017

Místo: Ostrava

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel

Položkový rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	612401500U00	Vyplň rýh stěn hl 3 mm š 15 mm	m	150,00	70,00	10 500,00
		včetně dodávky omítkové směsi				
5	612401911R00	Příplatek za zahlazení povrchu	m2	30,00	45,00	1 350,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				11 850,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	150,00	68,00	10 200,00
9	974031124R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 15 cm	m	22,00	84,00	1 848,00
10	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	25,00	168,00	4 200,00
11	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 7 cm	m	16,00	78,40	1 254,40
12	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	0,20	155,00	31,00
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,20	196,00	39,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				17 572,60
Díl: 784		Malby				
17	784195122R00	Malba tekutá Standard, barva, 2 x	m2	565,00	36,60	20 679,00
19	24662022 barva malířská po 7 kg	kg	37,50	37,00	1 387,50
	Celkem za	784 Malby				22 066,50
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
17	38227RZ2	Dveřní stanice 1 tlačítko	kus	2,00	1 863,00	3 726,00
		Krytí IP44, 1-tl, napojení na 2-drát dle specifikace				
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				3 726,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
23	460010023RT1	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 100 m	km	0,01	1 500,00	15,00
24	460030071RT1	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše do 5 m2	m2	4,00	120,00	480,00
		Výřez stávající cesty pro výkop k brance				
25	460200014RT2	Výkop kabelové rýhy 20/60 cm, hornina 4 ruční výkop rýhy	m	12,00	140,00	1 680,00
26	460420302RT1	Zřízení kabel. lože, kryt cihly š. 35 cm napříč lože a zásyp z prosáté zeminy	m	12,00	75,00	900,00
		40				
27	460570144R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	12,00	40,00	480,00
28	460650135U00	Kryt vozovka lité asfalt tl -8cm	m2	4,00	800,00	3 200,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				6 755,00
	Celkem za	Méněpráce				61 970,10

Položkový rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	612401500U00	Vyplň rýh stěn hl 3 mm š 15 mm	m	15,00	70,00	1 050,00
		včetně dodávky omítkové směsi				
5	612401911R00	Příplatek za zahlazení povrchu	m2	3,00	45,00	135,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů				1 185,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	15,00	68,00	1 020,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 020,00
Díl: 784		Malby				
16	784195112R00	Malba tekutáStandard, bílá, 2 x	m2	565,00	35,00	19 775,00
18	24662007barva interiérová bílá á 25 kg	kg	37,50	36,00	1 350,00
	784121001	Škrábání malby	m2	106,50	14,85	1 107,07
	Celkem za	784 Malby				22 232,07
Díl: M21		Elektromontáže				
	210010105R00	Lišta elektroinstalační š. do 40 mm, šroubováním	m	160,00	39,48	4 421,76
	210010106R00	Lišta elektroinstalační š. do 80 mm, šroubováním	m	40,00	65,80	1 842,40
	34572171R	Lišta hranatá 20 x 10, délka 3 m	m	45,00	10,08	317,52
	34572176R	Lišta hranatá 40 x 20, délka 3 m	m	15,00	16,17	169,79
	34572130R	Lišta hranatá 70 x 40, délka 3 m	m	15,00	41,65	437,33
	210010083RT1	Trubka pancéřová z PH, uložena pevně, 21 mm, vč.dodávky	m	9,00	63,00	396,90
75	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	15,00	41,00	615,00
42	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	1,00	82,00	82,00
62	21020003RZ19	Svítilno L11+SM včetně dodávky L11	kus	3,00	2 400,00	7 200,00
		Včetně reciklačních poplatků a instalačního materiálu				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				15 482,69
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
18	38227RZ3	Dveřní stanice 4-tlačítko	kus	3,00	7 350,00	22 050,00
		Kompletní dodávka a montáž do rámu(na rám) branky IP44				
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				22 050,00
	Celkem za	Vícepráce				61 969,76