



„Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část“ – CZ. 1.02/3.2.00/13.20570

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10005/2015/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu: 923761/0100
 zastoupený:
 ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
 ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným,
 Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,
 Radomírem Čončkou, referentem odboru investic a místního hospodářství
 Ing. Daliborem Klossem, referentem odboru investic a místního hospodářství
 Jarmilou Špatnou, referentem odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

1.2 MH - STAVBY, s.r.o.

sídlem/místem podnikání: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506
 DIČ: CZ27776506
 Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 210200449/0300
 VS: 1502
 Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410
 zastoupený: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 27. 1. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10005/2015/OIMH (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci zakázky "Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část" - část B Objekt základní školy na ulici Nádražní 1217/117 na pozemku parc. č. 1521, 1522, k.ú. Moravská Ostrava“. Smluvní strany se v souladu s čl. 17, bod 17.1.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. 2 smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. 6 smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 6, bod 6.1.1 smlouvy o dílo ve výši 10 370 583,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 6 534,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	10 370 583,00 Kč
Vícepráce bez DPH	150 870,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 144 336,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	10 377 117,00 Kč
DPH 21%	2 179 196,00 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	12 556 313,00 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10005/2015/OIMH je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10005/2015/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10005/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Osoby jednající za Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku č. 1 potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla dne 31. 8. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1094/RMObM1418/10/15. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha

Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: - 3 -09- 2015

Místo: Ostrava



Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za MH - STAVBY, s.r.o.

Datum: 04/09/2015


Místo: Ostrava

MH-STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16 3

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506



Ing. Daniel Martišovský
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kub036-2015
Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 21.08.2015

Objednavatel:
 Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
 MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
 DIČ: CZ27776506

Projektant:
 Ing. Karel Černoch - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů				6 534,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				6 534,00
DPH základní	21,00%	ze	6 534,00	1 372,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				7 906,00
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

[Handwritten Signature]
 07/09/2015

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kub036-2015
 Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
 Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černoš - projekční
 Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 534,00	7 906,00
ZL č.1	VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové	-34 947,00	-42 286,00
01.1	VP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové	5 553,00	6 719,00
01.2	MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové	-40 500,00	-49 005,00
ZL č.2	VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám	776,00	939,00
02.1	VP - změna způsobu otevírání oken, přípočty	39 272,00	47 519,00
02.2	MP - změna způsobu otevírání oken, odpočty	-38 496,00	-46 580,00
ZL č.3	MP - odpočet žaluzií	-32 373,00	-39 171,00
ZL č.4	MP - neprovádění spárování luxfer a úpravy spár	-21 267,00	-25 733,00
ZL č.5	MP - neprovádění anténního stojanu	-11 700,00	-14 157,00
ZL č.6	VP - bourání podkladu okapového chodníku	106 045,00	128 314,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 534,00	7 906,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
 Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové
 Část': **01.1 - VP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	21.08.2015
Objednavatel:		IČ:	00845451
	Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP	DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	27776506
	MH - STAVBY s.r.o.	DIČ:	CZ27776506
Projektant:		IČ:	68225125
	Ing. Karel Černocho - projekční činnost ve výstavbě	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	5 553,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	5 553,00
DPH základní 21,00% ze 5 553,00	1 166,00
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	6 719,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové
Část: **01.1 - VP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**
Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015
Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 553,00
D11 - přesun hmot	179,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 316,00
60 - Úpravy povrchů, omítky	1 075,00
62 - Úpravy povrchů vnější	1 983,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 553,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové
Část: 01.1 - VP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové
Místo: Ostrava **Datum:** 21.08.2015
Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP **Projektant:** Ing. Karel Černoch - projekční č.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 553,24**

D11 - přesun hmot **179,04**

143	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,238	80,00	179,04
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **2 316,00**

18	K	311271176RT4	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl. 25 cm tvárnice 599 x 249 x 250 mm, dozdivky dozdivka po dmtž dveří vč. zárubní B6	m2	3,000	772,00	2 316,00
			1,0*3,0		3,000		
			Součet		3,000		

60 - Úpravy povrchů, omítky **1 075,20**

32	K	602011131RT5	Omítka jednovrstvá ručně tloušťka vrstvy 10 mm, čelní strana dozdivek vnitřní povrchová úprava dozdivky po dmtž dveří vč. zárubní B6 (1,0+0,2*2)*(3,0+0,2)	m2	4,480	120,00	537,60
			Součet		4,480		
33	K	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	4,480	120,00	537,60

62 - Úpravy povrchů vnější **1 983,00**

70	K	622319133RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 120 mm s omítkou probarv. silikon 3,3 kg/m2 vnější povrchová úprava dozdivky po dmtž dveří vč. zárubní B6	m2	3,000	661,00	1 983,00
			1,0*3,0		3,000		
			Součet		3,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové
Část: **01.2 - MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	21.08.2015
Objednavatel:		IČ:	00845451
Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	27776506
MH - STAVBY s.r.o.		DIČ:	CZ27776506
Projektant:		IČ:	68225125
Ing. Karel Černocho - projekční činnost ve výstavbě		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				-40 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-40 500,00
DPH základní	21,00%	ze	-40 500,00	-8 505,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-49 005,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové
Část: **01.2 - MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**
Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015
Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černochoch - projekční č.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-40 500,00
D11 - přesun hmot	-7,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-303,00
767 - Konstrukce zámečnické	-40 190,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-40 500,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové

Část: **01.2 - MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**

Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černochoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-40 499,77

D11 - přesun hmot

-6,72

143	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-0,084	80,00	-6,72
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-303,05

21	K	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 15 cm přízdívka dveří	m2	-0,725	418,00	-303,05
			odpočet za neprovádění-náhrada dozdvívkou		-0,725		
			Součet		-0,725		

767 - Konstrukce zámečnické

-40 190,00

262	K	C Z1dveře	D+M bezpečnostní ocel. dveře E 55-4 plně 1kr s pevným nadsvětlíkem 900x2900mm, klíka-klíka	kus	-1,000	40 190,00	-40 190,00
			odpočet za neprovádění-náhrada dozdvívkou		-1		
			Součet		-1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám
Část': 02.1 - VP - změna způsobu otevírání oken, přípočty

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	21.08.2015
Objednavatel:		IČ:	00845451
	Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP	DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	27776506
	MH - STAVBY s.r.o.	DIČ:	CZ27776506
Projektant:		IČ:	68225125
	Ing. Karel Černoch - projekční činnost ve výstavbě	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				39 272,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				39 272,00
DPH základní	21,00%	ze	39 272,00	8 247,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		47 519,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám

Část: 02.1 - VP - změna způsobu otevírání oken, přípočty

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 272,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 272,00
766 - Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!	39 272,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 272,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám

Část: 02.1 - VP - změna způsobu otevírání oken, přípočty

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 272,00

PSV - Práce a dodávky PSV

39 272,00

766 - Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!

39 272,00

1	M	C - OV/2 okno	Plast. okno 1200x900mm - připočet za záchytné kování (fix) a ornamentní sklo výplně	kus	6,000	3 862,00	23 172,00
2	M	C OV/8	Plastové okno 1800X2100 - připočet za záchytné kování (fix) a ornamentní sklo výplně	kus	14,000	1 150,00	16 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám
Část: 02.2 - MP - změna způsobu otevírání oken, odpočty

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:
Ing. Karel Černoš - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-38 496,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-38 496,00
DPH základní	21,00%	ze	-38 496,00	-8 084,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-46 580,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám

Část': **02.2 - MP - změna způsobu otevírání oken, odpočty**

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-38 496,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-38 496,00
766 - Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!	-38 496,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-38 496,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám

Část: 02.2 - MP - změna způsobu otevírání oken, odpočty

Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015
Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černoš - projekční č.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-38 496,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-38 496,00
766 - Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!							-38 496,00
1	M	C - OV/2 okno	Plast. okno 1200x900mm - odpočet za zasklení (čiré sklo) a kování (středního dílu oken)	kus	6,000	-3 798,00	-22 788,00
2	M	C OV/8	Plastové okno 1800x2100 - odpočet za zasklení (čiré sklo) a kování	kus	14,000	-1 122,00	-15 708,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.3 - MP - odpočet žaluzií

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 21.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Ing. Karel Černochoch - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-32 373,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-32 373,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-32 373,00	-6 798,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-39 171,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.3 - MP - odpočet žaluzií

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č.
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-32 373,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-32 373,00
766 - Konstrukce truhlářské	-32 373,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-32 373,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.3 - MP - odpočet žaluzií

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-32 373,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-32 373,00

766 - Konstrukce truhlářské

-32 373,00

1	K	B - OS/4 Z	Odpočet žaluzií oken B/O54 4,6x2,4m kde nebudou montovány	ks	-6,000	1 767,00	-10 602,00
2	K	B - OS/5 Z	Odpočet žaluzií oken B/O55 5,4x2,4m kde nebudou montovány	ks	-3,000	2 073,00	-6 219,00
3	K	C - OV/2 Z	Odpočet žaluzií oken C/OV2 3,6x4,5m kde nebudou montovány	ks	-6,000	2 592,00	-15 552,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.4 - MP - neprovádění spárování luxfer a úpravy spár

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:
Ing. Karel Černocho - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				
Ostatní náklady				-21 267,00
				0,00
Cena bez DPH				-21 267,00
DPH základní	21,00%	ze	-21 267,00	-4 466,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-25 733,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.4 - MP - neprovádění spárování luxfer a úpravy spár

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-21 267,00
62 - Úpravy povrchů vnější	-18 270,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-2 977,00
99 - Staveništní přesun hmot	-20,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-21 267,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.4 - MP - neprovádění spárování luxfer a úpravy spár

Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-21 266,97

62 - Úpravy povrchů vnější

-18 270,25

82	K	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel spárování luxfer - odpočet za neprovádění	m2	-180,180	55,00	-9 909,90
135	K	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin. spáry luxfer - odpočet za neprovádění	m2	-360,360	23,20	-8 360,35

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-2 976,56

136	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP , vč.přesunu kačírku 100%	t	-5,045	95,00	-479,28
137	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-5,045	15,00	-75,68
140	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,045	100,00	-504,50
141	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,045	2,50	-12,61
138	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-5,045	25,00	-126,13
139	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-5,045	2,50	-12,61
142	K	R skl. sutí	Poplatek za skládku sutí	t	-5,045	350,00	-1 765,75

99 - Staveništní přesun hmot

-20,16

143	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště ú výšky do 25 m	t	-0,252	80,00	-20,16
-----	---	--------------	--	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.5 - MP - neprovádění anténního stojanu

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 21.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Ing. Karel Černocho - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-11 700,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-11 700,00
DPH základní	21,00%	ze	-11 700,00	-2 457,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-14 157,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.5 - MP - neprovádění anténního stojanu

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-11 700,00

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

-11 700,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-11 700,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.5 - MP - neprovádění anténního stojanu

Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černochoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-11 700,00

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

-11 700,00

110	K	C - Z/k anténa	D+M anténní stabilní stojan pro ploché střechy vč. beton. zátěží, základna 1050x1050mm - odpočet za neprovádění z důvodu nepotřebnosti	kus	-1,000	11 700,00	-11 700,00
-----	---	----------------	--	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.6 - VP - bourání podkladu okapového chodníku

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 21.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Ing. Karel Černochoch - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

106 045,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

106 045,00

DPH základní

21,00%

ze

106 045,00

22 269,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

128 314,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.6 - VP - bourání podkladu okapového chodníku

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant:

Ing. Karel Černochoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

106 045,00

1 - Zemní práce

82 382,00

97 - Prorážení otvorů

23 663,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

106 045,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.6 - VP - bourání podkladu okapového chodníku

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

106 044,65

1 - Zemní práce

82 381,60

1	K	113107131	Odstranění podkladu pl 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	219,100	376,00	82 381,60
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

97 - Prorážení otvorů

23 663,05

140	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,298	100,00	4 929,80
141	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,298	2,50	123,25
138	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	49,298	25,00	1 232,45
139	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	49,298	2,50	123,25
142	K	R skl. sutí	Poplatek za skládku sutí	t	49,298	350,00	17 254,30