

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10002/2015/OIMH

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Jarmilou Špatnou, referentem odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
IČ: 03718816
DIČ: CZ03718816
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 3920685309/0800
VS:
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61090
Zastoupený : Tomášem Kročkem, jednatelem
ve věcech smluvních : Tomášem Kročkem, jednatelem
ve věcech technických : Tomášem Kročkem, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 5. 3. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10002/2015/OIMH na realizaci zakázky „Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní – I. etapa - II“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a úprava termínu plnění sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2 378 028,55 Kč bez DPH zvyšuje o částku 125 091,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 378 028,55 Kč
Cena víceprací bez DPH	276 072,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 150 981,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	2 503 119,55 Kč
DPH 21%	525 655,11 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	3 028 774,66 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 V souladu s článkem IV. bodem 4.1.1 smlouvy o dílo má být dílo provedeno do 50-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že text článku 5 v bodu 5.2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: 58 kalendářních dnů od předání staveniště“

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10002/2015/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10002/2015/OIMH.

- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10002/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2015-04 schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu MOaP ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

V Ostravě dne: 22-06-2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu



Dalibor Mouka
místostarosta


Za MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

V Havířově dne: 22.6.2015

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Na Michalovce 1326/10 -1-
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
IČ: 03718816
KS Ostrava, oddělení, vložka 61090



Tomáš Kroček
jednatel



SOUPIS DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH K DOKONČENÍ DÍLA A NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní

Změnu žádá: MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Jméno, funkce, podpis: Tomáš Kroček, jednatel

Přílohy: rozpočet VCP, MP

VCP (dodatečné práce):

1. Chodníky

V části bouraných ploch chodníků byla odstraněna betonová podkladní vrstva o tl. 30cm (460 m²) a o tl. 26 cm (375 m²) s následným odvozem na skládku a dorovnáním výškového rozdílu návozem většího množství podkladu ze štěrkodrti pod novou skladbu chodníku. Rozpočet projektové dokumentace uváděl pouze odstranění podkladních betonů plošně o tl. 10 cm (v celkové ploše 2 220 m²).

2. Chodníky

V prostoru obou čekáren zastávek hromadné dopravy bylo nutno vzhledem k výškovému uspořádání nových chodníků provést položení umělé vodící linie ze slepecké dlažby (10,4 m²).

3. Středové ochranné ostrůvky

Z důvodu větší asfaltové vrstvy v komunikaci se muselo provést větší rozsah frézování v místě vložení ostrůvků do komunikace.

4. Příjezd do areálu Restaurace Pivovarská

Uložení vedení veřejného osvětlení v místě vjezdu k Restauraci Pivovarská do betonové chráničky (požadavek správce sítě - nebylo obsaženo v rozpočtu PD).

MP (neprovedené práce):

1. Chodníky

Nebylo provedeno vytrhání, očištění a zpětné osazení veškerých stávajících obrub v místech, kde chodníková hrana navazuje na vozovku, pouze obruby, které bylo nutno výškově upravit (sníženo o 200 m).

2. Chodníky

Odpočet zámkové dlažby 20x20x6 z důvodu výměny za dlažbu slepeckou s umělou vodící linií (sníženo o 10,4 m²).

3. Chodníky

Odpočet bouraných ploch betonových podkladních vrstev o tl. 10 cm (835 m² – v návaznosti na bod 1. VCP) s následným odvozem na skládku.

součet VP: 276 072,00Kč bez DPH


součet MP: 150 981,00Kč bez DPH

Navýšení objemu stavebních prací si vyžádá prodloužení termínu provedení díla o 8 kalendářních dnů.

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Haviřov Prostřední Suchá 735 64 Na Michalůvce 1326/10

Za zhotovitele (MONSTAVBY MORAVA s.r.o.): Tomáš Kroček

Datum: 21.6.2015

Podpis: 
MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Na Michalůvce 1326/10
735 64 Haviřov - Prostřední Suchá
IČ: 02718816
Ks Ostrava, oddělení, vložka 61090

Vyjádření autorského dozoru:

SOUHLASÍM

Ing. Ida Macháčková

Datum: 21.6.2015

Podpis:



Odsouhlasení objednatelem (ÚMOB, MOaP):

Jarmila Špatná

Datum: 21.6.2015

Podpis:



Položkový rozpočet stavby VCP

Stavba: 611405 Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Dr. E. Beneše DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: MONSTAVBY MORAVA s.r.o. IČ: O3718816
Na Michalůvce 1326/10 DIČ: CZ03718816
735 64 Havířov Prostřední Suchá

Rozpis ceny	Celkem
HSV	276 072,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	276 072,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	276 072,00 CZK
Základní DPH	21 %	57 975,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 334 047,12 CZK

v Havířově dne 21.6.2015


Za projektanta


Za zhotovitele


Za objednatele

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
 Na Michalůvce 1326/10
 735 64 Havířov, Prostřední Suchá
 IČ: O3718816
 KS OÚ Havířov, oddíl C, vložka 61990

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových	0	276 072	57 975	334 047	
Celkem za stavbu		0	276 072	57 975	334 047	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			241 882,00	88
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			26 430,00	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 760,00	3
Cena celkem					276 072,00	100

Položkový rozpočet

S:	611405	Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní
O:	01	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 1. úsek
R:	61140501A	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 1. úsek

Díl:	11c	Přípravné a přidružené práce				125 110,00
	23 113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm stávající chodník : 2220,0	m2	460,00000	166,00	76 360,00
	25 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	276,00000	25,00	6 900,00
	26 979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 430,00000	7,00	17 010,00
	27 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	276,00000	90,00	24 840,00
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				19 780,00
	31 564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	460,00000	43,00	19 780,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 060,00
	77 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	253,00000	20,00	5 060,00
Díl:	11c	Přípravné a přidružené práce				109 020,00
	23 113109426R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 26 cm stávající chodník : 2220,0	m2	375,00000	147,00	55 125,00
	25 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	195,00000	25,00	4 875,00
	26 979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 710,00000	7,00	11 970,00
	27 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	195,00000	90,00	17 550,00
	18 113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm přechody pro chodce : 300,0	m2	300,00000 300,00000	65,00	19 500,00
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				6 650,00
	31 564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	350,00000	19,00	6 650,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 700,00
	77 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	135,00000	20,00	2 700,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				4 160,00
		Dlažba stepková 20x20x6 s vodící linií	m2	10,40000	400,00	4 160,00
		Překop el.				3 592,00
	59212025R00	Žlab kabelová TK 1 1000x100x100mm	m	8,00000	126,00	1 008,00
	59212026R00	Deska krycí DK 1 500x170x35	m	8,00000	30,00	240,00
	460200633RT2	Výkop kabelové rýhy 65/70cm hor. 3 ruční výkop rýhy	m	8,00000	293,00	2 344,00
Celkem						276 072,00

ifa

Položkový rozpočet stavby MP

Stavba: 611405 Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Dr. E. Beneše DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava




Zhotovitel: MONSTAVBY MORAVA s.r.o. IČ: O3718816
Na Michalůvce 1326/10 DIČ: CZ03718816
735 64 Havířov Prostřední Suchá

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-150 981,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-150 981,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-150 981,00 CZK
Základní DPH	21 %	-31 706,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -182 687,01 CZK

v Havířově dne 21.6.2015

 Za projektanta	MONSTAVBY MORAVA s.r.o. Na Michalůvce 1326/10 -1- 735 64 Havířov - Prostřední Suchá IČ: O3718816 602 02 Ostrava, oddělení vložka 61090  Za zhotovitele	 Za objednatele
---	---	---

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových	0	-150 981	-31 706	-182 687	
Celkem za stavbu		0	-150 981	-31 706	-182 687	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			-150 981,00	100
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
Cena celkem					-150 981,00	100

Položkový rozpočet

S:	611405	Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní				
O:	01	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 1. úsek				
R:	61140501A	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 1. úsek				
Díl:	11a	Přípravné a přidružené práce				-7 000,00
12	1132021111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých stávající obrubník OP4 : 350,0	m	-200,00000	35,00	-7 000,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				-936,00
48	5924511900R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní chodníky : 2100,0*1,01	m2	-10,40000	90,00	-936,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-38 400,00
57	9174611111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 silniční obrubník (použit stávající obrubníky) : 305,0	m	-200,00000	170,00	-34 000,00
59	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní stávající silniční obrubník pro opětovné použití : 305,0	m	-200,00000	22,00	-4 400,00
Díl:	11c	Přípravné a přidružené práce				-104 645,00
23	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm stávající chodník : 2220,0	m2	-835,00000	90,00	-75 150,00
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-167,00000	25,00	-4 175,00
26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-1 470,00000	7,00	-10 290,00
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-167,00000	90,00	-15 030,00
Celkem						-150 981,00