

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

SATES MORAVA spol. s r.o.

sídlem/místem podnikání: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán: u Krajského obchodního soudu v Ostravě, spis. zn.: oddíl C vložka 7097
Zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 4. 11. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10692/2016/OIMH na realizaci akce „**Oprava kašny na náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 15. 12. 2016 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 499 906,36 Kč bez DPH zvyšuje o částku 63 692,60 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH (SOD a Dodatek č. 1)	499 906,36 Kč
Vícepráce bez DPH	63 692,60 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	563 598,96 Kč
DPH 21%	118 355,78 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	681 954,74 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1802/RMOB1418/63/17 ze dne 15. 6. 2017. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 19. 6. 2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za SATES MORAVA spol. s r.o.

Datum: 19. 6. 2017

Místo: Valašské Meziříčí



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava kašny na náměstí E.beneše - VCP

Náklady z rozpočtu	63 692,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	63 692,60

Cena s DPH	v CZK	77 068,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava kašny na náměstí E.beneše - VCP

31.05.2017

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 692,60
HSV - Práce a dodávky HSV	63 692,60
5 - Komunikace pozemní	20 423,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 999,50
D6 - Ostatní dodávky a práce	24 270,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 692,60

ROZPOČET

Stavba: Oprava kašny na náměstí E.beneše - VCP

31.05.2017

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							63 692,60
HSV - Práce a dodávky HSV							63 692,60
5 - Komunikace pozemní							20 423,10
2	k	77699111	Provedení dilatační spary	m	4,500	250,00	1 125,00
1	k	703903011R	Chemické čištění dlažby	m2	51,500	85,40	4 398,10
3	k	P01	Přesparování spár mastnými bioků	kp.	1,000	14 900,00	14 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 999,50
4	k	01	výrobní nerovnosti cementovým potěrem	m2	31,500	241,00	7 591,50
5	k	02	dodávka žulových desek	m2	0,920	12 400,00	11 400,00
D6 - Ostatní dodávky a práce "M"							24 270,00
6	k	02	nerozpodtavec	kp.	1,000	10 290,00	10 290,00
7	k	02	pokrovy	kp.	1,000	13 980,00	13 980,00