

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10 175/2015/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov Prostřední Suchá

IČ: 03718816

DIČ: CZ03718816

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 3920685309/0800

VS:

Zapsán: Obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61090

Zastoupený : Tomášem Kročkem-jednatel

ve věcech smluvních : Tomáš Kroček

ve věcech technických : Tomáš Kroček

dále také jako **zhotovitel**

Článek II

Předmět dodatku

- 2.1 Dne 16.4. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10175/2015/OIMH na realizaci zakázky „MŠO, Repinova 19 – rekonstrukce zahrady - I. část“ (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a změna termínu realizace sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 Vzhledem ke změně předmětu plnění dle bodu 2.2 tohoto dodatku se původní celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 256 807,64 Kč bez DPH navyšuje o částku :
- | | |
|----------|---------------|
| bez DPH | 85 747,19 Kč |
| DPH 21 % | 18 006,91 Kč |
| Celkem | 103 754,10 Kč |
- Celková cena díla po navýšení činí včetně DPH : **1 624 491,34 Kč**
- 2.4 Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
- 2.5 Termín plnění dle čl. IV bodu 4.1.1 smlouvy o dílo se mění:
Dílo bude provedeno do 20.7. 2015.

Článek III


Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10175/2015/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10175/2015/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10175/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2013-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 ze dne 27.1.2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha : položkový rozpočet víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 3.7.2015
Místo: Ostrava




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
47

Za MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

Datum: 3.7.2015
Místo:



Tomáš Kroček
jednatel

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Na Michalůvce 1326/10
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
IČ: 03718816
KS Ostrava, oddíl C, vložka 61090

D.1.14 - Výkaz výměr

Stavba: MŠO, Repinova - oprava zpevněných ploch a vybavení zahrady
Objekt: SO 01 - Stavební část

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	---------------------------	------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

85 747,19

5 Komunikace

67 033,69

5	221	564731112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16mm tl 110mm	m2	76,000	75,00	5 700,00
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

6	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32mm tl 150mm	m2	76,000	105,00	7 980,00
7	221	564801112	Podklad ze štěrku SD tl 50mm 0-4mm	m2	76,000	50,00	3 800,00

8	592	592453060	dlažba zámková 115x115x80 mm přírodní Harmony I,II,III	m2	63,830	409,00	26 106,47
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

9	221	596211132	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2 vč.drceného kameniva tl.30mm	m2	76,000	160,00	12 160,00
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

10	592	592452630	dlažba zámková 115x115x80mm barevná Harmony I,II,III	m2	17,220	501,00	8 627,22
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

11	221	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C	m2	76,000	35,00	2 660,00
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 570,00

12	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000	160,00	5 280,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

13	592	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 500x80x250 mm	kus	66,000	65,00	4 290,00
----	-----	-----------	--	-----	--------	-------	----------

Dokončovací práce

9 143,50

			Poklop kompozitní 600x600	kpl	1,000	5 439,50	5 439,50
			Demontáž a likvidace stávajícího pokopu	kpl	1,000	1 421,00	1 421,00
			Výšková úprava šachtice a montáž nového poklopu	kpl	1,000	2 283,00	2 283,00

Celkem

85 747,19

