

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10867/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenkou Smieškovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen **objednatel**

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zastoupený: ve věcech smluvních

Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava

Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Východ o.z. Ostrava

Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

Ve věcech technických:

Ing. Vladimírem Zatloukalem, vedoucím PJ Ostrava

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800
VS:
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen **zhotovitel**

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

AK

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 11. 9. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10867/2013/OIMH na realizaci zakázky „**Regenerace sídliště Fifejdy II – I. etapa**“.
(dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 6 918 404,00 Kč bez DPH snižuje o částku 441 167,05 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	6 918 404,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	65 254,14 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>-506 421,19 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	6 477 236,95 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 360 219,76 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	7 837 456,71 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10867/2013/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10867/2013/OIMH.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Handwritten mark


- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10867/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 29. 11. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4197/RMOBM1014/101/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací vč. zdůvodnění

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 29. 11. 2013

Místo: V Ostravě




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za STRABAG a.s. na základě plné moci :

Datum: 29. 11. 2013

Místo: V OSTRAVĚ




Ing. René Suchan
ekonom oblasti Východ o.z. Ostrava



Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
724 02 OSTRAVA-SVINOV
(14)

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ



REKAPITULACE

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Flejšdy - Morávka
 Objekt: Rekapitulace objektů VCP+MNP
 Část:

JKSO:

Objedvateľ: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 25.11.2013


MP

VP

P.Č.	Kód položky	Popis	Vícepráce		Méněpráce	
			množství	cena	množství	cena
ZL1		SO 111 Zpevněné plochy a chodníky		51 331,50		484 496,14
ZL2		SO 112 Cyklostezka		0,00		21 925,05
ZL3		SO 114 Bezbariérová rampa		13 922,64		0,00

Celkem 65 254,14 506 421,19

Vícepráce 65 254,14
 Méněpráce 506 421,19
 Celkem vícepráce - méněpráce -441 167,05
 DPH 21 % -92 645,08
 Méněpráce vč. DPH -533 812,13



PHOCHÁZKA - veřejná firma
 702 00 Ostrava, Měštský obvod
 IČ: 596 114 692
 DIČ: CZ25389599

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Měštský obvod
 Moravské Ostrava
 Úřad městského obvodu
 48

SHB
 SHB, akciová společnost
 Mánská 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
 IČ 25324365 | tel. +420 595 155 211

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	1
Datum zadání:	25.11.2013
Název stavby:	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	Ing.Ladislav Procházka
Autorský dohled:	SHB, akciová společnost
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Neprovádění sanace v plném rozsahu
Oprava oplocení dětského koutku
Provedení litého asfaltu místo betonové dlažby

2. Důvod změny

Při provádění demontáže stávajících ploch a odkopu pláňe, bylo zjištěno laboratorními zkouškami (SZZ), že odkopaná pláň vykazuje patřičné parametry a není nutné provádět sanace v plném rozsahu, ale jen lokálně na vytypovaných místech.viz zápis SD list č.971856

Při provádění sanace nátěru na oplocení dětského koutku, bylo zjištěno, že oplocení v místech sloupků je nedostatečně ukotveno a ohrožovalo by bezpečnost chodců, kteří se pohybují kolem dětského koutku.

Při odstranění stávajícího litého asfaltu v místě před Fitness centrem, bylo zjištěno, že není možné provést tuto plochu v betonové dlažbě, jelikož tato plocha je spojena železobetonem se základy této budovy, proto je nutné provést litý asfalt. Viz zápis z KD list SD č.971856 a list č.971857

3. Způsob jakým bude změna provedena

Zjištěné sloupky budou nově přikotveny ocelovými kotvami.

4. Finanční náklady

Zjištěnými změnami dojde ke snížení nákladů o 433.164,64 Kč bez DPH, DPH 90.964,57 Kč, 524.129,21 Kč vč. DPH

5. Podpisy

za zhotovitele Kamil Urbánek datum 25.11.2013 razítko a podpis

za objednatele ing.Lenka Smiešková datum 25.11.2013 razítko a podpis

za TDI ing.Ladislav Procházka datum 25.11.13 razítko a podpis

za autorský dohled 13. Zdeněk Trochová / datum 25.11.2013 razítko a podpis

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 Ostrava, Veleslavínova 4
tel.: 596 114 692
DIČ: CZ25389599

SHB *Trochová*
SHB, akciová společnost
Mlánská 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
IČ 25324365 | tel. +420 595 155 211

OSTRAVA!!!

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	2
Datum zadání:	25.11.2013
Název stavby:	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	Ing.Ladislav Procházka
Autorský dohled:	SHB, akciová společnost
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Neprovádění sanace v plném rozsahu

2. Důvod změny

Při provádění demontáže stávajících ploch a odkopu pláně, bylo zjištěno laboratorními zkouškami (SZZ), že odkopaná pláň vykazuje patřičné parametry a není nutné provádět sanace v plném rozsahu, ale jen lokálně na vytypovaných místech.

3. Způsob jakým bude změna provedena

4. Finanční náklady

Zjištěnou změnou dojde ke snížení nákladů o 21.925,05 Kč bez DPH, DPH 4.604,26 Kč, 26.529,31 Kč vč. DPH

5. Podpisy

za zhotovitele Kamil Urbánek datum 25.11.2013 razítko a podpis

za objednatele ing.Lenka Smiešková datum 27.11.2013 razítko a podpis

za TDI ing.Ladislav Procházka datum 25.11.2013 razítko a podpis

za autorský dohled datum 20.11.2013 razítko a podpis

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol.s r.o.
702 00 OSTRAVA, VELESLAVINOVA 4
tel.: 596 114 692
DIČ: CZ25389599

SHB
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
IČ: 25324565 | tel. +420 595 155 211

OSTRAVA!!!

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	3
Datum zadání:	25.11.2013
Název stavby:	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	Ing.Ladislav Procházka
Autorský dohled:	SHB, akciová společnost
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Provádění protiskluzového nátěru

2. Důvod změny

Po dohodě zhotovitele a objednatele viz. Zápis z KD ze dne 18.11.2013 list ve SD č.971886

3. Způsob jakým bude změna provedena

Bude proveden protiskluzový nátěr v celé ploše rampy objektu SO114.

4. Finanční náklady

Zjištěnou změnou dojde ke snížení nákladů o **13.922,64 Kč bez DPH, DPH 2.923,75 Kč, 16.846,39 Kč vč. DPH**

5. Podpisy

za zhotovitele Kamil Urbánek

datum 25.11.2013

razítko a podpis

za objednatele ing.Lenka Smiešková

datum 27.11.2013

razítko a podpis

za TDI ing.Ladislav Procházka

datum 25.11.13

razítko a podpis

za autorský dohled

ing. Irena Trčková

datum 25.11.2013

razítko a podpis

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 Ostrava, Vešslavínova 4
tel.: 596 114 692
DIČ: CZ25389599

SHB
SHB, akciová společnost
Václavská 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
25324365 | tel. +420 595 155 211

OSTRAVA!!!

Změnový formulář č.1

Název stavby:	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
Objekt:	SO 111 Zpevněné plochy a chodníky
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
Smlouva o dílo č. 841/PDIV	

Změna:	Výkazy výměr
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	
Nový požadavek dle:	nového technického řešení

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne
--------------------------	---------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	-433 164,64 Kč
Upravená částka položky	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: -433 164,64 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	-433 164,64
10% DPH	0,00
21% DPH	-90 964,57
Cena celkem vč. DPH	-524 129,21

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 15.11.2013 za zhotovitele: Kamil Urbánek

Datum: 21.11.2013 za TDI: ing. Ladislav Procházka

Datum: 21.11.2013 za autorský dohled: Ing. Lenka Smiešková

Datum: 11.11.2013 za objednatele: ing. Lenka Smiešková

PROCHÁZKA STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA, VEŠLAVÍNOVA 4
tel.: 596 114 692

DIC

ISHB akciová společnost
Místní 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
: 25324365 | tel. +420 595 155 211

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravské náměstí 1
úřad městského obvodu
48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka	JKSO	
Název objektu	SO 111 Zpevněné plochy a chodníky	EČO	
Název části	Místní komunikace	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	SHB, akciová společnost		
Zhotovitel	STRABAG a.s.		
Technický dozor	Ing. Ladislav Procházka		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Zhotovitel 25.11.2013 Datum a podpis	Razítko PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o. 702 00 Ostrava, Veleslavínova 4 tel.: 596 114 692 DIČ: CZ25382599	D Celkové náklady 23 Součet -433 164,64 24 10 % DPH 0,00 25 21 % -433 164,64 DPH -90 964,60 26 Cena s DPH -524 129,24
Objednatel - TDI 25.11.13 Datum a podpis	Razítko SHB SHB, akciová společnost IČO: 149240 CZ 702 00 Ostrava DIČ: CZ25324565 tel. +420 595 155 211	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzává doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Autorský dohled 25.11.2013 Datum a podpis		

21

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Přílepy - Moravka
 Objekt: 30 111 Zpevněná plochy a chodníky
 Část: Místní komunikace
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 25.11.2013

SoD VP MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkonové		Materiálové	
							množství	cena	množství	cena
1	4	5	6	7	8	9				
SP: 02		111 Zpevněné plochy a chodníky								
1.		Práce a dodávky HSV								
1.1.		Zemní práce								
1.1.1	113106121	Rozbrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	203,000	32,00	6 496,00		0,00		0,00
1.1.2	113107163	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl do 300 mm	m2	203,000	27,30	5 541,90		0,00		0,00
1.1.3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl do 300 mm	m2	2 146,000	27,30	58 585,80		0,00		0,00
1.1.4	11310723a	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl do 300 mm (tl,250 mm)	m2	986,000	24,60	24 255,60		0,00		0,00
1.1.5	113107231	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prosátého tl 150 mm	m2	986,000	57,40	56 596,40		0,00		0,00
1.1.6	113107241	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živýchých tl 50 mm	m2	986,000	27,30	26 917,80		0,00		0,00
1.1.7	113107242a	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živýchých tl 100 mm	m2	2 146,000	27,30	58 585,80		0,00		0,00
1.1.8	113107242b	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živýchých tl 120 mm	m2	41,000	65,60	2 689,60		0,00		0,00
1.1.9	113202111	Vytřání obrub nebo krajniku chodníkových stojatých	m	136,000	41,00	5 576,00		0,00		0,00
1.1.10	113203111	Vytřání obrub z dlažebních kostek - drobných, dvojtádek 136*2	m	272,000	30,70	8 350,40		0,00		0,00
1.1.11	113204111	Vytřání obrub záhonových	m	1 215,000	35,10	42 646,50		0,00		0,00
1.1.12	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - výkop v zeleni pro chodníky 181 - odkop hl. 0,3 m pro případnou sanaci podloží 902,1	m3	1 083,100	30,70	33 251,17		0,00	800,55	24 576,89
1.1.13	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	541,550	3,70	2 003,74		0,00		0,00

21
7

1.1.14	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - pro dosypání terénu na meziskládku a zpět 2'272 ornice z meziskládky 4667*0,18	m3	1 384,060	5,40	7 473,92	0,00	0,00	0,00
1.1.15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 1083,1-272	m3	811,100	107,60	87 274,36	0,00	611,55	65 802,78
1.1.16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 112,060	35,10	39 033,31	0,00	800,55	28 099,31
1.1.17	171101104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných - případná sanace podloží 902,1	m3	902,100	60,80	54 847,68	0,00	800,55	48 673,44
1.1.18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 112,060	7,40	8 229,24	0,00	800,55	5 924,07
1.1.19	171201205	Poplatek za skládku zeminy 811,1*1,6	t	1 297,760	27,20	35 299,07	0,00	978,48	26 614,66
1.1.20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	272,000	59,60	16 211,20	0,00	0,00	0,00
1.1.21	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění - plochy před ohrumsováním	m2	4 667,000	4,20	19 601,40	0,00	0,00	0,00
1.1.22	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	3 007,000	10,60	31 874,20	0,00	0,00	0,00
1.1.23	181301112	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 100,000	26,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.24	563439590	Kamenivo drčené hrubě fr. 32 - 63 mm (0-90mm) - případná sanace podloží	t	2 090,000	125,00	261 250,00	0,00	2 049,00	256 125,00
	Poznámková								
1.1.	Celkem	Zemní práce				921 191,09	0,00		455 816,14
1.2.		Komunikace							
1.2.1	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,000	92,40	1 386,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	15,000	112,10	1 681,50	0,00	0,00	0,00
1.2.3	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 624,000	144,30	378 643,20	0,00	60,00	8 658,00
1.2.4	572701111	Podklad z kameniva hrubého drčeného	m3	2,800	866,80	2 427,04	0,00	0,00	0,00
1.2.5	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	223,10	3 346,50	0,00	0,00	0,00
1.2.6	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,000	267,90	10 983,90	0,00	0,00	0,00
1.2.7	577144211	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 22 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,000	250,50	6 763,50	0,00	0,00	0,00
1.2.8	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 728,900	170,70	465 823,23	0,00	60,00	10 242,00
1.2.9	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	2 638,827	163,00	430 128,80	0,00	60,00	9 780,00
1.2.10	592451190	dlažba zámková slepečná 20x10x8 cm barevná	m2	65,953	453,39	29 896,49	0,00	0,00	0,00

1.2.11	592450990	dlažba skladebná žlutá 20x10x8 cm písková	m2	11,110	212,00	2 355,32	0,00	0,00	0,00
1.2.12	592451230	dlažba umělá vodící linie 20x20x8 cm	m2	40,299	444,60	17 916,94	0,00	0,00	0,00
1.2.13	599121111	Zálivka živičná spár dlažby hl 50 mm	m2	18,000	46,90	844,20	0,00	0,00	0,00
1.2.14	564241111	Kryt z kamenná těženého tl. 120 mm - kačírek	m2	85,000	167,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00
	Poznámka								
1.2.	Čelkem	Komunikace				1 366 391,62	0,00		28 680,00
1.3.	Čelkem	Trubní vedení							
1.3.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1 135,80	9 086,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	7,000	899,30	6 295,10	0,00	0,00	0,00
1.3.3	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	610,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	610,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00
	Poznámka								
1.3.	Čelkem	Trubní vedení				24 531,50	0,00		0,00
1.4.	Čelkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
1.4.1	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	136,000	102,70	13 967,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,000	113,70	15 463,20	0,00	0,00	0,00
1.4.3	583801100	kosika diažební drobná, materiálová skupina I/2, I,jakost, velikost 10 cm	t	6,868	1 901,10	13 056,75	0,00	0,00	0,00
1.4.4	916131213	Osazení silničnického obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,000	174,70	23 759,20	0,00	0,00	0,00
1.4.5	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	137,360	81,50	11 194,84	0,00	0,00	0,00
1.4.6	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1 216,000	125,30	152 364,80	0,00	0,00	0,00
1.4.7	592174100	obrubník betonový ABO100/10/25 šedý 100 x 10 x 25 cm	kus	1 228,160	65,20	80 076,03	0,00	0,00	0,00
1.4.8	919735111	Řezání živičného krytu hl. 50 mm	m	136,000	34,10	4 637,60	0,00	0,00	0,00
1.4.9	962042321	Bourání ždiva nadzákladového z betonu prostého	m3	6,000	819,60	4 917,60	0,00	0,00	0,00
1.4.10	979082213	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 296,862	6,00	13 781,17	0,00	0,00	0,00
1.4.11	979082219	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20 671,758	6,00	124 030,55	0,00	0,00	0,00
1.4.12	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	388,215	130,40	50 623,24	0,00	0,00	0,00
1.4.13	979098214	Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových hmot na skládce (skládkovné)	t	493,951	108,70	53 692,47	0,00	0,00	0,00
1.4.14	979098215	Poplatek za uložení stavebního odpadu z podkladních štěrků na skládce (skládkovné)	t	1 264,980	87,00	110 053,26	0,00	0,00	0,00
1.4.15	914001111	Osazení svislých značek na sloupky včetně dodávky (modrá se symbolem osoby na vozíčku a šipkou, umístěno na stožár VO)	kus	2,000	1 304,30	2 608,60	0,00	0,00	0,00
1.4.16	914001999	Instalace přechodného dopravního značení + pronájem po dobu stavby	kus	33,000	869,60	28 696,80	0,00	0,00	0,00
	Poznámka								
1.4.	Čelkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				702 923,31	0,00		0,00

22

	Přesun hmot										
1.5.	999223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlážděným									
1.5.1	Poznámka					4 351,343	2,20	9 572,95	0,00		0,00
1.5.	Celkem							9 572,95	0,00		0,00
1.	Celkem							3 024 610,47	0,00		484 496,14
2.	Práce a dodávky PSV										
2.1.	Městský mobiliář										
2.1.1	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	6,000	1 539,10			9 234,60	0,00		0,00
2.1.2	749101310	koš odpadkový plastový na kovový sloupek (kotvený) stálobarevný	kus	6,000	1 459,80			8 758,80	0,00		0,00
2.1.3	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	18,000	2 140,20			38 523,60	0,00		0,00
2.1.4	749101000	lavička s betonovými bočnicemi ze smrkových prken opěra a sedák vč. povrchové úpravy	kus	18,000	4 107,60			73 936,80	0,00		0,00
2.1.5	936900900	Dodávka a montáž 3-modulové zastávkové čekárny včetně zemních prací a základů	kus	1,000	102 185,90			102 185,90	0,00		0,00
	Poznámka										
2.1.	Celkem							232 639,70	0,00		0,00
2.2.	Herní prvky pro děti včetně montáže										
2.2.1	PC1	HAGS Maggot 8001172, skluzavka	kus	1,000	48 334,80			48 334,80	0,00		0,00
2.2.2	PC2	HAGS Roly 8002740, kolotoč	kus	1,000	48 417,40			48 417,40	0,00		0,00
2.2.3	PC3	HAGS Apista 8019978, sestava	kus	1,000	214 359,80			214 359,80	0,00		0,00
2.2.4	PC4	HAGS Zingo lifte slide 8019855, klouzáčka	kus	1,000	146 534,80			146 534,80	0,00		0,00
2.2.5	PC5	HAGS Gimmie 8028624, malý fantasy hrad	kus	1,000	106 293,50			106 293,50	0,00		0,00
2.2.6	PC6	výkopy pro základy a tl. vřstvy	m3	6,000	271,70			1 630,20	0,00		0,00
2.2.7	PC7	stroj.nakládká výkopku+odvoz a uskladnění	m3	4,000	434,80			1 739,20	0,00		0,00
2.2.8	PC8	ruční výkop pro uložení základové patky (konstrukce)	m3	1,500	326,10			489,15	0,00		0,00
2.2.9	PC9	zásyp patek se zarovnáním a hutněním	m3	1,500	130,40			195,60	0,00		0,00
2.2.10	PC10	montáž konstrukce zařízení hrstiš	ks	1,000	90 626,10			90 626,10	0,00		0,00
	Poznámka										
2.2.	Celkem	Herní prvky pro děti včetně montáže						658 620,55	0,00		0,00
2.3.	Rezerva										
2.3.1	PC15	Úpravy kolem šachet Dalkia, případná výměna 2ks poklopu šachet, ochranný trakčních kabelů DPO, ochrana dalších	kpl	1,000	10 869,60			10 869,60	0,00		0,00
	Poznámka										
2.3.	Celkem							10 869,60	0,00		0,00
2.4.	Rezerva										
2.4.1	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných výrobků oškrábáním s obrousěním	m2	55,000	32,60			1 793,00	35,00	1 141,00	0,00
2.4.2	783626020	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní 2x lakování	m2	55,000	163,00			8 965,00	35,00	5 705,00	0,00
2.4.3	783619900	Opravy nátěrů truhlářských konstrukcí napuštění - impregnace	m2	55,000	54,30			2 986,50	35,00	1 900,50	0,00
2.4.4	936004212	Udržování dětských pískovišť s výměnou písku	m3	0,100	2 717,40			271,74	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials.

2.4.	Celkem	Úprava dětáckého koutku				14 016,24		8 746,50		0,00
2.	Celkem	Práce a dodávky PSV				916 146,09		8 746,50		0,00
SP: 02	Celkem	111 Zpevněné plochy a chodníky				3 940 756,56		8 746,50		484 496,14

NOVE POLOŽKY										
N1		Výměna poškozených latí	ks	0,000	195,00	0,00	10,00	1 350,00		
N2		Ukotvení sloupků	ks	0,000	105,00	0,00	7,00	735,00		
N3		Provedení litého asfaltu	m2	0,000	675,00	0,00	60,00	40 500,00		
				0,000		0,00		0,00		
Celkem		NOVE POLOŽKY						42 585,00		
Celkem		NOVE POLOŽKY				0,00		42 585,00		0,00

Celkem 484 496,14

51 331,50

3 940 756,56

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21 %
Méněpráce vč. DPH

51 331,50
484 496,14
-433 164,64
-90 964,57
-524 129,21

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 Ostrava, Velešlavská 4
IČ: 596 114 692
DIČ: CZ22389599

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský úřad
Moravské Ostravy a Přívozu
úřad městského obvodu
48

II SHB

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
IČ 25324365 | tel. +420 595 155 211

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.1


Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Filejov - Moravka
Objekt: SO 111 Zpevněné plochy a chodníky
Část: Místní komunikace
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 25.11.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Zemní práce	921 191,09
	Komunikace	1 366 391,82
	Trubní vedení	24 531,50
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	702 923,31
	Presun hmot	9 572,95
	Městský mobiliář	232 639,70
	Herní prvky pro děti včetně montáže	658 620,55
	Rezerva	10 868,60
	Úprava dětského koutku	14 016,24

Celkem 3 940 756,56
Vícepráce 51 331,50
Méněpráce 484 496,14
Celkem vícepráce - méněpráce -433 164,64
DPH 21 % -90 964,57
Vícepráce vč. DPH -524 129,21

PROCHÁZKA - stavební firma, spol. s r.o.
702 00 Ostrava, Věstecká 4
tel.: 596 114 692
DIČ: CZ27389599



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

IISHB

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
t. 25324365 | tel. +420 595 155 211

Změnový formulář č.2

Název stavby:	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
Objekt:	SO 112 Cyklostezka
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
Smlouva o dílo č. 841/PDIV	

Změna:	Výkazy výměr
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	
Nový požadavek dle:	nového technického řešení

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne
--------------------------	---------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	-21 925,05 Kč
Upravená částka položky	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: -21 925,05 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	-21 925,05
10% DPH	0,00
21% DPH	-4 604,26
Cena celkem vč. DPH	-26 529,31

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet
---------------	--

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 25.11.2013 za zhotovitele: Kamil Urbánek

Datum: 25.11.13 za TDI: ing.Ladislav Procházka

Datum: 25.11.2013 za autorský dohled: *Ing. Zdeňka Tráhová*

Datum: 25.11.2013 za objednatele: ing.Lenka Smiešková

[Signature]
PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 Ostrava, Vešslavínova 4
tel.: 596 114 692
DIČ: CZ25789219

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský úřad
Korávkova, Ostrava 6
úřad městského úřadu

SHB *[Signature]*
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
IČ 25324365 | tel. +420 595 155 211

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka	JKSO	
Název objektu	SO 112 Cyklostezka	EČO	
Název části	Komunikace	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	SHB, akciová společnost		
Zhotovitel	STRABAG a.s.		
Technický dozor	Ing. Ladislav Procházka		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Územní vlivy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Zhotovitel 25.11.2013 Datum a podpis	Razítko	D Celkové náklady 23 Součet -21 925,05 24 10 % DPH 0,00 25 21 % -21 925,05 DPH -4 604,30 26 Cena s DPH -26 529,35
Objednatel - TDI 25.11.2013 Datum a podpis	Razítko SHB, akciová společnost VELESLAVINOVA 4 Ostrava IČO: 256 114 692 DIČ: CZ25689599	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Autorský dohled 25.11.2013 Datum a podpis	Razítko SHB SHB, akciová společnost IČO: 256 114 692 CZ 702 00 Ostrava 2324365 tel. +420 995 155 211	

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostoru ul. Filadelfy - Moravská
 Objekt: SO 112 Cyklostezka
 Část: Komunikace
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 25.11.2013

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VP		MP	
							množství	cena	množství	cena
SoD										
SP: 03		112 Cyklostezka								
1.		Práce a dobavykky HSV								
1.1.		Zemní práce								
1.1.1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 cyklostezka+sanace podloží	m3	89,500	61,50	5 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	44,750	3,70	165,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku z hominy tř. 1 až 4	m3	89,500	107,60	9 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	171201201	Uložení sypatiny na skládky	m3	89,500	7,40	662,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	171201205	Poplatek za skládku zeminy 89,5*1,6	t	143,200	54,30	7 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	171101104	Uložení sypatiny z homin nesoudržných sypkých - případná sanace podloží 73,5	m3	73,500	60,80	4 468,80	0,00	0,00	73,50	4 468,80
1.1.7	583439590	Kamenivo drcené hrubé fr. 32 - 63 mm (0-90mm) - případná sanace podloží	t	139,650	125,00	17 456,25	0,00	0,00	139,65	17 456,25
1.1.8	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	245,000	10,60	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poznámka								
1.1.	Celkem	Zemní práce				48 260,14	0,00	0,00		21 925,05
1.2.		Komunikace								
1.2.1	564871111	Podklad ze štiřkordré ŠD tl 250 mm	m2	227,000	144,30	32 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00

21.2

1.2.2	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro píseň tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 včetně lože tl.40 mm	m2	227,000	170,70	38 748,90	0,00	0,00	0,00
1.2.3	592453170	dlažba 20x20x8 cm červená hladká, nezkosené hrany	m2	229,270	294,70	67 565,87	0,00	0,00	0,00
	Poznámka								
1.2.	Celkem	Komunikace				139 070,87	0,00	0,00	0,00
1.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání							
1.3.1	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly - piktogram jižního kola, přechod pro chodce přes cyklostezku	m2	8,000	271,70	2 173,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	8,000	3,30	26,40	0,00	0,00	0,00
1.3.3	914001111	Osazení svislých značek na sloupky včetně dodávky (C10a-2x; C10b-1x)	kus	3,000	2 282,60	6 847,80	0,00	0,00	0,00
1.3.4	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	597,80	1 793,40	0,00	0,00	0,00
1.3.5	966006211	Odstranění svislých dopravních značek včetně sloupků a patek	kus	2,000	271,70	543,40	0,00	0,00	0,00
1.3.6	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	77,000	125,30	9 648,10	0,00	0,00	0,00
1.3.7	592174100	obrubník betonový ABO100/10/25 šedý 100 x 10 x 25 cm	kus	77,770	65,20	5 070,60	0,00	0,00	0,00
	Poznámka								
1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 103,30	0,00	0,00	21 925,05
1.4.		Přesun hmot							
1.4.1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým	t	213,812	2,20	470,39	0,00	0,00	0,00
1.4.	Celkem	Přesun hmot				470,39	0,00	0,00	0,00
1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				213 904,70	0,00	0,00	21 925,05
SP: 03	Celkem	112 Cyklostezka				213 904,70	0,00	0,00	21 925,05

Celkem

Výsavnice
Měsíční práce
Celkem výsavnice - měsíční práce
DPH 21 %
Měsíční práce vč. DPH

213 904,70

0,00

21 925,05

0,00
21 925,05
21 925,05
-4 604,26
-26 529,31

ROCHAŽKA - STAVEBNÍ FIRM, spol. s r.o.
702 00 Ostrava, VELEBRÁNSKOVÁ 14
tel.: 596 114 692
DIČ: CZ27389599

STAVBA
Městská Ostrava
úřad měřičské práce
38

IISHB

SHB, akciová společnost

ústeňská 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
IČO: 25324365 | tel. +420 595 155 211

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostранství Fitejdy - Morávka

Objekt: SO 112 Cyklostezka

Část: Komunikace

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 25.11.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1		3
	Zemní práce	48 260,14
	Komunikace	139 070,87
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 103,30
	Průměr hmot	470,39


Celkem 213 904,70
Vícepráce 0,00
Méněpráce 21 925,05
Celkem vícepráce - méněpráce -21 925,05
DPH 21% -4 504,26
Vícepráce vč. DPH -26 529,31

PROCHÁZKA - stavební firma, s.r.o.

702 00 Ostrava, Velšlavčova 2

tel.: 596 114 692

DIC: CZ25389599



Změnový formulář č.3

Název stavby:	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
Objekt:	SO 114 Bezbariérová rampa
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
Smlouva o dílo č. 841/PDIV	

Změna:	Výkazy výměr
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	
Nový požadavek dle:	nového technického řešení

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne
--------------------------	---------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony		
Původní částka položky		13 922,64 Kč
Upravená částka položky		Kč
Odsouhlasené s	CELKEM:	13 922,64 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	13 922,64
10% DPH	0,00
21% DPH	2 923,75
Cena celkem vč. DPH	16 846,39

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 25.11.2013 za zhotovitele: Kamil Urbánek

Datum: 25.11.13 za TDI: ing.Ladislav Procházka

Datum: 25.11.2013 za autorský dohled: J. Zdeňka Procházka

Datum: 21.11.2013 za objednatele: ing.Lenka Smiešková


PROCHÁZKA STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
 702 00 Ostrava, Veselavínova 4
 tel.: 596 114 692
 DIČ: CZ223092592
SHB s.r.o.
 Moravská Ostrava a Přívoz
 úřední město Ostrava
 598 001 Ostrava
 SHB, akciová společnost
 Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
 IČ: 25324565 | tel. +420 595 155 211

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka	JKSO	
Název objektu	SO 114 Bezbariérová rampa	EČO	
Název části	Úpravy povrchů	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	SHB, akciová společnost		
Zhotovitel	STRABAG a.s.		
Technický dozor	Ing. Ladislav Procházka		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Územní vlivy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Zhotovitel 25.11.2013 Datum a podpis Objednatel - TDI 25.11.13 Datum a podpis Autorský dohled Datum a podpis	Razítko PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o. 702 00 OSTRAVA, VELESLAVÍNOVA 4 tel.: 596 114 692 DIČ: CZ25389599 SHB SHB, akciová společnost Razítko 702 00 OSTRAVA tel.: 596 114 692 DIČ: CZ25389599 tel. +420 595 155 211	D Celkové náklady 23 Součet 13 922,64 24 10 % DPH 0,00 25 21 % 13 922,64 DPH 2 923,80 26 Cena s DPH 16 846,44 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatel 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
--	--	---

AK

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Filadelfy - Moravské
 Objekt: SO 114 Bezbariérová rampa
 Část: Úpravy povrchů
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 25.11.2013

SoD **VP** **MP**

P.C.	Kód položky	Popis	Mj.	Množství celkem	Cena kalkulovaná	Cena celkem	Výsadba		Měření prací	
							5	7	8	9
SP: 05		114 Bezbariérová rampa								
1.		Nepojmenovaný díl								
1.1	R 0001	Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele	Kč	1,000	1 087,00	1 087,00		0,00		0,00
1.2	R 0002	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	1,000	1 087,00	1 087,00		0,00		0,00
1.3	R 0003	Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	Kč	1,000	1 304,30	1 304,30		0,00		0,00
1.4	R 0004	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	1,000	1 413,00	1 413,00		0,00		0,00
1.5	R 0005	Ostatní požadavky - Geodetické zaměření	Kč	1,000	10 869,60	10 869,60		0,00		0,00
1.6	R 0007	Ostatní požadavky - opatření pro zajištění BOZP	Kč	1,000	2 173,90	2 173,90		0,00		0,00
1.	Celkem	Nepojmenovaný díl				17 934,80		0,00		0,00
2.		Zemní práce								
2.1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	169,40	1 694,00		0,00		0,00
2.2	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	223,000	123,00	27 429,00		0,00		0,00
	Poznámka	220+3								
2.3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	223,000	107,60	23 994,80		0,00		0,00
	Poznámka	220+3								
2.4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	446,000	54,30	24 217,80		0,00		0,00

	Poznámka	223'2											
2.5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,080	59,60	1 673,57	0,00		0,00			0,00	
	Poznámka	0,6*36*1,3											
2.6	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	55,800	43,20	2 410,56	0,00		0,00			0,00	
	Poznámka	55,8											
2.	Celkem	Zemní práce				81 419,73	0,00		0,00			0,00	
3.		Zakládání											
3.1	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	38,100	2 207,70	84 113,37	0,00		0,00			0,00	
	Poznámka	"rampa C30/37 XF4"											
	Poznámka	28,9+9,2											
3.2	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	2,700	21 195,70	57 228,39	0,00		0,00			0,00	
	Poznámka	2,7											
3.3	274311127	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,500	1 956,60	978,30	0,00		0,00			0,00	
3.4	274354111	Bednění základových pásů - řízení	m2	174,000	361,30	62 866,20	0,00		0,00			0,00	
	Poznámka	149,5+11+13,5											
3.5	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	174,000	42,20	7 342,80	0,00		0,00			0,00	
	Poznámka	160,5+13,5											
3.6	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	5,800	1 708,80	9 911,04	0,00		0,00			0,00	
3.	Celkem	Zakládání				222 440,10	0,00		0,00			0,00	
4.		Vodorovné konstrukce											
4.1	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100mm	m2	118,000	174,10	20 543,80	0,00		0,00			0,00	
	Poznámka	113,8+4,2											
4.	Celkem	Vodorovné konstrukce				20 543,80	0,00		0,00			0,00	
5.		Svislé a kompletní konstrukce											
5.1	332311155	Osazování palisád betonových hromadně zabeton obýhých délky prvku 1 200 mm	m	16,000	365,10	5 841,60	0,00		0,00			0,00	
5.2	592284110	BEST-PALISÁDA URÍKO betonová přírodní 16X16X120 cm	kus	100,000	166,40	16 540,00	0,00		0,00			0,00	
5.3	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	74,000	543,50	40 219,00	0,00		0,00			0,00	
	Poznámka	74											

ADK

5.4	553000001	Dodávka mostního zábradlí včetně povrchové úpravy dle TZ	t	2,600	43 478,30	113 043,58	0,00	0,00	0,00
5.	Celkem	Svislá a kompletní konstrukce				175 644,18	0,00	0,00	0,00
6.		Ostatní konstrukce a práce-bourání							
6.1	936941121	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu	kus	5,000	597,80	2 989,00	0,00	0,00	0,00
6.2	159R	Odvodňovač DN 80	kus	5,000	3 804,30	19 021,50	0,00	0,00	0,00
6.3	9369921R	Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE DN 80	m	21,000	76,10	1 598,10	0,00	0,00	0,00
6.4	2861052R	troubka PVC odpadní rovná DN 80 mm	m	21,000	271,70	5 705,70	0,00	0,00	0,00
	Poznámka	Práce a dodávky HSV							
6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 314,30	0,00	0,00	0,00
7.		Komunikace							
7.1	594511111	Diažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	0,500	3 804,30	1 902,15	0,00	0,00	0,00
7.	Celkem	Komunikace				1 902,15	0,00	0,00	0,00
8.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
8.1	632664113	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný profisklizový	m2	45,200	380,40	17 194,08	36,60	13 922,64	0,00
8.2	634611121	Výplň dilatačních spár š do 20 mm v mazačinách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	10,500	152,20	1 598,10	0,00	0,00	0,00
	Poznámka	Práce a dodávky PSV							
8.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 792,18	13 922,64	0,00	0,00
9.		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
9.1	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	312,400	7,60	2 374,24	0,00	0,00	0,00
9.2	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,130	46 496,70	6 044,57	0,00	0,00	0,00
	Poznámka	Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín							
9.3	711122231	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým pomocným	m2	624,800	8,70	5 435,76	0,00	0,00	0,00
9.4	111631R	asfaltový izolační nátěr	t	0,320	46 496,70	14 878,94	0,00	0,00	0,00
	Poznámka	Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2							
9.5	711121231	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým pomocným	m2	156,200	8,70	1 358,94	0,00	0,00	0,00
	Poznámka	"penetrační nátěry 1xALP" 156,2							
9.6	111631500	lak asfaltový ALP	t	0,070	16 304,30	1 141,30	0,00	0,00	0,00
9.7	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranná	m2	156,200	32,60	5 092,12	0,00	0,00	0,00
	Poznámka	156,2							
	Poznámka	156,2							
	Poznámka	Celkem							

19.2

9.8	693110770	geoNetex S/S07 šíře 500 cm, 600 g/m2	m	312,400	185,70	61 136,68	0,00	0,00
9.	Celkem	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				97 462,55	0,00	0,00
SP: 05	Celkem	114 Bezbariérová rampa				665 453,79	13 922,64	0,00

Celkem:

665 453,79

13 922,64

0,00


Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21 %
Vícepráce vč. DPH

13 922,64
0,00
13 922,64
2 923,75
16 846,39

PROCHÁZKA STAVEBNÍ FIRMA
702 00 Ostrava, VELESKÁVNOVA 4
TEL: 598 114 692
DIČ: CZ25389599

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Úřad městské části
Moravská ulice 4B
Úřad městské části
Moravská ulice 4B



[Handwritten signature]

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Příjezd - Moravka
 Objekt: SO 114 Bezbariérová rampa
 Část: Úpravy povrchů
 JKSO:

Objednatel: Státní město Ostrava
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 25.11.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Nepojmenovaný díl	
	Zemní práce	17 934,80
	Zakládání	81 419,73
	Vodorovné konstrukce	222 440,10
	Svislé a kompletní konstrukce	20 543,80
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	179 644,18
	Komunikace	29 314,30
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 902,15
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 792,18
		97 462,56

Celkem 665 453,79
 Vícepráce 13 922,64
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 13 922,64
 DPH 21 % 2 923,75
 Vícepráce vč. DPH 16 846,39

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský úřad
 Městská Ostrava a Přívoz
 Úřad městského obvodu
 48

(Signature)
 PROCHA
 702

TRAVEBWÍ FİRMA, s.p.a.
 s.r.l., Veleštinová
 596 114 692
 IČO: CZ25389792

ISHB
 Stavební společnost
 s.r.l. CZ 702 00 Ostrava
 IČO: 420 595 155 211