

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10173/2016/OIMH

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

#### OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlem/místem podnikání: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 64610225  
DIČ: CZ 64610225  
Peněžní ústav: ČSOB Ostrava  
Číslo účtu: 107069710/0300  
VS:  
Zapsán: u KS Ostrava, odd. B, vl. 1202  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : Ing. František Kroček, předseda představenstva  
ve věcech technických : Ing. Pavel Kroček

(dále také jako **zhotovitel**)

*Handwritten signature and initials*

## Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 16.5.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10173/2016/OIMH na realizaci stavby „Regenerace sídliště Fifejdy II – VI. etapa (část A, B)“ (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 7. 10. 2016 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 9 066 431,00 Kč bez DPH snižuje o částku 106 331,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH (SOD a Dodatek č. 1)	9 066 431,00 Kč
Vícepráce bez DPH	25 964,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 132 295,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	8 960 100,00 Kč
DPH 21%	1 881 621,00 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>10 841 721,00 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1001/RMOB1418/48/16 ze dne 3. 11. 2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

#### Příloha

Položkový rozpočet

#### Za objednatele

- 4 - 11 - 2016

V Ostravě dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48



Dalibor Mouka  
místostarosta

#### Za zhotovitele

V Ostravě dne

4. 11. 2016



Ing. František Kroček  
předseda představenstva  
KRAVSKÉ STAVBY a. s.  
Průmyslová 958/11 -2-  
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
OK Ostrava, odd. B, vložka 1202  
IČ 846 10 225 - DIČ CZ04610225

gpc 4 a





# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Souhrn MP a VP dle ZL	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	-132 295	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	25 964	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-106 331	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-106 331	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Ing. F. Kocourek</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>4.11.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 <p>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Kempny Světlé 058/11 -2- 702 00 OSTRAVA - PRŮVZ OP Ostrava, odd. B, vložka 1202 IČ: 646 10 225 - DIČ: CZ64610225</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	-106 331 Kč
DPH	21,0 %	-22 330 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-128 661 Kč</b>

Poznámka :


Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Souhrn MP a VP dle ZL
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Méněpráce	Vícepráce
ZL15 Zbudování uliční vpusti	0	8991
ZL16 Styk projektových dokumentací	-129 700	0
ZL17 Přeložka vedení PODA	0	16 973
ZL18 Odpočet dopravní značky	-2 595	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>132 295</b>	<b>25 964</b>

Celkem: **106 331**

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Změnový list č. 15	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI. etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Méněpráce	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	8 991	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 991	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 991	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 991	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : <i>Ing. F. Kocourek</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>7.11.2016</i>	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		8 991 Kč
DPH	21,0 %		1 888 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>10 879 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 15
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VP Vícepráce	8 991	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	8 047	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických a skleněných	944	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 991	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 991	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 991	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 991	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 991	0
Provoz investora	0	0,0	8 991	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	8 991	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 991	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 15
Objekt :	Vícepráce	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>						
1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,80	350,00	2 380,00	dle nabídky	SO 01 část A
2	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	3,40	10,00	34,00	dle nabídky	SO 01 část A
3	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	19,20	90,00	1 728,00	dle nabídky	SO 01 část A
4	151 10-1111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	19,20	10,00	192,00	dle nabídky	SO 01 část A
5	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	6,80	50,00	340,00	dle nabídky	SO 01 část A
6	162 70-1105	Vodořovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	6,80	130,00	884,00	dle nabídky	SO 01 část A
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	6,80	8,00	54,40	dle nabídky	SO 01 část A
8	979 09-7115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	6,80	10,00	68,00	dle nabídky	SO 01 část A
9	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m <sup>3</sup>	2,27	160,00	362,67	dle nabídky	SO 01 část A
10	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m <sup>3</sup>	0,72	190,00	136,80	dle nabídky	SO 01 část A
11	58337310	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	1,15	180,00	207,36	dle nabídky	SO 01 část A
12	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	4,49	50,00	224,25	dle nabídky	SO 01 část A
13	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	7,18	200,00	1 435,20	dle nabídky	SO 01 část A
	<b>Celkem za</b>	<b>13 Hloubené vykopávky</b>				<b>8 046,68</b>		
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických a skleněných</b>						
14	dodávka	Potrubí PP DN 150	m	2,00	102,00	204,00	dle nabídky	SO 01 část A
15	D+M	Výstražná folie	m	2,00	20,00	40,00	dle nabídky	SO 01 část A
16	D+M	Jádrová návrtávka na kameninovém potrubí	ks	1,00	700,00	700,00	dle nabídky	SO 01 část A
	<b>Celkem za</b>	<b>87 Potrubí z trub plastických a skleněných</b>				<b>944,00</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 16	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	-129 700	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	0	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-129 700	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-129 700	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-129 700	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>M. F. KOUČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>4.11.10</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 <p>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karlovy Světlá 958/111 - 2- 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ OP Ostrava, odd B vlnička 1202 IČ 646 16 220 - DIČ CZ04610220</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	-129 700 Kč
DPH	21,0 %	-27 237 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-156 937 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 16
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>MP Méněpráce</b>	<b>-129 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Zemní práce	-19 576	0	0	0	0
5 Komunikace	-6 472	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	-29 448	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-8 400	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-35 624	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-6 695	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	-23 230	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-255	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-129 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-129 700	0
Oborová přírážka	0	0,0	-129 700	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-129 700	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-129 700	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-129 700	0
Provoz investora	0	0,0	-129 700	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-129 700	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-129 700	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídlště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 16
Objekt :	Měněpráce	

Číslo položky	Název položky	Množství	Cena za m.j.	Množství	Cena za m.j.	Celkem (Kč)	Pod	Číslo
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>							
1	113107122 Odstranění podkladů pi. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-103,50	120,00		-12 420,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
2	113107242 Odstranění podkladů nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	-134,00	20,00		-2 680,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
3	113202111 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-149,20	30,00		-4 476,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>-19 576,00</b>		
<b>6</b>	<b>Komunikace</b>							
4	564861111 Podklad zě štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, komunikace	m2	-80,90	80,00		-6 472,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
<b>Celkem za 6</b>	<b>Komunikace</b>					<b>-6 472,00</b>		
<b>57</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>							
5	565145121 Asf beton podkl ACP16 tl60mm 3m-	m2	-80,90	190,00		-15 371,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
6	573211111 Postřik živičný epojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-80,90	160,00		-12 136,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
7	577132111 Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	-80,90	15,00		-1 213,50	dle nabídky	chodníky G. Píky
8	57331221R Infiltrační postřik asfaltem, 0,35 kg/m2	m2	-80,90	9,00		-728,10	dle nabídky	chodníky G. Píky
<b>Celkem za 57</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>					<b>-29 449,60</b>		
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>							
9	89443 Uliční vpusť DN 400 D+M, vč. mříže	ks	-1,00	7 500,00		-7 500,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
10	R- Napojení na stávající odvodnění	kompl.	-1,00	200,00		-200,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
11	R08 Bourání stávajících vpusť, vč.odvozu a uložení na skládku	ks	-1,00	500,00		-500,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
12	R- Napojení na stávající odvodnění	kompl.	-1,00	200,00		-200,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
<b>Celkem za 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>-8 400,00</b>		
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>							
13	917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	-149,20	110,00		-16 412,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
14	918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	-4,48	1 500,00		-6 714,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
15	59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	ks	-125,62	78,00		-9 790,37	dle nabídky	chodníky G. Píky
16	59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	ks	-17,42	71,00		-1 237,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
17	59217480 Obrubník silniční přechodový L, P 1000/150/150-250	ks	-6,26	235,00		-1 471,10	dle nabídky	chodníky G. Píky
<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					<b>-29 624,37</b>		
<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							
18	915111115 Souvislá čára -125mm žlutá barva	m	-21,00	13,10		-275,10	dle nabídky	chodníky G. Píky
19	915211112 Souvis čára -125 reflex bílý plast	m	-11,00	580,00		-6 380,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
20	915611111 Předznačení VDZ liniové	m	-21,00	1,90		-39,90	dle nabídky	chodníky G. Píky
<b>Celkem za 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>-6 695,00</b>		
<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>							
21	R 02 Ochrana sítí VO HDPE 110 na bet.základě včetně zemních prací, D+M	m	-10,00	713,00		-7 130,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
22	R 03 Ochrana sítí VO HDPE 110 na bet.základě + FeZn pod HDPE, vč.zemních prací D+M	m	-20,00	805,00		-16 100,00	dle nabídky	chodníky G. Píky
<b>Celkem za M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>-23 230,00</b>		
<b>D96</b>	<b>Přesuny sůl a vybouraných hmot</b>							
23	979990113 Poplatek za skládku asfalt	t	-25,46	10,00		-254,60	dle nabídky	chodníky G. Píky
<b>Celkem za D96</b>	<b>Přesuny sůl a vybouraných hmot</b>					<b>-254,60</b>		

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 17	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Méněpráce	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	16 973	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	16 973	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	16 973	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 973	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : <i>Ing. F. Kuoč</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>4.11.2016</i>	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		16 973 Kč
DPH	21,0 %		3 564 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>20 537 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 17
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VP Vícepráce	16 973	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	16 973	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>16 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 973	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 973	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 973	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 973	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 973	0
Provoz investora	0	0,0	16 973	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	16 973	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 973	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 17
Objekt :	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>						
1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3 15,5*0,35*0,8*2	m3	8,68	350,00	3 038,00	dle nabídky	SO 02 část B
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 3	m3	8,68	100,00	868,00	dle nabídky	SO 02 část B
3	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z hrominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,68	50,00	434,00	dle nabídky	SO 02 část B
4	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,68	160,00	1 388,80	dle nabídky	SO 02 část B
5	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,68	50,00	434,00	dle nabídky	SO 02 část B
6	R-položka	Přeložení stávajícího optického kabelu - 3 ks	kompl.	3,00	3 500,00	10 500,00	R-položka	nová cena dle PODA
7	D+M	Výstražná folie	m	15,50	20,00	310,00	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za</b>		<b>13 Hloubené vykopávky</b>				<b>16 972,80</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 18	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	-2 595	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	0	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-2 595	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-2 595	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-2 595	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 %		-2 595 Kč
DPH	21,0 %		-545 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-3 140 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 18
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>MP Méněpráce</b>	<b>-2 595</b>				
91 Doplnující práce na komunikaci	-2 595				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-2 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-2 595	0
Oborová přírážka	0	0,0	-2 595	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 595	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-2 595	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 595	0
Provoz investora	0	0,0	-2 595	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-2 595	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-2 595	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 18
Objekt :	Měněpráce	

Kód položky	91	Název položky	Mj.	Množství	Cena/Mj	Celková cena	Základ	Základ
		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
1	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	-1,00	650,00	-650,00	dle nabídky	chodníky Gen. Píky
2	40445161.A	Značka dopr dodat E 12 fóli 1, EG 7 letá	kus	-1,00	470,00	-470,00	dle nabídky	chodníky Gen. Píky
3	40445960	Sloupek Fe 70/3 s povrchovou úpravou vč. patky	ks	-1,00	710,00	-710,00	dle nabídky	chodníky Gen. Píky
4	914111111	Mř značky-1m2 na sloupek objímky	kus	-2,00	70,00	-140,00	dle nabídky	chodníky Gen. Píky
5	914511112	Mř sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	-1,00	625,00	-625,00	dle nabídky	chodníky Gen. Píky
<b>Celková suma:</b>						<b>2.595,00</b>		