

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10758/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

ESK Elektro Ostrava s.r.o.

Sídlem: Koksární 1152, 70200 Ostrava - Přívoz
IČ: 03022935
DIČ: CZ03022935
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
VS: 105202017
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 59075
Zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 18.9.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10758/2017/OIMH na vypracování projektové dokumentace a realizaci akce „**Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XII, odst. 12.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 596 000,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 45 030,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	596 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH	45 030,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	641 030,00 Kč
DPH 21%	134 616,30 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	775 646,30 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016 - 08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 14. 12. 2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za ESK Elektro Ostrava s.r.o.

Datum: 14. 12. 2017

Místo: Ostrava



Příloha č. 1

Dodatečný CR . Akce, Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí				
poř.č.	popis - materiál, postup prací	Množství Jednotky	Cena	dodavatel
1.	HL jistič 80 A	1 kpl	2 740,00 Kč	ESK Elektro Ostrava s.r.o.
2.	Propojovací vedení	1 kpl	1 430,00 Kč	ESK Elektro Ostrava s.r.o.
3.	Oprávněné náklady ČEZ	1 kpl	40 000,00 Kč	ESK Elektro Ostrava s.r.o.
4.	Doprava/km	60	860,00 Kč	ESK Elektro Ostrava s.r.o.
5.				ESK Elektro Ostrava s.r.o.
6.				
7.				
8.				
9.				
CELKEM			45 030 Kč	