

Dodatek ke smlouvě

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvod

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10918/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

se sídlem/místem podnikání: **Jiří Duda**
zastoupený: Rajnochova 673/213, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Mgr. Jiřím Dudou, ve věcech smluvních
ing. Robertem Martynkem, ve věcech technických

IČ: 64648150
DIČ: CZ 7405215598
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1660757329/0800
VS: 092013
Zapsán: na ŽÚ pod č.j. ZURZP/10078/10/SKJ/3

dále jen zhotovitel



Článek I

Úvodní ustanovení

Dne 6. 9. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10918/2013/OIMH na realizaci zakázky: „Na Můstku 6 – výměna zdravotnické vč. ležatých rozvodů v suterénu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava předmětu plnění a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu neprovedení stavebních prací na základě upřesnění rozsahu potřeby a dále na provedení dodatečných stavebních prací, jejichž rozsah byl dohodnut v průběhu provádění prací.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a zároveň některé stavební práce provedeny nebudou. Rozsah dodatečných stavebních prací a rozsah méněprací je dán soupisem stavebních prací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
Rozsah neprovedených prací:
- nezabudování 2 ks kuchyňských linek
 - nezabudování 3 ks akumulčních elektrických ohříváčů vody
- Rozsah navíc provedených prací
- keramická dlažba v místnostech WC v bytech č. 1, 2, 5
 - dlažba a obklad v koupelnách v bytech č. 1, 2, 5
 - obklady za plynovým sporákem v bytech č. 1, 2, 5
 - demontáž obkladů v kuchyních v bytech č. 1, 2, 5
 - vyklízení bytu č. 5
 - elektropráce v koupelnách
- 2.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 881 380,00 Kč bez DPH snižuje o částku 11 193,78 Kč bez DPH takto

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	881 380,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	38 116,22 Kč
Cena méněprací bez DPH	-49 310,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	870 186,22 Kč
DPH 15%	130 527,93 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	1 000 714,15 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.3 tohoto dodatku je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek III

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10918/2013/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží

jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10918/2013/OIMH.

- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10918/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2013-01, postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 2856/RMOB1014/47/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 31. 1. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací vč. položkového rozpočtu

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 1. 11. 2013

Místo: V Ostravě




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
32

Za zhotovitele

Datum: 1. 11. 2013

Místo: V Ostravě



Mgr. Jiří Duda

JIŘÍ DUDA²
KANALIZACE
Rajnochova 673/213, 718 00 Ol. Kunčičky
Tel.: 596 237 967 Fax: 596 237 736
IČ: 64648150 DIČ: CZ7406215558



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Na Můstku 6 - méněpráce a vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.10.2013

JKSO:

P.O.	KČN	Kocopolozity	Popis	Mu	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hrubá cena	Hrubá cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Méněpráce												
1	R	725001	Kuchyňská linka 120 cm vč. montáže	ks	-2,000	9 850,00	0,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00000	0,000	
2	721	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	-3,000	9 870,00	0,00	-29 610,00	-29 610,00	0,06326	-0,190	
										-49 310,00	-0,190	
Vícepráce												
3	R	V1	Vícepráce č.1 - podlaha v místnosti WC	ks	3,000	2 180,35	0,00	6 541,05	6 541,05	0,00000	0,000	
4	R	V2	Vícepráce č.2 - dlažba a obklad v koupelně	ks	3,000	3 956,26	0,00	11 868,78	11 868,78	0,00000	0,000	
5	R	V3	Stěhování v bytě č.5	hod	6,000	220,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00000	0,000	
6	R	V4	Vícepráce č.3 - obklady za sporákem v bytech 1,2,5	ks	1,000	6 142,21	0,00	6 142,21	6 142,21	0,00000	0,000	
7	R	V5	Vícepráce č.4 - obklad v kuchyni v bytech 1,2,5	ks	1,000	5 616,86	0,00	5 616,86	5 616,86	0,00000	0,000	
8	R	V6	Elektromontážní práce	hod	21,000	270,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00000	0,000	
										38 116,22	0,000	
Sbíjení venkovní plochy												
9	221	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	1,200	618,00	0,00	741,60	741,60	0,00000	0,000	
10	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,275	352,00	0,00	96,80	96,80	0,00000	0,000	
11	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,650	13,40	0,00	22,11	22,11	0,00000	0,000	
12	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,275	209,00	0,00	57,48	57,48	0,00000	0,000	
13	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,275	143,00	0,00	39,33	39,33	0,00000	0,000	
										-11 193,78	0,000	
											Celkem	-11 193,78

Vícepráce č.1

Stavba: Podlaha v místnosti WC

Objekt:

Datum: 19.9.2013

Zhotovitel: Jiří Duda

JKSO:

P.Č.	KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV Dokončovací práce - obklady keramické 781							2180,35
							2180,35
1	721	P1	Odstranění stávající podlahové krytiny	m2	1,340	90,00	120,60
2	R	781002	Obkladačky	m2	2,370	440,00	1042,80
3	781	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	2,150	265,00	569,75
5	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	2,150	26,00	55,90
6	781	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor	m2	2,150	176,00	378,40
7	781	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	2,150	6,00	12,90
Celkem							2180,35

Vícepráce č.2

Stavba: Dům č. 6 ul. Na Můstku Ostrava výměna ZTI
 Objekt:
 Zhotovitel: Jiří Duda

Datum: 24.9.2013
 JKSO:

Č.č.	KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

606,76

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

606,76

1	013	978059541	Odsekání a odebrání dlažby	m2	3,500	116,00	406,00
2	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,140	220,00	30,80
3	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,140	135,00	18,90
4	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,140	135,00	18,90
5	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,140	328,00	45,92
6	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,840	11,00	9,24
7	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,140	550,00	77,00

PSV Práce a dodávky PSV

3349,50

781 Dokončovací práce - obklady keramické

3349,50

2	R	781002	Obkladačky	m2	3,850	440,00	1694,00
8	781	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	3,500	265,00	927,50
9	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	3,500	26,00	91,00
10	781	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor	m2	3,500	176,00	616,00
11	781	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	3,500	6,00	21,00

Celkem

3956,26

Vícepráce č.3 – obklad za sporákem, byty č. 1,2,5,

Stavba: Dům č. 6 ul. Na Můstku Ostrava výměna ZTI

Objekt:

Datum: 25.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda

JKSO:

P.C.	KCH	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

528,13

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

528,13

1	013	978059541	Odsekání a odebrání dlažby	m2	2,520	116,00	292,32
	13	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn	m2	0,000	57,60	0,00
2	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,171	220,00	37,62
3	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,171	135,00	23,09
4	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,171	135,00	23,09
5	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,171	328,00	56,09
6	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,171	11,00	1,88
7	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,171	550,00	94,05

PSV Práce a dodávky PSV

5614,08

781 Dokončovací práce - obklady keramické

5614,08

2	R	781002	Obkladačky	m2	7,680	440,00	3379,20
8	781	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	7,680	265,00	2035,20
9	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	7,680	26,00	199,68

Celkem

6142,21

Vícepráce č.4 – obklad v kuchyni, byty č. 1,2,5,

Stavba: Dům č. 6 ul. Na Můstku Ostrava výměna ZTI

Objekt:

Datum: 25.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda

JKSO:

P.Č.	KČN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1434,77

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1434,77

1	013	978059541	Odsekání a odebrání dlažby	m2	3,110	116,00	360,76
	13	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn	m2	6,460	57,60	372,10
2	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,509	220,00	111,98
3	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,509	135,00	68,72
4	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,509	135,00	68,72
5	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,509	328,00	166,95
6	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,509	11,00	5,60
7	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,509	550,00	279,95

PSV Práce a dodávky PSV

4182,09

781 Dokončovací práce – omítky

4182,09

2	R	612403399	Vnitřní omítky štukové	m2	9,570	372,00	3560,04
8	781	784421903	Obnova malby vápenné bílé dvojnásobně se začištěním v místnostech v do 8,0 m	m2	9,570	65,00	622,05

Celkem

5616,86

Handwritten signature