

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o díle č. 10293/2018/ORA
(10293/2018/ORA/2)

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernreidovou, starostkou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

Veloxses Build s.r.o.

Sídlem podnikání: V Zimném dole 332, 735 11 Orlová - Město
IČ: 06646859
DIČ: CZ06646859
Peněžní ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS: 15032018
Zapsán: obchodní rejstřík vedený u KS Ostrava, oddíl C 72756
Zastoupený: Ing. Serhiy Spiridonov, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Serhiy Spiridonov, jednatel
ve věcech technických: Ing. Serhiy Spiridonov, jednatel

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 27. 3. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10293/2018/OM na realizaci zakázky „**Oprava 6 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném soupisy méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisy víceprací uvedených v položkových rozpočtech jednotlivých bytů Palackého 896/77, byt č. 2, Jílová 393/30, byt č. 2, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 718.209,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 3.940,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	718 209,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	3 940,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	722 149,00 Kč
DPH 15%	108 322,35 Kč
Celková cena díla vč. DPH	830 471,35 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

- 3.4 Z důvodu změn rozsahu prací a nutnosti provedení dodatečných prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění. V návaznosti na to, se text v čl. IV bod 4.1.1.1 smlouvy ve znění dodatku č.1 ruší a nahrazuje se textem s tímto zněním:

Termín ukončení dílčího plnění: 25. 6. 2018.



Článek IV
Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10293/2018/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10293/2018/OM.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10293/2018/OM zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 oprávněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

Příloha č.1: Soupis víceprací, Palackého 869/77, byt č. 2

Příloha č.2: Soupis víceprací a méněprací, Jílová 393/30, byt č. 2

Za objednatele

V Ostravě, dne

21-06-2018

Ing. Petra Bernfeldová
starostka

Za zhotovitele

V Ostravě, dne

Ing. Serhiy Spiridonov
jednatel

Název firmy	Veloxses Build s.r.o.
IČO	6646859

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Ulice	Palackého 896/77	
Byt číslo	2	Ostrava - Přívoz
Velikost bytu	1+1	Patro : 1

	Práce	jedn.	mn.	cena bez DPH	cena za jednotku
80	nové obklady u KU-LI a u sporáku (vč. demontáže původních)	m2	4,1	3690	900
135	Demontáž WC a zpětná montáž + dodání flexi hadice a šroubu	soub.	1	400	400
136	Vypouštění a napouštění systému + dmtž a zpětná mtž radiátoru na WC	soub.	1	800	800

Cena celkem bez DPH

4890

Název firmy	Veloxses BUILD s.r.o.
IČO	IČ: 06646859

SOUPIS Víceprací a Méněprací

Ulice	Jilová 30	
Byt číslo	2	Ostrava - Přívoz
Velikost bytu	1+2	Patro : 1

	Práce	jedn.	mn.	cena bez DPH	cena za jednotku
1	Nikotinová zábrana	m2	-130	-2470	19
2	Oprava prasklin na stropech v OP a KU	mb	32	1120	35
3	Oprava omítek sádrovou stěrkou	m2	4	400	100

Cena celkem bez DPH

-950

