

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10848/2013/OIMH

uzavřené dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

ŠÍP STAVING s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Ostrava – Zábřeh, ul. Kpt. Vajdy 3047/20, PSČ 700 30
IČ: 25385755
DIČ: CZ25385755
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-9905640257/0100
VS:
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16477
zastoupený: Ing. Jiřím Šípem, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

**Článek II.
Úvodní ustanovení**

Dne 10. 9. 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 10848/2013/OIMH na realizaci zakázky „Rekonstrukce chodníku Na Široké“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III
Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava rozsahu předmětu plnění dle čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a doplnění čl. VIII fakturace a platební podmínky smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby. Dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původních prací a byly vyvolány na základě skutečného stavu konstrukcí. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně.

Dodatečné práce:

- oprava betonové vrstvy pojezdové rampy nátěrem, oprava stávajících obrubníků (betonová vrstva byla v dobrém technickém stavu, nebylo nutno ji vybourat a provést novou)
- osazení betonových palisád u stožáru veřejného osvětlení (výškové vyrovnání terénu u obrubníku)
- výšková úprava – snížení 1 ks stávající uliční vpusti
- montáž svislého dopravního značení

Méněpráce:

- nerealizování výměny 1 ks uliční vpusti
- menší rozsah sanace podloží (stávající podloží mělo požadovanou únosnost)
- odpočet neprovedených prací jak v souvislosti s dodatečnými pracemi, tak dle skutečného stavu konstrukcí

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací. Soupisy jsou součástí položkového změnového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 676 257,00 Kč bez DPH snižuje o částku 37 129,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	676 257,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH	16 512,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 53 641,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	639 128,00 Kč
DPH 21%	134 216,90 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	773 344,90 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. VIII Fakturace a platební podmínky smlouvy o dílo o níže uvedené body:

- 8.8 Platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

- 8.9 Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10848/2013/OIMH zůstávají beze změny.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013 – 01 schválené usnesením č. 2856/RMOB1014/47/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 31. 1. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1


Položkový změnový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: - 2 - 12 - 2013

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52



Dalibor Mouka

místostarosta

Za zhotovitele

Datum: - 2 - 12 - 2013

Místo: Ostrava

ŠÍP STAVING s.r.o.
Kpt. Vajdy 3047/20
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel./fax 596746600, DIČ: CZ25385753



Ing. Jiří Šíp


jednatel

Položkový změnový rozpočet – rekapitulace

Stavba:

Rekonstrukce chodníku Na Široké

Dodatečné práce:	16 512,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 53 641,00 Kč bez DPH
Celkem:	- 37 129,00 Kč bez DPH


ŠÍP STAVING s.r.o.
Kpt. Vajdy 3047/20
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel./fax 596746800, DIČ: CZ28385755

107

Soupis provedených víceprací

Stavba: Rekonstrukce chodníku Na Široké VPC

Objekt:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: ŠÍP STAVING s.r.o.

Datum: 11.12.2013

Objednatel: SMO MěOb Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: ŠÍP STAVING s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 16 512,27

1 Zemní práce 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 975,63

1	015	331311151	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 400 mm	m	3,222	424,00	1 366,13
			29/9		3,222		
2	592	592284070	11x11x40	kus	29,000	55,50	1 609,50

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 367,25

3	211	632664121	Nátěr beton podlahy epoxidový s křemičitým vsypem	m2	14,250	517,00	7 367,25
			57/4		14,250		

8 Trubní vedení 1 230,00

4	221	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 939,39

99 Přesun hmot 4 939,39

5	R	99R2	Oprava stávajících obrubníků	m	40,000	60,00	2 400,00
			"vjezdy-nevyměněné obruby" 40		40,000		
6	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	228,00	228,00
7	404	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000	1 149,60	1 149,60
8	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem vč.výkopu	kus	1,000	444,00	444,00
9	404	404452250	sloupek 350	kus	1,000	507,00	507,00
10	221	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	2,500	56,80	142,00
11	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,811	10,10	68,79
			6,811		6,811		

Celkem

16 512,27

ŠÍP STAVING s.r.o.

Kpt. Vajdy 3047/20
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel./fax 598746800, DIČ: CZ28385753

Soupis méněprací

Stavba: Rekonstrukce chodníku Na Široké MPC

Objekt:

Objednatel: SMO MěOb Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: ŠÍP STAVING s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: ŠÍP STAVING s.r.o.

Datum: 11.12.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -53 641,20 -70,209

00 SANACE -24 145,49 -51,849

1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-30,740	135,00	-4 149,90	0,000
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-30,740	143,00	-4 395,82	0,000
3	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných	m3	-30,740	18,00	-553,32	0,000
4	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	-51,849	170,00	-8 814,33	-51,849
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-30,740	17,20	-528,73	0,000
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-51,849	110,00	-5 703,39	0,000

1 Zemní práce -7 655,50 -10,216

11	113107171	Odstranění podkladu pi přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	-10,000	75,00	-750,00	0,000
15	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-40,000	24,70	-988,00	0,000
20	132201201	m3	m3	-5,550	209,00	-1 159,95	0,000
21	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-13,800	49,60	-684,48	-0,012
22	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-13,800	8,85	-122,13	0,000
23	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-5,550	39,00	-216,45	0,000
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-5,550	143,00	-793,85	0,000
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-5,550	17,20	-95,46	0,000
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-8,325	110,00	-915,75	0,000
28	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-5,550	44,80	-248,64	0,000
29	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	-9,361	153,00	-1 432,23	-9,361
30	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-0,500	89,50	-44,75	0,000
31	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	-0,843	242,00	-204,01	-0,843

4 Vodorovné konstrukce -42,00 -0,189

36	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-0,100	420,00	-42,00	-0,189
----	-----------	---	----	--------	--------	--------	--------

5 Komunikace -5 671,50 0,000

46	581121304	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 140 mm	m2	-14,250	398,00	-5 671,50	0,000
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

8 Trubní vedení -5 833,20 -0,450

53	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-1,000	15,20	-15,20	0,000
54	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,000	1 040,00	-1 040,00	-0,341
55	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	-1,000	682,00	-682,00	-0,009
57	286111200	trubka kanalizační hadká hrdlovaná D 150	m	-1,000	96,00	-96,00	-0,013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
58	592238200	vpust' betonová KOMPLET	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00	-0,087
9						-10 293,51	-7,505
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
66	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-40,000	101,00	-4 040,00	-5,185
68	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	-40,000	62,40	-2 496,00	-2,320
73	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-8,050	37,00	-297,85	0,000
74	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	-72,450	8,64	-625,97	0,000
75	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-8,050	80,00	-644,00	0,000
78	9R2	Provizorní DZ	celk	-0,500	4 000,00	-2 000,00	0,000
99						-189,69	0,000
Přesun hmot							
79	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-18,781	10,10	-189,69	0,000
Celkem						-53 641,20	-70,209

ŠÍP STAVING s.r.o.
 Kpt. Vajdy 3047/20
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 tel./fax 598746800, DIČ: CZ22305755