

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)

Název veřejné zakázky:

„Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa“

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
IČ 008 45 451
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

1) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla během realizace akce „Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa“. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo se zhotovitelem vedeno jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací byla zjištěna po zahájení a v průběhu realizace akce a byla vyvolána skutečným stavem rekonstruovaných stavebních konstrukcí a přízpusobením technického řešení rekonstrukce tomuto stavu.

Jedná se o následující dodatečné stavební práce:

Z důvodu odvodnění sjezdů do garáží došlo k doplnění vegetačních tvárnic na ul. Lechowiczova. Dále byla provedena úprava sklonu dlažby z vegetačních tvárnic na sjezdech do garáží na ul. Gen. Píky, která v původním provedení nedovolovala bezpečný vjezd aut. Proběhlo osazení chybějících obloukových a rovných obrubníků a úprava napojení chodníku u prodejny potravin, který byl realizován v II. etapě.

Při realizaci podélného parkoviště na ul. Gen. Píky bylo nutno provést záměnu dlažby tl. 6 cm za pojezdovou dlažbu tl. 8 cm. Bylo provedeno osazení přechodové desky a výšková úprava poklopů, které byly odkryty při přípravě terénu pro podélné parkoviště na ul. Gen. Píky.

Pro zajištění odvodu dešťových srážek na ul. Gen. Píky u školní jídelny byla provedena výšková úprava dvourádku z žulových kostek na komunikaci.

Z časových důvodů bylo rozhodnuto zaměnit opláštění nadzemních kontejnerových stání deskami Cetris Finish za desky bez povrchové úpravy Cetris Basic, které budou opatřeny nátěrem.

- 2) CENA DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ SJEDNANÁ V DODATKU Č. 2 smlouvy o dílo č. 10391/2015/OIMH ze dne 25. 6. 2015 na realizaci akce „Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa (dále jen „smlouva o dílo“)

259 180, 85,- Kč bez DPH

Cena dodatečných stavebních prací představuje 3,05 % ceny původní veřejné zakázky. Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo představuje 6,78 % ceny původní veřejné zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací tak nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

- 3) DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jednací řízení bez uveřejnění na základě ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

- 4) VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY VČ. ODŮVODNĚNÍ

Dodatečné stavební práce byly zadány v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) bod 1. zákona o veřejných zakázkách témuž dodavateli, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce, kterým je **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, oblast Speciální stavby**, Jahodová ulice 60, 620 Brno, IČ 480 35 599.

V Ostravě dne 6. 10. 2015

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství