

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10651/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.

Sídlem/místem podnikání: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: ING BANK N. V.
Číslo účtu: 1000507105/3500
VS: 47676175
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 777
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Maciej Biernat, předseda představenstva
Kamil Holenda, člen představenstva
ve věcech technických: Roman Hrabec, ředitel pro obchod
Roman Břenek, ředitel pro mechanizaci a výrobu

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 27.9.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10651/2017/OIMH na realizaci akce „Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a úprava doby realizace sjednané v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem méněprací, které jsou formou položkového rozpočtu přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2 351 172,65 Kč bez DPH snižuje o částku 22 869,87 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 351 172,65 Kč
Vícepráce bez DPH	105 278,77 Kč
Méněpráce bez DPH	-128 148,64 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	2 328 302,78 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>488 943,58 Kč</u>
Celková nová cena díla vč. DPH	2 817 246,36 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- 3.4 Z důvodu změn díla a nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 4 kalendářní dny. V návaznosti na to se text čl. IV bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: 64 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště“

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016 - 08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 15. 12. 2017

Místo: Ostrava




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dalibor Mouka
místostarosta

AWT Rekultivace a.s.

Datum: 15. 12. 2017

Místo: Ostrava



Maciej Biernat,
předseda představenstva jednatel



Kamil Holenda, člen představenstva



Příloha č. 1

Změnový list dle § 222 ZZVZ v pl. znění		
Název projektu: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)	Číslo změny stavby: 01 / 2017	
Evidenční číslo projektu:		
Změna:	<input type="checkbox"/>	D - dokumentace
	<input type="checkbox"/>	P - příprava
	<input checked="" type="checkbox"/>	R - realizace
Strany SoD na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 27.9.2017. I. SoD zhotovitele: 40RP0770-17 I. SoD objednatele: 10651/2017/OIMH		
Objednavatel: SMO Mob Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451		
Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 684/41, 735 64 Havířov, IČ: 47676175		
TDI: Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (na zák. plné moci), M.I.S.E Dozorování staveb, Ukrajinská 1451/11, Ostrava-Poruba, IČ: 04786094		
Přílohy:		
1) Položkový rozpočet		
1. Popis a zdůvodnění změny:		
Změna č. 1: Předláždění chodníku na straně Sadu B. Němcově o velikosti 32,6 m ² (vícepráce). Plocha chodníků "9" vč. sadových úprav u ul. Myslbekova se nebude realizovat (méněpráce). Předláždění chodníku o výměře 32,6 m ² je z důvodu značné nerovnosti chodníku.		
Změna č. 2: Záměna chodníku "část B" ze zámkové dlažby na chodník "šlapákový". Z důvodu umístění vodovodní měřicí šachty v trase chodníku těsně pod terémem nejde osadit chodníkové obrubníky bez jejího celkového snížení. Šlapákový chodník tyto obruby nemá.		
Změna č. 3: Odpočet části chodníku CH1 a CH2 (méněpráce). Zdůvodnění viz "změna č.2"		
2. § 222 odst.6 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, umožňuje přímé zadání zhotoviteli.		
3. Časový vliv na plnění Tyto více práce mohou mít vliv na konečný termín dokončení díla (předpoklad 4 dny).		
SoD:		
Údaje v Kč bez DPH:		
cena stavby dle SoD (bez DPH)	cena stavby po zapracování změn (bez DPH)	navýšení ceny (bez DPH)
2 351 172,65	2 328 302,78	-22 869,87
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor): VS PROJEKT s.r.o.	jméno	Ing. Miroslav Škupařík datum podpis
TDI: M.I.S.E Dozorování staveb	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D. datum podpis
Zhotovitel: AWT - Rekultivace, a.s.	jméno	Maciej Biernat datum podpis
Zhotovitel: AWT - Rekultivace, a.s.	jméno	Kamil Holenda datum podpis
Objednatel: SMO Mob Moravská Ostrava a Přívoz	jméno	Dalibor Mouka datum podpis
Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Rozpočtu změny		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30. 11. 2017

Objednatel:

SMO Mob Moravská Ostrava a Přívoz

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Hav

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Projektant:

VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-22 869,87
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-22 869,87
DPH základní	21,00%	ze	-22 869,87	-4 802,67
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-27 672,54

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)

Místo: Datum: 30. 11. 2017
Objednatel: SMO Mob Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Ni
Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Hav Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-22 869,87	-27 672,54
sku2	Oprava chodníku ul.Nádražní (u zastávky Muglinovská)	-22 869,87	-27 672,54
a (1)	Nový chodník u přechodu Sad B.Němcové (vícepráce) Chodník plocha "9" slza kolem stromu (méněpráce)	30 683,79	37 127,39
b (1)	Šlapákový chodník	65 631,38	79 413,97
b	Oprava chodníku ul.Nádražní (u zastávky Muglinovská) - 2.část	-119 185,04	-144 213,90
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-22 869,87	-27 672,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Objekt: sku2 - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Část: a (1) - Nový chodník u přechodu Sad B. Němcové (vícepráce) Chodník plocha "9" slza kolem stromu (méněpráce)
JKSO: 822 59
Místo:
CZ-CPV: 45233160-8
Objednatel: SMO MOB Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov
Projektant: VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 Ostrava
Zpracovatel:
Poznámka:


CC-CZ: 21122
Datum: 30. 11. 2017
CZ-CPA: 42.11.10
IČ:
DIČ:
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				30 683,79
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 683,79
DPH základní	21,00%	ze	30 683,79	6 443,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	37 127,39

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Handwritten initials

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Objekt: sku2 - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Část: a (1) - Nový chodník u přechodu Sad B. Němcové (vícepráce) Chodník
plocha "9" slza kolem stromu (méněpráce)
Místo: Datum: 30. 11. 2017
Objednatel: SMO MOb Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na C
Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 683,79
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 696,00
1 - Zemní práce	-2 085,96
5 - Komunikace pozemní	-1 751,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 141,00
M - Práce a dodávky M	33 379,79
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	33 379,79
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 683,79

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Objekt: sku2 - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Část: a (1) - Nový chodník u přechodu Sad B. Němcové (vícepráce) Chodník plocha "9" slza kolem stromu (méněpráce)
Místo: Datum: 30. 11. 2017
Objednatel: SMO MOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na C
Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **30 683,79**

HSV - Práce a dodávky HSV **-2 696,00**

1 - Zemní práce -2 085,96

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	32,600	35,00	1 141,00
17	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	32,600	15,00	489,00
112	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	-20,000	35,00	-700,00
113	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	-20,000	24,20	-484,00
114	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-10,000	35,00	-350,00
115	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-10,000	35,00	-350,00
111	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-1,068	250,00	-267,00
117	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-6,500	160,00	-1 040,00
97	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,260	32,00	104,32
98	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,868	40,00	234,72
116	M	58300000	ornice - nákup	t	-2,880	300,00	-864,00

5 - Komunikace pozemní -1 751,04

44	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	12,600	90,60	1 141,56
118	M	592453140	dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní	m2	-20,200	243,00	-4 908,60
33	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	12,600	160,00	2 016,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 141,00

32	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	32,600	35,00	1 141,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

M - Práce a dodávky M **33 379,79**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 33 379,79

57	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,074	850,00	62,90
58	K	460200003	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	74,000	39,10	2 893,40
59	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	74,000	34,29	2 537,46

60	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	74,000	60,83	4 501,42
61	M	34571353f	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE 75mm	m	74,740	245,00	18 311,30
63	K	460560003	Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	74,000	19,86	1 469,64
64	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	11,100	90,89	1 008,88
65	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	99,900	12,00	1 198,80
66	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,537	40,00	741,48
62	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	327,253	2,00	654,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Objekt: sku2 - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Část: b (1) - Šlapákový chodník

JKSO: 822 59
Místo:
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21122
Datum: 30. 11. 2017
CZ-CPA: 42.11.10

Objednatel:
SMO MOB Moravská Ostrava a Přívoz

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant:
VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu				65 631,38
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				65 631,38
DPH základní	21,00%	ze	65 631,38	13 782,59
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	79 413,97

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)

Objekt: sku2 - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)

Část: b (1) - Šlapákový chodník

Místo:

Datum:

30. 11. 2017

Objednatel: SMO MOB Moravská Ostrava a Přívoz

Projektant:

VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na C

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 | Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	65 631,38
HSV - Práce a dodávky HSV	58 014,46
1 - Zemní práce	9 711,31
5 - Komunikace pozemní	47 726,28
998 - Přesun hmot	576,87
M - Práce a dodávky M	7 616,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	7 616,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 631,38

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)

Objekt: sku2 - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)

Část: b (1) - Šlapákový chodník

Místo: Datum: 30. 11. 2017
 Objednatel: SMO MOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na C
 Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 I Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 631,38

HSV - Práce a dodávky HSV

58 014,46

1 - Zemní práce

9 711,31

32	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	74,02	74,02
33	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	267,86	267,86
37	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,782	250,00	445,50
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	8,910	65,00	579,15
5	K	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	6,500	50,98	331,37
6	M	58300000	ornice - nákup	€	11,700	300,00	3 510,00
34	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	31,11	31,11
35	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	337,25	337,25
36	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	83,18	83,18
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,910	32,00	285,12
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,038	40,00	641,52
31	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	75,600	12,00	907,20
7	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65,000	19,00	1 235,00
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,000	11,00	715,00
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,975	90,90	88,63
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	2,40	156,00
11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	0,36	23,40

5 - Komunikace pozemní

47 726,28

40	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	75,600	75,30	5 692,68
38	K	596811121	kladem betonové dlažby komunikací pro pesi do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	75,600	191,00	14 439,60
39	M	592457030.1	dlažba betonová plošná hladká Standard 60x40x5 cm šedá (výř. DITON)	m2	75,600	365,00	27 594,00

998 - Přesun hmot

576,87

30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,482	35,00	576,87
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

7 616,92

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

7 616,92

27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,060	40,00	122,40
19	K	460010022	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního podélní sítě	km	0,017	850,00	14,45
20	K	460200003	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	17,000	39,10	664,70
21	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	17,000	34,29	582,93
22	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	17,000	60,83	1 034,11
23	M	345713531	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE 75mm	m	17,850	245,00	4 373,25
24	K	460560003	Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	17,000	19,86	337,62
25	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,700	90,89	154,51
26	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	15,300	12,00	183,60
28	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	74,676	2,00	149,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Objekt: sku2 - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Část: b - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská) - 2.část

JKSO: 822 59	CC-CZ: 21122
Místo:	Datum: 30. 11. 2017
CZ-CPV: 45233160-8	CZ-CPA: 42.11.10
Objednatel: SMO MOB Moravská Ostrava a Přívoz	IČ: DIČ:
Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov	IČ: 47676175 DIČ: CZ47676175
Projektant: VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 Ostrava	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-119 185,04
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-119 185,04
DPH základní 21,00% ze -119 185,04	-25 028,86
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-144 213,90

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Objekt: sku2 - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)
Část: b - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská) - 2. část
Místo: Datum: 30. 11. 2017
Objednatel: SMO MOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na C
Zhotovitel: AWT Rekulтивace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 I Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-119 185,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-111 568,12
1 - Zemní práce	-19 122,94
5 - Komunikace pozemní	-63 723,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-26 908,63
998 - Přesun hmot	-1 813,42
M - Práce a dodávky M	-7 616,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-7 616,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-119 185,04

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)

Objekt: sku2 - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)

Část: b - Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská) - 2.část

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: SMO MOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: VS PROJEKT Ostrava, s.r.o., Na C
Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 I Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -119 185,04

HSV - Práce a dodávky HSV -111 568,12

1 - Zemní práce -19 122,94

32	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	-1,000	74,02	-74,02
33	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	-1,000	267,86	-267,86
37	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-7,563	250,00	-1 890,75
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	-37,813	65,00	-2 457,85
5	K	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	-8,250	50,98	-420,59
6	M	58300000	ornice - nákup	t	-14,850	300,00	-4 455,00
34	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-1,000	31,11	-31,11
35	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-1,000	337,25	-337,25
36	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	-1,000	83,18	-83,18
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-92,813	32,00	-2 970,02
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-68,063	40,00	-2 722,52
31	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-128,000	12,00	-1 536,00
7	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-55,000	19,00	-1 045,00
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-55,000	11,00	-605,00
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,825	90,90	-74,99
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-55,000	2,40	-132,00
11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-55,000	0,36	-19,80

5 - Komunikace pozemní -63 723,13

4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-128,000	90,60	-11 596,80
12	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-128,000	160,00	-20 480,00
13	M	592453140	dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní	m2	-128,270	243,00	-31 169,61
14	M	592451191	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná	m2	-1,010	472,00	-476,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -26 908,63

15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-90,000	130,00	-11 700,00
16	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 H nat 100x10x25 cm	kus	-90,000	96,00	-8 640,00
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-3,900	130,00	-507,00
18	M	592174731	obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 1,D Standard 78x10x25 cm	kus	-5,000	335,00	-1 675,00
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2,817	1 557,20	-4 386,63

998 - Přesun hmot

-1 813,42

30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	-51,812	35,00	-1 813,42
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

M - Práce a dodávky M

-7 616,92

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-7 616,92

27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-3,060	40,00	-122,40
19	K	460010022	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	-0,017	850,00	-14,45
20	K	460200003	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	-17,000	39,10	-664,70
21	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	-17,000	34,29	-582,93
22	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	-17,000	60,83	-1 034,11
23	M	345713537	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE 75mm	m	-17,850	245,00	-4 373,25
24	K	460560003	Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	-17,000	19,86	-337,62
25	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-1,700	90,89	-154,51
26	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-15,300	12,00	-183,60
28	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	-74,676	2,00	-149,35