

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvod

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10533/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství
Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

se sídlem/místem podnikání: **Slonka s.r.o.**
zastoupený: Nádražní 20, 702 00 Ostrava
Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

IČ: 26852659
DIČ: CZ 26852659
Peněžní ústav: KB Ostrava
Číslo účtu: 35-3924020267/0100
VS:
Zapsán: Krajský obchodní soud v Ostravě, spis. zn.: oddíl C vložky 40543

dále jen zhotovitel

Článek I

Úvodní ustanovení

Dne 5. 6. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10533/2013/OIMH na realizaci zakázky: „Senovážná 9 – vybudování plynové kotelny“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací, vyvolaných skutečným stavem konstrukcí po odkrytí a ztíženou koordinací postupu s nájemníky bytů.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 452 320,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 31 674,00 Kč bez DPH takto

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	452 320,- Kč
<u>Cena dodatečných prací bez DPH</u>	<u>31 674,- Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	483 994,- Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>72 599,- Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	556 593,- Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.3 tohoto dodatku je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek III

Závěrečná ujednání


- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10533/2013/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10533/2013/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10533/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2013-01, postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 2856/RMOB1014/47/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 31. 1. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací vč. položkového rozpočtu

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 13-09-2013

Místo: V Ostravě



Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 19.9.2013

Místo: V Ostravě

SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ CZ.26852659



Ing. Vladimír Slonka
jednatel

Slonka s.r.o.

Nádražní 142/20, 702 00 Moravská Ostrava


KOMENTÁŘ
K PRÁCI PROVEDENÉ NAD RÁMEC ROZPOČTU**1. Stavba :**Název stavby : **Senovážná 9 – vybudování plynové kotelny**
Smlouva o dílo : **č. 10533/2013/OIMH****2. Účastníci přejímacího řízení:**Objednatel : **Statutární město Ostrava**
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
IČ: 00845451Zhotovitel : **Slonka s.r.o.**
Nádražní 142/20, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 26852659**3. Stručný popis provedených prací:****Stavební část**Větší síla bourané betonové mazaniny o 4 cm
Bouraná mazanina byla oproti předpokladu v projektu vyztužená kari sítí
Montáž nosné části konstrukce plynové kotelny, vč. dodávky plechových profilů
22 474,- Kč**Plyn**Vyhýbání se krovu s odkouřením
Zajištění realizace prací na plynovodu spojené s nepřítomností nájemníků
Plynař, revizní technik, elektro, koordinace
9 200,- Kč**4. Cena za provednou část díla:****- Celkem bez DPH** **31 674,- Kč**

V Ostravě dne: 30.8.2013

SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ: CZ26852659.....
Za zhotovitele:
Ing.Vladimír Slonka

119 8.2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
1	Senovážná 9			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
R	Senovážná - Vícepráce stavební část			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zřízení výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	5 320	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	17 154	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		22 474	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy		22 474	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		22 474	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : <i>ING. VLADIMÍR SLONKA</i>	Jméno :		
	Datum : <i>20.8.2013</i>	Datum :		
	Podpis :	Podpis :		
	SLONKA s.r.o. Nádražní 20 702 00 Ostrava DIČ: CZ 26852659			
				
Základ pro DPH	15,0 % činí :	22 474 Kč		
DPH	15,0 % činí :	3 371 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		25 846 Kč		

Poznámka :

Stavba :	R Senovážná - Vícepráce stavební část	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Senovážná 9	Vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	5 320	0	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	17 154	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 320	17 154	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 474	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 474	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 474	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 474	0
Zařízení staveniště	0	0,0	22 474	0
Provoz investora	0	0,0	22 474	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 474	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 474	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	R Senovážná - Vícepráce stavební část	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Senovážná 9	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96						
1	965042141R00	Bourání konstrukcí Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 odpočet původní výměry: -0,78 nová výměra: (2,9+0,15)*4,25*0,1	m3	0,52 -0,78 1,30	2 025,00	1 045,31
2	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm (2,9+0,15)*4,25*0,1	m3	1,30 1,30	1 047,00	1 357,12
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,14	239,00	271,42
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,54	141,00	640,50
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,54	253,00	1 149,27
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,22	14,60	149,22
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,14	204,00	231,67
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,41	22,80	77,68
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,14	350,00	397,47
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				5 319,66
Díl: 7631						
10	763111281U00	Konstrukce sádrokartonové Montáž nosné konstrukce	m2	28,88	206,00	5 949,28
11	55360004	CW profil 75/50/0,6	m	93,00	36,38	3 383,34
12	553601321	Profil UW 100 MAX 75/100/75 l = 4000 mm Rigips	m	32,00	182,97	5 855,04
13	553601526	Profil UA 100 40/100/40 l=3000 Rigips	m	9,00	159,43	1 434,87
14	998763403U00	Přesun hmot pro SDK kce objekt v -24 m	%	166,23	3,20	531,92
Celkem za		7631 Konstrukce sádrokartonové				17 154,45

ROZPOČET - práce nad rámec původní nabídky					
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ					
Poř.č.	Název	Jednotka	Počet	Cena/jed.	Cena bez DPH
1	Odkouření: koaxiální 80/125 mm koleno 87 st.	ks	2	820,00	1 640,00
2	Odkouření: koaxiální 80/125 mm - přímý kus á 1m	ks	2	1 680,00	3 360,00
3	Hodinová sazba 160,-	HZS	8	160,00	1 280,00
4	Hodinová sazba 500,-	HZS	4	500,00	2 000,00
5	Hodinová sazba 230,-	HZS	4	230,00	920,00
Cena celkem bez DPH					9 200,00

V Ostravě 30. 8. 2013

Ing. Vladimír Slonka
SLONKA s.r.o.
 Nádražní 20
 70200 Ostrava
 IČ: CZ 26852659