

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10564/2012/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem o.z.: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00

zastoupený: Ing. Milan Káпка, ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

Ing. Emil Josefus, vedoucí stavby, oblast Speciální stavby, dle plné moci

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
VS:
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

dále jen zhotovitel

1/3 „Rekonstrukce ulice Dostojevského“

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek I

Úvodní ustanovení

Dne 10.9.2012 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10564/2012/OIMH na realizaci zakázky „Rekonstrukce ulice Dostojevského“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10564/2012/OIMH je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby a termínu plnění sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu dodatečných stavebních prací a nutností koordinace stavby se stavbami „Rekonstrukce administrativní budovy Nádražní 2967/93“ a „OMS PODA Ostrava, Nádražní 93“.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 312 749,- Kč bez DPH navyšuje o částku 88 019,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 312 749,- Kč
Cena dodatečných prací bez DPH	144 254,- Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 56 235,- Kč</u>
Celková nová cena díla po navýšení bez DPH	1 400 768,- Kč
<u>DPH 20%</u>	<u>280 154,- Kč</u>
Celková nová cena díla po navýšení vč. DPH	1 680 922,- Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 2.3 V návaznosti na rozsah dodatečných stavebních prací a nutnosti koordinace stavby „Rekonstrukce ulice Dostojevského“ se stavbami „Rekonstrukce administrativní budovy Nádražní 2967/93“ a „OMS PODA Ostrava, Nádražní 93“ se mění termín plnění sjednaný ve čl. IV, bod 4.1 smlouvy o dílo následovně:

4.1.1 termín provedení díla: do 42 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Článek III

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10564/2012/OIMH je vyhotoven ve 3 exemplářích, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží

jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10564/2012/OIMH.

- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10564/2012/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2012 – 02 schválené usnesením č. 1666/RMOB1014/29/12 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 22. 3. 2012 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 22. 10. 2012

Místo: V Ostravě



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
17

Dalibor Mouka
místostarosta

Za SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


Datum: 22 - 10 - 2012

Místo: V Ostravě

 **SWIETELSKY** ®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
Č: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Milan Káпка
ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci



Ing. Emil Josefus
vedoucí stavby oblasti Speciální stavby, dle plné moci



Stavba: REKONSTRUKCE UL: DOSTOJEVSKÉHO

Členění nákladů a výdajů v jednotlivých hlavách	Náklady v Kč									
	Základní a doplňkové náklady					Vedlejší náklady				
	Celkové náklady	Dodávka	Montáž	Základní náklady	Doplňkové náklady	Celkem	Zařízení staven.	Provozní vlivy	Ostatní	
Stavební objekty										
Rekonstrukce chodníku - dodatek č. 1	88 019			88 019		0	0	0	0	
vícepráce	144 254			144 254		0	0	0	0	
méněpráce	-56 235			-56 235						
Stavební objekty - celkem	88 019			88 019		0	0	0	0	

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Tištěno dne: 22.10.2012

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

REKONSTRUKCE HL. DOSTOJEVSKÉHO

Investor:

Dodatek č.1	Vícepráce	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 6*3*1,5/2	31,50 M3 31,5000		338,20	10 653,30
2		131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	31,50 M3		46,24	1 456,56
3		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	31,50 M3		74,59	2 349,59
4		151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	11,00 M2		166,51	1 831,61
5		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	8,00 M3		186,18	1 489,44
6		175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30	8,00 M3		529,61	4 236,88
7		583313450	KAMEN TEZ DROB 0/4	14,50 T		241,00	3 494,50
8		151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	11,00 M2		79,38	873,18
9		131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	5,00 M3		338,20	1 691,00
10		131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	5,00 M3		46,24	231,20
11		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	23,50 M3		87,63	2 059,31
12		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	3,20 M3		87,63	280,42
13		131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	8,00 M3		338,20	2 705,60
14		131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	8,00 M3		46,24	369,92
15		130001101	Příplatek za ruční výkop	8,00 M3		381,22	3 049,76
16		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	8,00 M3		87,63	701,04
17		132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 0,6*(21,5+100)*0,1+0,4*(21,5+100)*0,1	12,25 M3 31,5000		1 280,24	15 682,94
18		132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	12,25 M3		249,83	3 060,42
19		162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	12,25 M3		66,00	808,50
20		171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina 12,25*1,89	23,15 T 23,1525		50,00	1 157,63
4. Vodorovné konstrukce						Celkem:	58 572,80

21	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 4*0,5	2,00 M3 2,0000	2 457,37	4 914,74
5 Kominikace					
22	564801112	Pískové lože tl 40 mm (ložní vrstva chodníků a vjezdů)	17,10 M2	28,00	478,80
23	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (podkladní vrstva chodníků a vjezdů)	17,10 M2	52,00	889,20
24	592453170	dlažba zámková 20x20x8 cm přírodní	17,10 M2	209,00	3 573,90
8 Trubní vedení					
25	831312193	Napojení potrubí DN 150 plast na uliční vpust	2,00 KUS	1 190,02	2 380,04
26	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové TZS 100-80/1	2,00 KUS	1 906,65	3 813,30
27	592241670	SKRUZ PRECH TBR-Q 625/600/120 SP	2,02 KUS	1 910,00	3 858,20
28	899311114	Osazení poklopů s rámečnou hmotností nad 150 kg	2,00 KUS	499,53	999,06
29	592246600	POKLOP S RÁMEM KD02t d400 (RÁM bg/bg POKLOP BEZ ODVĚTRÁ)	2,02 KUS	3 240,00	6 544,80
30	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém Kt	8,00 KUS	160,07	1 280,56
31	286502740	OBLOUK PVC KNP 160 45ST B	4,04 KUS	757,00	3 058,28
32	286502760	OBLOUK PVC KNP 160 45ST B	4,04 kus	1 324,00	5 348,96
33	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % D	13,00 M	14,59	189,67
34	286111210	TRUBKA PVC KANAL HRD 200X4,5X5000	13,00 KUS	302,00	3 926,00
9 Ostatní konstrukce					
35	961044112	Bourání betonu v zemi	7,31 M3	2 336,98	17 083,32
36	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	14,62 T	17,00	248,54
37	979098111	poplatek za skládku prostého betonu bez příměsí	14,62 T	50,00	731,00
38	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	277,78 T	3,00	833,34
39	961044111	Bourání horního dílu šachty z betonu	1,15 M3	2 336,98	2 687,53
40	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	2,30 T	17,00	39,10
41	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	20,70 T	3,00	62,10
42	979098111	Poplatek za skládku prostého betonu bez příměsí	2,30 T	50,00	115,00
43	OS 02	Vodící linie	7,00 M	125,00	875,00
44	919735112	Řezání stávajícího živého koryta hl do 100 mm	42,00 M	67,22	2 823,24
45	919735124	Řezání stávajícího betonového koryta hl do 300 mm	42,00 M	374,23	15 717,66
HZS HZS					
46	HZS	Nakládání, odvoz a zpětný dovoz dlažby	24,00 HOD	150,00	3 600,00
Celkem					
Sazba DPH			20,00	DPH celkem	28 850,83
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	144 254,14
				Odbytová cena s DPH:	173 104,97

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tiskeno dne: 22.10.2012

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpočet)

Datum: Databáze:

Nabídka číslo:

STAVBA: REKONSTRUKCE UL. DOSUDNEVSKÉHO

Investor:

Dodatek č.1						
Měněpráce						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena		Celkem
1 Zemní práce						
1	113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	-226,00	M2	23,00		-5 198,00
2	113151313 Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm s překážkam -197-168	-197,00	M2	10,00		-1 970,00
3	113151315 Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 60 mm s překážkam	-197,00	M2	10,00		-1 970,00
4	112101114 Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině	-1,00	KUS	1 592,00		-1 592,00
5	112201113 Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,4 m v ro	-1,00	KUS	757,00		-757,00
6	998231311 Přesun hmoti pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	-0,15	T	101,00		-15,15
7	979098141 Poplatek za skládku - kořeny (dřevo-nevyužitelné)	-0,15	T	150,00		-22,50
				Celkem :		-11 524,65
5 Kominikace						
8	564801111 Pískové lože tl 30 mm (ložní vrstva chodníků a vjezdů)	-17,10	M2	26,00		-444,60
9	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (podkladní vrstev chodníků a vjezdů)	-17,10	M2	37,00		-632,70
10	592453140 dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní	-17,10	M2	179,00		-3 060,90
				Celkem :		-4 138,20
9 Ostatní práce						
11	979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km -226*0,225	-50,85	T	17,00		-864,45
12	979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km -457,65	-457,65	T	3,00		-1 372,95
13	979098111 Poplatek za skládku prostého betonu bez přiměsí	-50,85	T	50,00		-2 542,50
14	979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km asfalt tl. 40 mm -0,08*365 asfalt tl. 60 mm -0,12*197	-52,84	T	17,00		-898,28

15 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km
-52,84*9

16 979098155 Poplatek za skládku suti s asfaltem

S **Kombikace**

17 583803130 obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP2 30x20

-475,56 T

-475,5600

-52,84 T

3,00

80,00

136,00

-29 240,00

-29 240,00

-56 234,91

-67 481,89

Celkem :

-11 337,06

Celkem :

-29 240,00

-56 234,91

-67 481,89

Sazba DPH

20,00

DPH celkem

-11 246,98

Celkem

Odbytová cena s DPH:

-67 481,89