

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10878/2013/OIMH

uzavřené dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.**Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

sídlem/místem podnikání: Pražská tř. 495/38, 370 04 České Budějovice

sídlo odštěpného závodu: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 000000-0430201005/2700

VS:

Zapsán: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Milan Káпка, ředitel oblastí Speciální stavby, dle plné moci

Ing. Zuzana Švrčulová, technik oblastí Speciální stavby, dle plné moci

dále také jako **zhotovitel****Článek II.
Úvodní ustanovení**

Dne 12. 9. 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 10878/2013/OIMH na realizaci zakázky „Regenerace sídliště Šalamouna – 4A etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III
Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava rozsahu předmětu plnění dle čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a doplnění čl. VIII fakturace a platební podmínky smlouvy o dílo z důvodu méněprací zjištěných v průběhu stavby. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně.

Méněpráce:

- nerealizování položení geomříže
- menší rozsah kácení dřevin a osazování kůlů k novým výsadbám

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací. Soupisy jsou součástí položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 8 412 872,08 Kč bez DPH snižuje o částku 122 732,09 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	8 412 872,08 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 122 732,09 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	8 290 139,99 Kč
DPH 21%	1 740 929,40 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	10 031 069,39 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. VIII Fakturace a platební podmínky smlouvy o dílo o níže uvedené body:

8.8 Platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8.9 Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

8.10 Splatnost poslední dílčí faktury (samostatného zdanitelného plnění) je dohodnuta do 30. 12. 2013. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.

Článek IV
Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla dne 29. 11. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4196/RMOB M1014/101/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1
Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 29-11-2013

Místo: Ostrava




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 29-11-2013

Místo:



Ing. Milan Káпка
ředitel oblasti Speciální stavby
dle plné moci



Ing. Zuzana Švrčulová
technik oblasti Speciální stavby
dle plné moci

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna - 4 etapa
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,
Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava,
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Technický dozor (TDI): Ing. Ladislav Procházka
Projektant, AD: STUDIO-D Opava s.r.o., Krnovská 75E, 746 01 Opava

Datum: 27.11.2013

1) Předmět změny:

MP 1 Kácení stromů, kůly ke keřům
MP 2 Dodávka a montáž geomříže

2) Důvod změny:

MP 1 3ks stromů vykáceny před zahájením stavby, neprovádění dodávky kůlů části rostlinám
MP 2 Stavba nevyžadovala provést položení geomříže

3) Finanční náklady: Zjištěnými změnami dojde ke snížení nákladů o **122.732,09 Kč bez DPH**

4) Podpisy:


za zhotovitele: René Jakus
za objednatele: Ing. Dagmar Žižková
za TDI: Ing. Ladislav Procházka
za projektanta: Ing. Ondřej Kubesa

datum: 27.11.2013

datum: 27.11.2013

datum: 27.11.2013

datum: 27.11.2013

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 36 599 DIČ: CZ480 36 599

podpis



PROJEKTAZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.

702 00 Opava, Veleslavínova 4

podpis TEL: +420 58 114 692

DIČ: CZ58 114 692

podpis



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA
 Název objektu: SO 01, SO 02, SO 04
 Název části: ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

JKSO: 822
 EČO:
 Místo: Ostrava
 IČ: DIČ:

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava
 Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o., Holasovice 171
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet číslo: Zpracoval:




Dne: 27.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				0,00	17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				0,00	18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-122 732,09	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant Datum a podpis:		Razítko: 		D Celkové náklady		
				23	Součet 7, 12, 19-22	-122 732,09
Objednatel Datum a podpis: 27.11.13		Razítko: 		24	15 % DPH	0,00
				25	21 %	-122 732,09 DPH
Zhotovitel Datum a podpis: 27.11.2013		Razítko: 		26 Cena s DPH (ř. 23-25)		-148 505,89
				E Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele		0,00	
		28	Klouzavá doložka		0,00	
		29	Zvýhodnění + -		0,00	

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna - 4 etapa

REKAPITULACE

SO 01 - OBLAST A - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	6 975 186,65
SO 02 - OBLAST A - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY	703 478,12
SO 03 - OBLAST A - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	381 260,00
SO 04 - OBLAST A - PŘELOŽKY IS	271 695,10
SOUHRN A	81 252,21
celkem	8 412 872,08

MÉNĚPRÁCE

MP1 Kácení stromů, kůly ke keřům	-37 605,80
MP2 Dodávka a montáž geomříže	-85 126,29
celkem méněpráce	-122 732,09
DPH 21%	-25 773,74

7

ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna - 4 etapa
Objekt: SO 02 - OBLAST A - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
Část: Kácení stromů, kůly ke stromům
 MP 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost sušě	Hmotnost sušě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

SO 02 Zahradní a krajinářské úpravy

3 K 231 112101112 Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 kus -3,000 389,80 0,00000 0,000
 32 M MAT 592309 kůly ke stromům 1,5 m , prům. 0,05 m - DK-1,5 kus -392,000 92,95 0,00000 0,000

celkem

-37 605,80

-1 169,40 0,00000

-36 436,40 0,00000

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA
Objekt: SO 01 - OBLAST A - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Část: Dodávka a montáž geomříže
 MP 2

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyestru podélná pevnost v tahu do 80 kN/m

51	K	221	919721102		m2	-5 724,700	14,87	-85 126,29	0,00000	0,000
----	---	-----	-----------	--	----	------------	-------	------------	---------	-------

celkem

-85 126,29