



## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10687/2014/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, nám. Dr. E. Beneše 555/6,  
PSČ 729 29  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního  
hospodářství - k řešení všech technických problémů  
souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a  
dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům  
vymezeným,  
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru  
investic a místního hospodářství,  
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem odboru investic a  
místního hospodářství

dále také jako **objednatel**  
a

#### 1.2 SYNERGY SOLUTION s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov  
IČ: 28622740  
DIČ: CZ28622740  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 247344024/0300  
VS: 00845451  
Zapsán: v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C vložka 168486  
zastoupený: Davidem Lamichem, jednatelem  
dále také jako **zhotovitel**

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 15. 9. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10687/2014/OIMH (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci zakázky „Ekoškolký MŠO, Špálava a MŠO, Poděbradova – Zahrada v přírodním stylu u MŠ Špálava“ část (A) MŠ Špálava. Zahrada se nachází na parc. č. 9/7, k.ú. Přívoz. Smluvní strany se v souladu s čl. 17, bod 17.1.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. 2 smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. 6 smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 6, bod 6.1.1 smlouvy o dílo ve výši 1 175 355,00 Kč bez DPH snižuje o částku 2 134,70 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 175 355,00 Kč
Vícepráce bez DPH	6 165,30 Kč
Méněpráce bez DPH	-8 300,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	1 173 220,30 Kč
DPH 21%	246 376,26 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení/snížení vč. DPH</b>	<b>1 419 596,56 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a č. 2.

## 4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10687/2014/OIMH je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10687/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.



- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10687/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Osoby jednající za Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku č. 1 potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 23. 4. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0613/RMOB1418/11/15. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha**

- č. 1 Položkový rozpočet víceprací  
 č. 2 Položkový rozpočet méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 24 -04- 2015  
 Místo: OSTRAVA




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
 Městský obvod  
 Moravská Ostrava a Přívoz  
 úřad městského obvodu  
 52

Dalibor Mouka  
 místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 24 -04- 2015  
 Místo:



David Lamich  
 jednatel

Synergy Solution s.r.o. -S-  
 IČ: 28622740  
 DIČ: CZ28622740  
 sídlo: Praha 4, Kobernicko 12/2642, 190 00 Praha 4 - Žitná  
 tel: 226 226 226, 226 226 226, 226 226 226



**MŠ Špálova - vícepráce**

30.3.2015 Synergy solution, s.r.o.

	Práce + materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Cena celkem
12090212R00	Bourání zdiva z betonu prostého beton v ploše ( vytkopy pro herní prvky a palisády)	1,50	m <sup>3</sup>	3 617,00 Kč	5 425,50 Kč
167112000L00	Naložení vytkopku ručně z hor tř.5-7	2,70	l	169,00 Kč	456,30 Kč
16220712R00	Vodoravné přemístění vytkopku hor tř.5-7 do 100 m	1,50	m <sup>3</sup>	189,00 Kč	283,50 Kč
	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>6 165,30 Kč</b>

Wolfgang  
 Datum 15.4.2014

Wolfgang

	<b>MŠ Špálova - méněpráce</b>				30.3.2015
					Synergy Solution s.r.o.
<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena / MJ</b>	<b>celkem (Kč)</b>
<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
183402112R00	Rozrušení půdy do 150 cm na svahu 1:2 předseřově zpracování půdy	m2	415,00	20,00	8 300,00
182	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>8 300,00</b>

*višev asakler*  
*patky*  
 15.4.2015

102

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

David Lamich, narozeného dne: 29. března 1988  
trvale bytem: Boženy Němcové 1264/1, Předměstí, 746 01 Opava

**zplnomocňuji tímto**


pana: Martina Liberdu  
narozeného dne: 20. května 1978  
trvale bytem: Šrobárová 530/17, 720 00 Ostrava – Hrabová

k tomu, aby jménem společnosti **SYNERGY SOLUTION s.r.o.**, IČ: 28622740, se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Praha – Žižkov, PSČ 130 00, činil veškeré právní úkony související s veřejnou zakázkou.

Zmocněnec je oprávněn zejména: podávat nabídky, podepisovat je, včetně elektronických podpisů, doplňovat je, měnit je, podávat opravné prostředky či se jich vzdávat, přijímat doručované písemnosti a to vše i tehdy, je-li dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Dále je oprávněn činit veškeré úkony včetně podpisů smluv k veřejné zakázce.


**Tato plná moc se uděluje do odvolání zmocnitele.**

V Ostravě, dne 3. 2. 2015.....



David Lamich

**Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:**



Martin Liberda