




OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10724/2014/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

# 1. SMLUVNÍ STRANY

## 1.1 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným,  
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,  
Radomírem Čončkou, referentem odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Jiřím Geislerem, referentem odboru investic a místního hospodářství

dále také jako objednatel  
a

1.2 **Název:** MŽT Stavitelství, a.s.  
sídlem/místem podnikání: Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00  
IČ: 27762157  
DIČ: CZ27762157  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 35-6347350277/0100  
VS: 27762157  
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3006  
zastoupený: Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva

dále také jako zhotovitel

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 22. 9. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10724/2014/OIMH (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci zakázky "Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 1. část II - část A Objekt mateřské školy na ulici Křížíkova č. 2813/18 na pozemku parc. č. 1070/12, k.ú. Moravská Ostrava“. Smluvní strany se v souladu s čl. 17, bod 17.1.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. 2 smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. 6 smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 6, bod 6.1.1 smlouvy o dílo ve výši 3 865 389,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 45 568,78 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	3 865 389,00 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>45 568,78 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	3 910 957,78 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>821 301,13 Kč</u>
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>4 732 258,91 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## 4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10724/2014/OIMH je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10724/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10724/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Osoby jednající za Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku č. 1 potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- 4.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla dne 13. 8. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0975/RMOB1418/18/15. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha**

Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 14. 8. 2015

Místo: Ostrava




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

Dalibor Mouka  
místostarosta

Za MŽT Stavitelství a.s.

Datum: 22. 8. 2015

Místo: Ostrava



Ing. Jan Mikeska  
předseda představenstva

MŽT stavitelství, a.s.  
Suderova 2024/8  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157  
Tel.: 553 401 320, fax: 506 619 077

**VCP změnový list č.1**

Příloha Dodatku č. 1 SOD 10724/2014/OIMH

Stavba :	<b>Zateplení mateřské školky Křížikova 18 Ostrava</b>	Rozpočet: VCP-01 - ZL 01
Objekt :	<b>1 Mateřská školka Křížikova 18 Ostrava</b>	Zateplení mateřské školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	CN	injektáž PUR 24 x 1,0mb R6 mm	m	12,00	2218,57	26 622,82
15	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo Helibar 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo	m	20,00	900,00	18 000,00
		20		20,00		
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>44 622,82</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
74	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,17	50,00	8,70
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>8,70</b>

44 631,52

Název VRN	mj	cena/mj	cena	cena celkem
Zařízení staveniště 1,8% ZRN	%	1,8	44 632	803
Dokumentace skutečného provedení stavby 4 paré	ks			
Provozní vlivy 0,3% ZRN	%	0,3	44 632	134
Vytyčení st. inženýrských sítí	soubor			
Náklady na povinnou publicitu pamětní deska plast	ks			
<b>CELKEM VRN</b>				<b>937</b>

45 568,78