Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 11097/2018/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem:	nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
Zastoupený:	
ve věcech smluvních:	Ing. David Witosz, místostarosta
ve věcech technických:	Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělením investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel)**

a

MIJO – STAV stavby s.r.o.

Sídlem/místem podnikání:	Českobratrská 2227/7, 702 00, Ostrava
IČO:	27833551
DIČ:	CZ27833551
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
VS:	
Zapsán:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka30838
Zastoupený :	XXXXXXXXXX
ve věcech smluvních :	XXXXXXXXXX
ve věcech technických :	XXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel)**

Článek II
Úvodní ustanovení

Dne 22.11.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11097/2018/OIMH na realizaci stavby **„Waldorfská ZŠ a MŠO – výměna oken, zateplení, oprava podlah a fasády starého objektu“** (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 11.04.2019 uzavřely smluvní strany dodatek č.1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III
Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 14 978 447,13 Kč bez DPH zvyšuje o částku 311 480,02 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla vč. Dodatku č.1 bez DPH	14 978 447,13 Kč
Méněpráce bez DPH	119 872,00 Kč
Vícepráce bez DPH	431 352,02 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	15 289 927,15 Kč
DPH 21%	3 210 884,70 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	**18 500 811,85 Kč**

3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2. tohoto dodatku se mění čl. IV, odst. 4.1.1 a nově zní:

4.1.1 Termín provedení díla: **112 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**

Článek IV
Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0770/RMOb1822/12/19 ze dne 01.07.2019. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

V Ostravě dne 04.07.2019

_____

Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě dne 04.07.2019

_____

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Krycí list zadání

Zakázka :	***Waldorfská škola Ostrava - Přívoz***	*Část :*	***SO 01 Zateplení a výměna oken***
Faktura :			

Zakázka číslo :	MOJ18063	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	16.5.2019		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
Cenová soustava :	**ÚRS Praha 2017**	Soubor :	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV				
PSV	5 743,49	938,51		
MON				
VRN				
OST				
Celkem	**5 743,49**	**938,51**		

Základní rozpočtové náklady	**6 682,00 Kč**
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	**6 682,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	6 682,00 Kč	1 403,22 Kč
0 %		
	6 682,00 Kč	**1 403,30 Kč**

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

8 085,30 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18063** **Waldorfská škola Ostrava - Přívoz** SO 01 Zateplení a vým

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph	Poznámka
					Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.											
									6 682,00 Kč	**5 743,49**	**938,51**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**1 403,30**	
001		**B**			**Zateplení a výměna oken**				**6 682,00 Kč**	**5 743,49**	**938,51**	**0,00**	**0,00**	**0,030**	**1 403,22**	
	767	**O**		**PSV**	**Konstrukce zámečnické**				**1 206,60 Kč**	**1 132,00**	**74,60**	**0,00**	**0,00**	**0,023**	**253,39**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**914001110**	kovových atypických konstrukcí do 20 kg	1,000	kus	74,60	**74,60 Kč**		74,60				21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**2**	**767 RZ1**	Výložník pro osazení svítidel, povrchová úprava žárové zinkování	1,000	kus	1 132,00	**1 132,00 Kč**	1 132,00				0,023	21 %	Cena dle dodavatele
	M21	**O**		**PSV**	**Elektromontáže**				**5 475,40 Kč**	**4 611,49**	**863,91**	**0,00**	**0,00**	**0,007**	**1 149,83**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**210110029**	Montáž pohybového čidla nástěnné venkovní	1,000	kus	295,00	**295,00 Kč**		295,00			0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**2**	**40511435**	Soumrakový spínač bílý	1,000	kus	832,36	**832,36 Kč**	832,36				0,000	21 %	Cena dle dodavatele
		P	**7**	**210202036**	Mtž světlo LED na sloup	1,000	kus	307,55	**307,55 Kč**		307,55			0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**8**	**34875305**	LED veřejné osvětlení CORONA LITE 50W 4000K	1,000	kus	3 795,00	**3 185,00 Kč**	3 185,00				0,000	21 %	Cena dle dodavatele
		P	**13**	**210810006**	Kabel CYKY 3x2,5mm2, volně uložený	11,000	m	23,76	**261,36 Kč**		261,36			0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**14**	**34109517**	Kabel s CU jádrem 750V CYKY 3x2,5mm2	12,500	m	47,53	**594,13 Kč**	594,13				0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%

Krycí list zadání

Zakázka :	***Waldorfská škola Ostrava - Přívoz***	*Část :*	***SO 01 Zateplení a výměna oken***
Faktura :			

Zakázka číslo :	MOJ18063	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	16.5.2019		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
Cenová soustava :	**ÚRS Praha 2017**	Soubor :	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV				
PSV		25 170,00		
MON				
VRN				
OST				
Celkem		**25 170,00**		

Základní rozpočtové náklady	**25 170,00 Kč**
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	**25 170,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	25 170,00 Kč	5 285,70 Kč
0 %		
	25 170,00 Kč	**5 285,70 Kč**

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

30 455,70 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18063** **Waldorfská škola Ostrava - Přívoz** SO 01 Zateplení a vým

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph	Poznámka
					Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.											
									25 170,00 Kč	**0,00**	**25 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 285,70**	
001		**B**			**Zateplení a výměna oken**				**25 170,00 Kč**	**0,00**	**25 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**5 285,70**	
	767	**O**		**PSV**	**kovové stavební konstrukce**				**25 170,00 Kč**	**0,00**	**25 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**5 285,70**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**767RM1**	M1 - Mříž na okna S1 - demontáž, repase, zpětná montáž	12,000	kus	-1 400,00	**-16 800,00 Kč**		-16 800,00				21 %	Cena dle rozpočtu
		P	**2**	**767RM2**	M2 - Mříž na okna S2 - demontáž, repase, zpětná montáž	3,000	kus	-1 400,00	**-4 200,00 Kč**		-4 200,00				21 %	Cena dle rozpočtu
		P	**3**	**767RM3**	M3 - Mříž na okna S3 - demontáž, repase, zpětná montáž	19,000	kus	-2 100,00	**-39 900,00 Kč**		-39 900,00				21 %	Cena dle rozpočtu
		P	**4**	**767RM4**	M4 - Mříž na okna S4 - demontáž, repase, zpětná montáž	3,000	kus	-1 900,00	**-5 700,00 Kč**		-5 700,00				21 %	Cena dle rozpočtu
		P	**5**	**767 RM 5**	D+M mříž na sklepní okno 850x700mm S1,S2, žárový pozink	15,000	kus	2 073,00	**31 095,00 Kč**		31 095,00				21 %	Cena dle dodavatele
		P	**6**	**767 RM 6**	D+M mříž na sklepní okno 1470x950mm S3, žárový pozink	17,000	kus	2 763,00	**46 971,00 Kč**		46 971,00				21 %	Cena dle dodavatele
		P	**7**	**767 RM 7**	D+M mříž otvíravá na sklepní okno 1470x950mm S3, žárový pozink	2,000	kus	3 693,00	**7 386,00 Kč**		7 386,00				21 %	Cena dle dodavatele
		P	**8**	**767 RM 8**	D+M mříž na sklepní okno 800x800mm S4, žárový pozink	2,000	kus	2 133,00	**4 266,00 Kč**		4 266,00				21 %	Cena dle dodavatele
		U	**10**	**767999801**	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50kg	36,000	kus	57,00	**2 052,00 Kč**		2 052,00				21 %	Cena snížena oproti RTS

Krycí list zadání

Zakázka :	***Waldorfská škola Ostrava - Přívoz***	*Část :*	***SO 01 Zateplení a výměna oken***
Faktura :			

Zakázka číslo :	MOJ18063	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	16.5.2019		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
Cenová soustava :	**ÚRS Praha 2017**	Soubor :	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV				
PSV	6 880,00	370,00		
MON				
VRN				
OST				
Celkem	**6 880,00**	**370,00**		

Základní rozpočtové náklady	**7 250,00 Kč**
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	**7 250,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	7 250,00 Kč	1 522,50 Kč
0 %		
	7 250,00 Kč	**1 522,50 Kč**

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

8 772,50 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18063** **Waldorfská škola Ostrava - Přívoz** SO 01 Zateplení a výn

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph	Poznámka
					Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.											
									7 250,00 Kč	**6 880,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 522,50**	
001		**B**			**Zateplení a výměna oken**				**7 250,00 Kč**	**6 880,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1 522,50**	
	767	**O**		**PSV**	**kovové stavební konstrukce**				**7 250,00 Kč**	**6 880,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1 522,50**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**767896120**	Montáž okopových plechů H do 50 cm	8,000	kus	46,25	**370,00 Kč**		370,00				21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**2**	**767 RZ 11**	Okopový nerez plech výška plechu z vnitřní strany H=170mm L=1,0m	4,000	kus	735,00	**2 940,00 Kč**	2 940,00					21 %	Cena dle dodavatele
		P	**3**	**767 RZ 12**	Okopový nerez plech výška plechu z vnitřní strany H=220mm L=1,00m	4,000	kus	985,00	**3 940,00 Kč**	3 940,00					21 %	Cena dle dodavatele

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**ZŠ Waldorfská, Moravská Ostrava**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VCP-Budky pro rorýse obecného	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	MIJO-STAV stavby s.r.o.	IČ/DIČ:	27833551/CZ27833551
Začátek výstavby:	16.5.2019	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	16.5.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 979,50	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	10 608,10	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	349,12	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	1 112,34				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		22 049,00	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**22 049,00**
Základ 21%	**22 049,00**	**DPH 21%**	**4 630,00**	**Celkem včetně DPH**	**26 679,00**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Budky pro rorýse obecného**	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	MIJO-STAV stavby s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	16.5.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	6	Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů	183,26	133,14	316,40	0,02
	62	Úprava povrchů vnější	132,87	186,33	319,20	0,03
	764	Konstrukce klempířské	349,12	1 112,34	1 461,46	0,01
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	9 663,37	10 288,63	19 952,00	2,06
				Celkem:	**22 049,06**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Budky pro rorýse obecného**	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby 16.5.2019	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: MIJO-STAV stavby s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 16.5.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava	Poznámka
		6	**Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů**				**183,26**	**133,14**	**316,40**		**0,00**		
1		622531021	Omítka silikonová vnějších ploch stěn probarvená zrnitosti 2,0 mm	m2	1,40	226,00	183,26	133,14	316,40	0,00	0,00	RTS I / 2019	Cena dle rozpočtu
		62	**Úprava povrchů vnější**				**132,87**	**186,33**	**319,20**		**0,01**		
2		622481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	1,40	216,00	124,73	177,67	302,40	0,00	0,01	RTS I / 2019	Cena snížena oproti RTS o 30%
3		622323041R00	Penetrace podkladu weberpas podklad UNI	m2	1,40	12,00	8,14	8,66	16,80	0,00	0,00	RTS I / 2019	Cena dle rozpočtu
		764	**Konstrukce klempířské**				**349,12**	**1 112,34**	**1 461,46**		**0,01**		
4		764421320R00	D+M oplechování říms z lakovaného Pz plechu 9006,rš.do 150 mm	m	5,72	255,50	349,12	1 112,34	1 461,46	0,00	0,01	RTS I / 2019	Cena snížena oproti RTS o 30%
		95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**9 663,37**	**10 288,63**	**19 952,00**		**0,92**		
5		950001301	D+M budka pro rorýse 1300/270/230 mm (4 komory)-zapuštěná do KZS	kus	4,00	4 988,00	9 663,37	10 288,63	19 952,00	0,23	0,92	RTS I / 2019	Cena dle dodavatele
							Celkem:		**22 049,06**				

Poznámka:

6

6

Krycí list zadání

Zakázka :	***Waldorfská škola Ostrava - Přívoz***	*Část :*	***SO 01 Zateplení a výměna oken***
Faktura :			

Zakázka číslo :	MOJ18063	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	16.5.2019		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
Cenová soustava :	**ÚRS Praha 2017**	Soubor :	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	1 073,06	4 261,21		
PSV	15 384,65	2 273,10		
MON				
VRN				
OST				
Celkem	**16 457,71**	**6 534,31**		

Základní rozpočtové náklady	**22 992,03 Kč**
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	**22 992,03 Kč**

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	22 992,03 Kč	4 828,33 Kč
0 %		
	22 992,10 Kč	**4 828,40 Kč**

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

27 820,50 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18063** **Waldorfská škola Ostrava - Přívoz** SO 01 Zateplení a v

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph	Poznámka
									22 992,03 Kč	**16 457,71**	**6 534,31**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**4 828,40**	
001		**B**			**Zateplení a výměna oken**				**22 992,03 Kč**	**16 457,71**	**6 534,31**	**0,00**	**0,00**	**0,128**	**4 828,33**	
	3	**O**		**HSV**	**svislé konstrukce**				**2 392,14 Kč**	**430,14**	**1 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,065**	**502,35**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**317941121**	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	0,023	t	5 500,00	**128,44 Kč**		128,44			0,018	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**12**	**13380515**	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11373	0,023	T	18 420,00	**430,14 Kč**	430,14				0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**2**	**342948111**	Ukotvení příček k cihel.kondtr. Kotvami	2,000	m	136,00	**272,00 Kč**		272,00			0,018	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**2**	**311271176**	Zdivo z tvárnic hladkých tl. 25 cm	1,540	m2	1 014,00	**1 561,56 Kč**		1 561,56			0,018	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
	062	**O**		**HSV**	**úpravy povrchu vnější**				**2 503,86 Kč**	**642,92**	**1 860,94**	**0,00**	**0,00**	**0,047**	**525,81**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**2**	**622131121**	Penetrace podkladu před lepením polystyr. desek	1,398	m2	12,00	**16,78 Kč**		16,78			0,004	21 %	Cena dle rozpočtu
		P	**3**	**622211041**	Montáž KZS stěn budov z polystyr. desek tl 180 mm	1,398	m2	650,00	**908,70 Kč**		908,70			0,009	21 %	Cena dle rozpočtu
		S	**4**	**28375953**	DESKA EPS 70 F 1000X500X180 MM	1,538	m2	220,00	**338,36 Kč**	338,36				0,003	21 %	Cena dle rozpočtu
		P	**7**	**622212001**	Montáž - KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami EPS tl 40 mm	4,200	m	98,00	**411,60 Kč**		411,60			0,003	21 %	Cena dle rozpočtu
		S	**8**	**28375932**	DESKA EPS 70 F 1000X500X40 MM	0,920	m2	48,00	**44,16 Kč**	44,16				0,001	21 %	Cena dle rozpočtu
		S	**12**	**59051484**	LISTA ROHOVA	4,200	m	28,00	**117,60 Kč**	117,60				0,000	21 %	Cena dle rozpočtu
		S	**13**	**59051510**	LISTA ZACISTOVACI OKENNI	4,200	m	34,00	**142,80 Kč**	142,80				0,000	21 %	Cena dle rozpočtu
		P	**14**	**622531021**	Omítka silikonová vnějších ploch stěn probarvená zrnitosti 2,0 mm	2,318	m2	226,00	**523,87 Kč**		523,87			0,003	21 %	Cena dle rozpočtu
	096	**O**		**HSV**	**bourání a demolice konstrukcí**				**438,27 Kč**	**0,00**	**438,27**	**0,00**	**0,00**	**0,008**	**92,04**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**962081141**	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	3,422	m2	127,00	**434,59 Kč**		434,59			0,002	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		U	**17**	**997013153**	Vnitrostav. dopr. suti a vybouraných hmot vod.do 50 m svisle s omezením mech.výšky do 12m	0,002	t	380,00	**0,87 Kč**		0,87				21 %	Cena dle rozpočtu
		U	**18**	**997013501**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku na vzdálenost 1 km	0,002	t	113,00	**0,26 Kč**		0,26				21 %	Cena dle rozpočtu
		U	**19**	**997013509**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	0,046	t	9,27	**0,43 Kč**		0,43				21 %	Cena dle rozpočtu
		U	**20**	**997013831**	Poplatek za uložení na skládce stav. odpadu směsného	0,002	t	920,00	**2,12 Kč**		2,12				21 %	Cena dle rozpočtu
	764	**O**		**PSV**	**klempířské práce**				**732,00 Kč**	**0,00**	**732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,007**	**153,72**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**764216604**	Oplechování parapetu rš 330 mm	2,400	m	305,00	**732,00 Kč**		732,00			0,003	21 %	Cena dle rozpočtu
	767	**O**		**PSV**	**kovové stavební konstrukce**				**112,91 Kč**	**37,85**	**75,06**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**23,71**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**767811100**	Montáž větracích mřížek	1,000	kus	73,28	**73,28 Kč**		73,28				21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**2**	**28350291**	Mřížka větrací PVC kulatá 125/110mm se síťkou bílá	1,000	kus	37,85	**37,85 Kč**	37,85					21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		U	**10**	**998767203**	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	1,111	%	1,60	**1,78 Kč**		1,78				21 %	Cena dle rozpočtu
	769	**O**		**PSV**	**Výplně otvorů plastové**				**16 812,85 Kč**	**15 346,80**	**1 466,05**	**0,00**	**0,00**	**0,001**	**3 530,70**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**7**	**766622132**	Montáž oken plastových vč. montáže rámu otev.nebo skl. do zdiva v.přes 1,5 do 2,5 m	2,160	m2	640,00	**1 382,40 Kč**		1 382,40			0,000	21 %	Cena dle rozpočtu
		S	**8**	**611R017**	3 dílné pl.okno 2400/900 mm	2,160	kus	7 105,00	**15 346,80 Kč**	15 346,80				0,000	21 %	Cena dle dodavatele
		U	**42**	**998766203**	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	167,292	%	0,50	**83,65 Kč**		83,65				21 %	Cena dle rozpočtu
	784	**O**		**PSV**	**malby**				**0,00 Kč**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	

Krycí list zadání

Zakázka :	***Waldorfská škola Ostrava - Přívoz***	*Část :*	***SO 01 Zateplení a výměna oken***
Faktura :			

Zakázka číslo :	MOJ18063	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	16.5.2019		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
Cenová soustava :	**ÚRS Praha 2017**	Soubor :	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	2 767,50	6 637,50		
PSV				
MON				
VRN				
OST				
Celkem	**2 767,50**	**6 637,50**		

Základní rozpočtové náklady	**9 405,00 Kč**
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	**9 405,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	9 405,00 Kč	1 975,05 Kč
0 %		
	9 405,00 Kč	**1 975,10 Kč**

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

11 380,10 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18063** **Waldorfská škola Ostrava - Přívoz** SO 01 Zateplení a výn

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph	
					Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.											
									9 405,00 Kč	**2 767,50**	**6 637,50**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**1 975,10**	Poznámka
001		**B**			**Zateplení a výměna oken**				**9 405,00 Kč**	**2 767,50**	**6 637,50**	**0,00**	**0,00**	**0,400**	**1 975,05**	
	4	**O**		**HSV**	**Vodorovné konstrukce**				**4 869,00 Kč**	**2 767,50**	**2 101,50**	**0,00**	**0,00**	**0,331**	**1 022,49**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**454791311**	Montáž plastových těles	9,000	kus	233,50	**2 101,50 Kč**		2 101,50			0,018	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**2**	**63171367**	Montážní deska do zateplení MDZ XL	9,000	kus	307,50	**2 767,50 Kč**	2 767,50				0,018	21 %	Cena dle dodavatele
	062	**O**		**HSV**	**úpravy povrchu vnější**				**4 536,00 Kč**	**0,00**	**4 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,069**	**952,56**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**622421 R1**	Vyřezání otvoru v KZS pro osazení mont. desky	9,000	soubor	131,00	**1 179,00 Kč**		1 179,00			0,004	21 %	Cena dle dodavatele
		P	**2**	**622421 R2**	Oprava KZS po montáži mont. Desky vč. doplnění kotvících prvků	9,000	soubor	373,00	**3 357,00 Kč**		3 357,00			0,004	21 %	Cena dle dodavatele

Krycí list zadání

Zakázka :	***Waldorfská škola Ostrava - Přívoz***	*Část :*	***SO 01 Zateplení a výměna oken***
Faktura :			

Zakázka číslo :	MOJ18063	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	16.5.2019		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
Cenová soustava :	**ÚRS Praha 2017**	Soubor :	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV				
PSV	6 626,00	77,00		
MON				
VRN				
OST				
Celkem	**6 626,00**	**77,00**		
Základní rozpočtové náklady			**6 703,00 Kč**	
Přirážky				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			**6 703,00 Kč**	

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	6 703,00 Kč	1 407,63 Kč
0 %		
	6 703,00 Kč	**1 407,70 Kč**

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

8 110,70 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18063** **Waldorfská škola Ostrava - Přívoz** SO 01 Zateplení a výn

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph	
					Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.											
									6 703,00 Kč	**6 626,00**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 407,70**	
001		**B**			**Okenní sítě**				**6 703,00 Kč**	**6 626,00**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,004**	**1 407,63**	
	766	**O**		**PSV**	**Konstrukce truhlářské**				**6 703,00 Kč**	**6 626,00**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,004**	**1 407,63**	Poznámka
	Seznam položek pro oddíl :															
		P	**1**	**766691710**	Montáž ochranných sítí do okenních otvorů	7,000	kus	11,00	**77,00 Kč**		77,00			0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**2**	**611-40759-1**	Síť proti hmyzu 775x1450mm - jídelna	3,000	kus	1 058,00	**3 174,00 Kč**	3 174,00				0,000	21 %	Cena dle dodavatele
		S	**3**	**611-40759-2**	Síť proti hmyzu 804x1000mm - výdejna	2,000	kus	754,00	**1 508,00 Kč**	1 508,00				0,000	21 %	Cena dle dodavatele
		S	**4**	**611-40759-3**	Síť proti hmyzu 965x1070mm - kuchyň	2,000	kus	972,00	**1 944,00 Kč**	1 944,00				0,000	21 %	Cena dle dodavatele

Krycí list zadání

Zakázka :	***Waldorfská škola Ostrava - Přívoz***	*Část :*	***SO 01 Zateplení a výměna oken***
Faktura :			

Zakázka číslo :	MOJ18063	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	16.5.2019		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
Cenová soustava :	**ÚRS Praha 2017**	Soubor :	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV				
PSV	15 077,80	2 072,22		
MON				
VRN				
OST				
Celkem	**15 077,80**	**2 072,22**		

Základní rozpočtové náklady	**17 150,02 Kč**
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	**17 150,02 Kč**

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	17 150,02 Kč	3 601,50 Kč
0 %		
	17 150,10 Kč	**3 601,60 Kč**

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

20 751,70 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18063** **Waldorfská škola Ostrava - Přívoz** SO 01 Zateplení a vým

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Objek	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph	Poznámka
									17 150,02 Kč	**15 077,80**	**2 072,22**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**3 601,60**	
001		**B**			**Zateplení a výměna oken**				**17 150,02 Kč**	**15 077,80**	**2 072,22**	**0,00**	**0,00**	**0,053**	**3 601,50**	
	764	**O**		**PSV**	**klempířské práce**				**1 140,80 Kč**	**0,00**	**1 140,80**	**0,00**	**0,00**	**0,013**	**239,57**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**764901206**	Okapový plech rš 245 mm	4,600	m	248,00	**1 140,80 Kč**		1 140,80			0,003	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
	765	**O**		**PSV**	**krytiny tvrdé**				**3 945,22 Kč**	**3 013,80**	**931,42**	**0,00**	**0,00**	**0,040**	**828,50**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**765142001**	Mtž polykarb krytina na kov kce	4,300	m2	205,73	**884,64 Kč**		884,64			0,001	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**2**	**28318203**	Deska polykarb. Komůrková 6x1050x1000 čira	4,300	m2	426,00	**1 831,80 Kč**	1 831,80				0,005	21 %	Cena dle dodavatele
		S	**3**	**28318459**	Profil polykarbonátový tl. 6 mm, dl 6m vč. těsnění a kotvících prvků	3,000	m	394,00	**1 182,00 Kč**	1 182,00				0,005	21 %	Cena dle dodavatele
		U	**4**	**998766203**	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	38,984	%	1,20	**46,78 Kč**		46,78				21 %	Cena dle rozpočtu
	767	**O**		**PSV**	**kovové stavební konstrukce**				**12 064,00 Kč**	**12 064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2 533,44**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		S	**2**	**55399993**	Ocelový výrobek nad 10kg - Dodávka konstrukce stříšky vč. Povrchové úpravy pozink 29kg/kus	58,000	kg	208,00	**12 064,00 Kč**	12 064,00					21 %	Cena dle dodavatele
		U	**10**	**998767203**	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	162,186	%	1,60	**259,50 Kč**		259,50				21 %	Cena dle rozpočtu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03_05_2019
Stavba: ZŠ Waldorfská - varianta II KJG

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Waldorfská	Datum:	16.5.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **166 753,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**166 753,92**	**35 018,32**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **201 772,24**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03_05_2019

Stavba: **ZŠ Waldorfská - varianta II KJG**

Místo: **Waldorfská** Datum: 16.05.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**166 753,92**	**201 772,24**
SO 01	**Historická část**	135 139,18	163 518,41
SO 02	**Přístavba**	84 886,74	102 712,96
SO 03	**Méněpráce při opravách okapového systému**	-53 272,00	-64 459,12

K

>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - varianta II KJG
Objekt:

SO 01 - Historická část

KSO: CC-CZ:
Místo: Waldorfská Datum: 16.05.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**135 139,18**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 139,18	21,00%	28 379,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**163 518,41**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - varianta II KJG
Objekt:
SO 01 - Historická část

Místo: Waldorfská Datum: 16.05.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**135 139,18**
PSV - Práce a dodávky PSV	135 139,18
764 - Konstrukce klempířské	135 139,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - varianta II KJG
Objekt:
SO 01 - Historická část

Místo: Waldorfská | Datum: 16.05.2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Náklady soupisu celkem							**135 139,18**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				135 139,18	
	D	764	Konstrukce klempířské				135 139,18	
1	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	122,000	71,20	8 686,40	Cena snížena oproti RTS o 30%
2	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	110,600	55,40	6 127,24	Cena snížena oproti RTS o 30%
3	K	764511602.KJG	Žlab podokapní půlkruhový KJG 150 mm	m	122,000	393,06	47 953,32	Cena snížena oproti RTS o 30%
4	K	764518622.KJG	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků KJG průměru 120 mm	m	110,600	654,36	72 372,22	Cena snížena oproti RTS o 30%

K

>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - varianta II KJG
Objekt:

SO 02 - Přístavba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Waldorfská	Datum:	16.05.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**84 886,74**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 886,74	21,00%	17 826,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**102 712,96**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - varianta II KJG
Objekt:
SO 02 - Přístavba

Místo:	Waldorfská	Datum:	16.05.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**84 886,74**
PSV - Práce a dodávky PSV	84 886,74
764 - Konstrukce klempířské	84 886,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - varianta II KJG
Objekt:
SO 02 - Přístavba

Místo: Waldorfská | Datum: 16.05.2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Náklady soupisu celkem							**84 886,74**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				84 886,74	
	D	764	Konstrukce klempířské				84 886,74	
1	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	85,000	71,20	6 052,00	Cena snížena oproti RTS o 30%
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
2	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	64,000	55,40	3 545,60	Cena snížena oproti RTS o 30%
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
3	K	764511602.KJG	Žlab podokapní půlkruhový KJG 150 mm	m	85,000	393,06	33 410,10	Cena snížena oproti RTS o 30%
4	K	764518622.KJG	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků KJG průměru 120 mm	m	64,000	654,36	41 879,04	Cena snížena oproti RTS o 30%
	VV		64		64,000			

K

>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - varianta II KJG
Objekt:

SO 03 - Méněpráce při opravách okapového systému

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Waldorfská	Datum:	16.05.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **-53 272,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	-53 272,00	21,00%	-11 187,12
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-64 459,12**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - varianta II KJG
Objekt:
SO 03 - Méněpráce při opravách okapového systému

Místo:	Waldorfská	Datum:	16.05.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-53 272,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	-53 272,00
764 - Konstrukce klempířské	-53 272,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - varianta II KJG
Objekt:
SO 03 - Méněpráce při opravách okapového systému

Místo: Waldorfská | Datum: 16.05.2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Náklady soupisu celkem							**-53 272,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-53 272,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				-53 272,00	
1	K	764R5	K5 - Demontáž a montáž žlabu po zateplení (delší kotvy)	m	-82,000	36,00	-2 952,00	Cena dle rozpočtu
	VV		-82		-82,000			
	VV		Součet		-82,000			
2	K	764R9	Demontáž a montáž střešních svodů po zateplení (delší kotvy)	m	-148,000	340,00	-50 320,00	Cena dle rozpočtu
	VV		-148		-148,000			
	VV		Součet		-148,000			

Krycí list zadání

Zakázka :	***Waldorfská škola Ostrava - Přívoz***	*Část :*	***SO 01 Zateplení a výměna oken***
Faktura :			

Zakázka číslo :	MOJ18063	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	16.5.2019		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
Cenová soustava :	**ÚRS Praha 2017**	Soubor :	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV		3 237,70		
PSV	7 771,50	16 385,80		
MON				
VRN				
OST				
Celkem	**7 771,50**	**19 623,50**		

Základní rozpočtové náklady	**27 395,00 Kč**
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	**27 395,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	27 395,00 Kč	5 752,95 Kč
0 %		
	27 395,10 Kč	**5 753,00 Kč**

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

33 148,10 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18063** **Waldorfská škola Ostrava - Přívoz** SO 01 Zateplení a výn

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph	Poznámka
					Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.											
									27 395,00 Kč	**7 771,50**	**19 623,50**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	**5 753,00**	
001		**B**			**Stavební úprava otopných těles v učebně**				**27 395,00 Kč**	**7 771,50**	**19 623,50**	**0,00**	**0,00**	**0,293**	**5 752,95**	
	3	**O**		**HSV**	**úpravy povrchu vnitřní**				**2 646,13 Kč**	**0,00**	**2 646,13**	**0,00**	**0,00**	**0,246**	**555,69**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**340238235**	Zazdívka -1m2 příčka Ytong 15cm	1,361	m2	745,00	**1 014,13 Kč**		1 014,13			0,018	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**2**	**342948111**	Ukotvení příček k cihel.kondtr. Kotvami	12,000	m	136,00	**1 632,00 Kč**		1 632,00			0,018	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
	062	**O**		**HSV**	**úpravy povrchu vnější**				**591,57 Kč**	**0,00**	**591,57**	**0,00**	**0,00**	**0,020**	**124,23**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**5**	**612142001**	Potažení vnitřních stěn sklovl síť +tmel	1,565	m2	141,00	**220,67 Kč**		220,67			0,009	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**7**	**612475111**	Omítka vnitřních stěn jednovrstvá štuková	1,565	m2	237,00	**370,91 Kč**		370,91			0,003	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
	769	**O**		**PSV**	**Výplně otvorů plastové**				**24 052,80 Kč**	**7 771,50**	**16 281,30**	**0,00**	**0,00**	**0,027**	**5 051,09**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**7**	**732331912**	Osazení konzol otopná tělesa litinová pomocí chem. Kotev	24,000	kus	196,00	**4 704,00 Kč**		4 704,00			0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**8**	**48485417**	Konzole otopný těles litinových	18,000	kus	137,00	**2 466,00 Kč**	2 466,00				0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**13**	**733223202**	Montáž potrubí Cu, pájení D15	15,430	m2	123,40	**1 904,06 Kč**		1 904,06			0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**14**	**19631430**	Trubka měděná Cu 15x1,0 mm	18,000	kus	245,75	**4 423,50 Kč**	4 423,50				0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**20**	**734266121**	Montáž šroubení regulační 1/2"	6,000	kus	237,00	**1 422,00 Kč**		1 422,00			0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		S	**21**	**551200121**	Šroubení regulační 1/2"	6,000	kus	147,00	**882,00 Kč**	882,00				0,000	21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**28**	**735118110**	Tlaková zkouška otopných těles litinových	3,375	m2	38,70	**130,61 Kč**		130,61				21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**29**	**735119140**	Montáž těles otopných litinových článkových	3,375	m2	479,00	**1 616,63 Kč**		1 616,63				21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**30**	**735291800**	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	24,000	kus	21,50	**516,00 Kč**		516,00				21 %	Cena snížena oproti RTS o 30%
		P	**32**	**735 RP**	Zamražení otopného potrubí pro montáž těles	6,000	kus	998,00	**5 988,00 Kč**		5 988,00			0,001	21 %	
	784	**O**		**PSV**	**malby**				**104,50 Kč**	**0,00**	**104,50**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**21,95**	
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	**1**	**784453602**	Malby směsi tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 5 m	2,750	m2	38,00	**104,50 Kč**		104,50			0,000	21 %	Cena dle rozpočtu