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DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 

K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
 

Zadavatel: 

Název:   Statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Moravská Ostrava a P řívoz 

Sídlo:    Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ:   00845451 

DIČ:      CZ00845451 

Osoba zastupující zadavatele dle § 151 zákona: 

Obchodní firma:  eCENTRE, a.s. 
Sídlo:             Praha 7, Jankovcova 1595/14, PSČ 170 00 
Zapsaná:      v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 9339 
Koresponden ční adresa: Nemocni ční 987/12, 702 00  Ostrava  
IČ:         27149 862 
DIČ:       CZ27149862 
Kontaktní osoba:  Ing. Hana Buříková, burikova@ecentre.cz, tel.: 608 126 395 
(dále jen organizátor ) 
 
Výše uvedený zadavatel poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:  

 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce cho dníků a 

trolejbusových zastávek ul. Hornopolní“  
 
 
 
Dotaz: 
V rámci předmětu plnění je požadováno zpracování I. etapy (DSP, Plán BOZP, IČ vč. 
pravomocného stavebního povolení) v termínu do 31.7.2013. Lze tento termín ze strany 
zadavatele doložit nějakým předpokládaným HMG postupu prací? Dle našeho názoru je tento 
termín (s ohledem na požadovaný rozsah prací a zkušenosti z jiných zakázek) obtížně splnitelný, 
resp. spíše nereálný. 
Geodetické zaměření + případný jednoduchý GTP, zjištění existence stávajících inženýrských u 
jejich správců a zpracování PD v konceptu pro účely projednání lze provést cca do 1 měsíce od 
zahájení prací. Následuje projednání PD, kdy většina organizací plně využívá lhůt, které mají k 
dispozici tzn. 30 dní (často i více). Pro samotné stavební řízení vč. lhůty pro nabytí právní moci tak 
zbývá < 1 měsíc což je méně než prostý součet příslušných správních lhůt. (Reálný termín pro 
pravomocné SP v případě bezkolizního průběhu je září 2013). 
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Odpov ěď: 
Předpokládáme určení výběru nejvhodnějšího úseku řešených chodníků jako I. etapy tak, aby bylo 
možno stavební povolení nahradit veřejnoprávní smlouvou popř. ohlášením stavby. Dále 
předpokládáme případný souběh prací na jednotlivých stupních projektových dokumentací.  

 
V Ostravě dne 24. 4. 2013 

 
 
 
 
 
 
Ing.Hana Buříková 

za organizátora veřejné zakázky 
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