
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

uzavřená podle ust. §2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

lng. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

Ing. Ivana Foldynová, referent oddělení investic, odboru investic amístního

hospodářství

(dále také jako objednatel)

a

DAV , a.s.

Sídlem/místem podnikání: Zengrova 19, Ostrava — Vítkovice , 703 00

IČO: 00575381

DIČ: cz 00575381

Peněžní ústav:

VS:

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

(dále také jako zhotovitel)
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Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 10.6.2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10404/2019/OIIVIH na realizaci

zakázky „Na Náhonu 8, 10, 14 — výměna oken a zřízení plynových kotelen“ (dále jen „smlouva").

Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.4 smlouvy dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 1, jímž se

smlouva mění.

Článek |||.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy z důvodu vzniku víceprací nezbytných pro dokončení díla a měněprací .

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce i méněpráce v rozsahu daném v popisech

změn a rekapitulacích nákladů, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo sjednaná včl. ||| odst. 3.1 smlouvy se vdůsledku víceprací a ménépraci mění

následovně:

 

Celková původní smluvní cena díla 9 992 750,00 Kč bez DPH

Vícepráce 1 461 500,35 Kč bez DPH

Měněpráce 609 458,27 Kč bez DPH

Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 10 844 792,08 Kč bez DPH

výše DPH 1 626 718,81 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 12 471 510,89 Kč vč. DPH

Popis změn vč. rekapitulaci nákladů je v příloze č.1 dodatku smlouvy o dílo.

Článek IV

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel

obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

Ostatnítímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávajív platnosti beze změn.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento
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dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4.5 0 uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

usnesením č. 1044 /R|V|Ob1822/16/19 ze dne 16.9.2019 Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy

zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Přílohy: popis změn a rekapitulace nákladů

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě, dne : 24.9.2019 V Ostravě , dne : 24.9.2019

  

Ing. David Witosz

místostarosta
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Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10404/2019/0IMH

" —l 1 111.5. Ulli/vl L'ťV'i/iAlÍ/llíi'SrY EV IS!) ‘Ifllll:.‘llll'). ("XV l-.Í\' LW) [JIM/1:300}, OHSAS 1800/2008

DEMOLICE

AVYSTAVBA
! J A \3

 

Popis změn akce na Náhonu 8,10,14 — vvbudování plynových kotelen

Změnou“ list č. la zazdívka oken, omítkv pod obklady dum č. 8 - víceprácc

l.) \ííeepráce spočívají \ do/dívkach ostční oken po vybourání kastlíkovýeh oken. yateplení Steny

zevnitř“ lodžie 7 pol) stvrenu včetně povrchové úpravy „viz. [film 7, KD &. 3 bod &. 6 u KD () hod C. 9

I.) Vícepráee spočívají v otlučení zvčtralveh omítek pod obklad) u llLlhÚ/Clll novveh omítek v tI.

30-40mm pro srovnání podkladu křivýeh Ali. dále v_vhournní u Lat/_divky oken z. koupeln) do

kuehvnč. l)(tle montáž. obkladu a dlažeb dle skutečnosti. Viz Zápis 7 RD C. 2 bod I a 8.

Změnovv list č.2u — vímčna vchodových dveří do domu 8J0,” — Vicenrzice

I.) Viceprficc spočívá v rozhodnutí objednatele v_v menit vchodové dveře do domu za nove

hliníkové viz, Zápis [ Kl) č. 3 bod C. 2

Změnou“ list č. 311 — zmčnn podlah! v podkroví pro kotelnu — viecpráce

l.) vícepráee spočíval v ro7hodnutí hlavního projektanta ve ymčnč skladby podlah) x Llin odu

staticke únosnoxti kotelny vi/, Kl) č, 3 bod. ('. 2

Změnový list č. 4:] + 4b výměna vanv m sprchový kout — více a mčněpráce

l.) Více práce at mčnčpráce spočívá v rozhodnutí objednatele v bytě c. (i dum C. lt) kamenu vam Lil

sprchm ací kout z duvodu who. že b_\t ob_vvujt hendikepovaní nájemníci. \'i./_. Zápis !, Kl) C, 7 bod

&. 7

Změnovv list č. 5:: + SI) zmčnv l rozpočtu výměny oken

l.) Více práce spočívají \ dodání chybějících dvířek a zhotovení ventilačních mřížek ve dveřích u

přiložek na parapety prováděné 7 autoplošinv víz. Zápisy L KD č.2 bod č.3. 4. 5 a Kl) &. 10 hod č. 5

l.) řvléneprúee spočívají v odečtu zateplení venkov ní stěny lodžií viz. KL) (: 6 bod &. 9.

dále odečtu lešení & stiíšek pro zateplení.

Další odečet je změna vnějších parapetu. kde parapet je proveden příložkou a není menen eel_v

z. duvodu zapuštěných parapetu. kde by se musely odseknt i emu ozdobných rims. Viz. Zápis ] KI)

Č. 2. hod.—Š.. 4.

Poslední odečet je odečet sehudku do kotelny. který z dttvodu bourání stávající podlahy v podkroví

pro kotelnu ncmusi být prov údenxiy. Kl) C. 2 bod C. 2
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I) Il .:LL Dríift'l z'c'rll:fl/\titfi:(l'S:\ E\ IX“ WHILCWI‘I. ("S \\ E\ ISO N!)(llJJUí/5. ()!/SLY [.W/012008

Změnou" list č. 6a — mříže sklepních oken (\'íecprácc)

l.) \f'íeeprúee spočívá v požadavku objednatele v dodání nových sklepních mř'íz'í \ iz. Zápis /. Kl) &.

ll)hodC-,0;1Kl)č. ll hod č, 6

Změnou" list č. 7a. 7b. 8a, 8b. 92:, 9|)

Změnové listy obsahují zmenu plynových rozvodu z ocelových potruhí na měděné potrubí. odečet

hydrantu. který dle hluvního projektanta není nutné pt't'iwitlet. dodávky a montáže sprchových

držáků. Vi7. Zápisy z Kl) &. *) bod. l u 4

Změnou" list č. 10 — elektroinstalace — vim-práce

Změnové lišty obsahují provedení nove elektroinstalace v bytech pro koupelny \ četné odvětrání u

elektro rozvaděčů, provedení elektroinstalace pro kuchyňskou linku. Chybčjiíeího zemitení

koupelny v I’D. zprmxvnéni zvonku \" domě Č. 8 vymenou poškozených rozvodu . Viz. Zápisy

/. KI) č. 2 bod C110, KI) &. 3 bod. c. 3. [(1)9 hod C, ‘s

Změnou" list 6. 11:1. Ill), IZa, 12h —více a méněpráce

l.) Víeepráee spočíutjí \' do7dívkách ostění oken po vybourání kastlíkovýeh oken. mtcplení steny

xeynítí" lodžie [ polystyrenu včetně povrchové úprm _\'.\'i7.. Zápis 2 KL) &. 3 hod Č. (» a Kl) (> bod č. 9

3.) \"iccprzicc spočívají v otlueení zvětrulých omítek pod obklady a nahození novych omítek \ tl.

30-40mm pro srovnání podkladu křivých zdí. dále vybouruní a 7:17dívky oken 7 koupelny do

kuchyně, Dále montáž obkladu a dlažeb dle skutečnosti. Viz Zápis /. Kl) č. 3 hod l u X

3) Méneprúee- odpočet obkladu dle (skutečne rcali/nee

V Ostravě dne 4.9.21) 1 *)

 

5/8 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo — „Na Náhonu 8, 10, 14 — výměna oken a zřízení plynových kotelen" 7. TRAVA

Ev.č. veřejné zakázky 1/2019/D2/SP/OIMH/Fo

  



Statutární město Ostrava dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10404/2019/OIMH

úřad městského obvodu

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kod: 2019VDAV»059E

Stavba: Vybudování plynové kotelny - změnové listy

Misto: Na Náhonu 8,10,14
Datum: 31. 8. 2019

Objednatel:
ijeklant:

Zhotovitel: DAV a.s.
zpracovatel:

Kód Objekt Ccna bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 852 042,08 979 848,39

1 Reakapitulace vícepráce 1 461 500,35 1 680 725,40

2 Rekapitulace méněpráce -609 458,27 -700 877,01

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 852 042,08 979 848,39

Strana Z 12
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód: 1019-DAv-059E

Stavba: Vybudování plynové kotelny — změnové listy — vicepráce

Misto: Na Náhonu 8.10,14 Datum: 3'l. 8. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: DAV a.s. Zpracovatel:

Kód ODjekt Cena bez DPH [CZK] Lena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 461 500,35 1 680 725,40

Změnový list Č. la — zazdivka oken, omítky

001A pod obklady dům č. 8 (vícepráce) 197 04985 226 607‘”

002A Zmenovy list c. Zia - vymena vchodovych dveri 174 360,24 200 514,28

do domu (Viceprace)

003A Zmenovy hst Cf 3a -.zmena podlahy podkrov1 33 607.21 38 648,29

pro kotelnu (Viceprace)

Změnový list č. 43 ~ výměna vany za sprchový

004A - , , , 20 948.18 24 090,41

kout b.c. 6 na Nahonu 10 (Viceprace)

Změnový list č. 5a ~ změny z rozpočtu výměny

005A 1

oken (na Náhonu 8,10,14 - vícepráce) 36 291'89 156 735'67

006A Zmenovy l'ISt'C. 6a - zhotovem mr121 sklepmch 49 996.32 57 495,77

oken (Viceprace)

007A Zmenovy llSt c. 7a - zmena plynoveho potrubi, 98 231,80 112 966,57

manzety, hydrant (dum c. 8 - wceprace)

008A Zmenovy list c.v8a - zmena plynoveho potrubi, 64 769,60 74 485,04

manzety (dum c. 10 - Viceprace)

009A Zmenovy ltstvc'. %..- zmena plynoveho potrubi 67 223.10 77 306.57

z oceli na med (dum c. 14 - Viceprace)

010 Zmenovy ltst c. 10- elektromstalace V'IZ 422 80607 486 226,98

samostatne rozpocty

Z v , . „. _ . ,
O11A menovy list C,. 11va zazdivka oken, omitky 10210158 117 416.82

pod obklady dum c. 10 - Viceprace

012A Zmenovy list c; 12a - zazdivka oken, omitky 9411451 108 231,69

pod obklady dum c. 11 - v1ceprace

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 461 500,35 1 680 725,40

Strum: Z z 7
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kódi 2019—DAV 059E

Stavba: Vybudování plynové kotelny - změnové listy - méněpráce

Misto: Na Náhonu 8,10,14
Datum; 31. 8. 2019

Objednatel:
brmektant:

Zhotovitel; DAV a.s.
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cona s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
—609 458,27 -700 877,01

Změnový list č. 4b - výměna vany za sprchový
.OO4B . .

kout b.Č. 6 na Náhonu 10 (méněpráce) 5 335'00 6 ”5’15

005B Zmenovy list c. 5b - zmeny z rozpootu vymeny _234 840.86 _270 066.99

oken (na Nahonu 8,10,14 - meneprace)

Změnový list č. 7b - změna plynového

007B potrubí, manžety, hydrant (dům č. 8 — -165 898,46 -190 783.23

me’népra’ce)

0083 Zmenovy hst „C' 8b - zmena plynového . _100 736,92 -115 847,46

potrubl, manzety (dum c. 10 — meneprace)

0093 Zmenovy hstvc'. 9b. - zmena plynového potrubi _99 267,31 _„4157'41

z oceli na med (dum c. 14 — meneprace)

011B Zmenovy list C; “F - zazdivka oken, omitky _1 689,86 _1 943734

pod obklady dum c. 10 - meneprace

Změnový list č. 12a - zazdivka oken, omítky
128 „ „ , „ , -1689,86 -1943,34

0 pod obklady dum c. 14 - meneprace

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) —609 458,27 —700 877,01

Strana Z .7 Z
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