
Rekapitulace změnových listů

Původní cena dle SOD.                                                  Stavba celkem10 228 850,55

VCP 41 085,90

Změnový list č.1 10 269 936,45

MP 30 923,00

Změnový list č.2 10 239 013,45

MP 5 922,00

VCP 11 292,00

Změnový list č.3 10 244 383,45

MP 56 655,92

Změnový list č.4 10 187 727,53

MP 25 336,00

Změnový list č.5 10 162 391,53

MP 110 070,00

Změnový list č.6 10 052 321,53

MP 98 452,00

VCP 254 475,60

Změnový list č.7 10 208 345,13

VCP 49 029,40

Změnový list č.8 10 257 374,53

VCP 49 739,00

MP 60 141,55

Změnový list č.9 10 246 971,98

MP 61 425,00

Změnový list č.10 10 185 546,98

MP 34 596,00

Změnový list č.11 10 150 950,98

MP 276 853,50

Změnový list č.12 9 874 097,48

Cena celkem za stavbu po změnách: 9 935 522,48

Vícepráce 405 621,90

Méněpráce 698 949,97

Vzniklý rozdíl = méněpráce 293 328,07


