

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 10627/2011/OIMH
na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na
výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle § 536-565 a § 566-576 zák. č. 513/1991 Sb.
(obchodního zákoníku), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923-761/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Janem Hulvou, vedoucím odboru investičního a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

Ing. Lenkou Smieškovou, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel:**

název

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

sídlo

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:

42767377

DIČ:

CZ42767377

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

1022147-761/0100

Zapsán:

Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 2018 z 14. 11. 1991

Zastoupený:

Ing. Svatoplukem Bijokem

(dále jen „zhotovitel“)

dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2011 smlouvu o dílo č. 10627/2011/OIMH na vypracování studie, projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění pro stavbu „**Zprůjezdění Ostrčilovy ulice a úprava parku P. Bezruče**“, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“)

V průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo vyvstala nutnost koordinace rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení se záměrem realizace volnočasových prvků v parku P. Bezruče, jejichž umělecký návrh byl objednatelem samostatně zadán jinému zhotoviteli.

Tato koordinace má vliv na dobu plnění stanovenou pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení dle č. IV. odst. 4 Smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se Smlouva o dílo mění následovně:

1. Doba plnění sjednaná v článku IV. odst. 4 se mění následovně:

PD pro územní řízení vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. hlukové studie a vč. podání žádosti o územní rozhodnutí **do 21. 6. 2012.**


III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH je vyhotoven ve třech exemplářích, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku č. 1 byl dle Směrnice SME 2012-02, postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 1666/RMOB1014/29/12 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 22. 3. 2012 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

V Ostravě dne: 16.4. 2012


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
17



Dalibor Mouka
místostarosta

Za DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

V Ostravě dne: 16. 4. 2012



dp
DOPRAVOPROJEKT Ostrava
spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava
Masarykove nám. 5/5

Ing. Svatopluk Bijok
jednatel

