

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11243/2013/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz


sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství – k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným,
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentkou odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název: Jiří Duda
sídlem/místem podnikání: Rajnochova 673/213, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 64648150
DIČ: CZ7405215598
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1660757329/0800
VS: 092013
Zapsán: na ŽÚ pod č.j. ZURZP/10078/10/SKJ/3
zastoupený: Mgr. Jiřím Dudou ve věcech smluvních
Ing. Robertem Martynkem, ve věcech technických

dále také jako **zhotovitel**



Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 8. 11. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.11243/2013/OIMH na realizaci zakázky: „Na Můstku 8- výměna zdravotnických vč. ležatých rozvodů v suterénu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 11243/2013/OIMH je změna rozsahu předmětu plnění a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací, vyvolaných skutečným stavem konstrukcí po odkrytí.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací, který je přílohou č. 1 a č. 3 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací, který je přílohou č. 2 a č. 4 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 a 3.3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 954 803,85 Kč bez DPH se snižuje o částku 89 058,30 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	954 803,85 Kč
Cena méněprací – byt č. 8, bez DPH, příloha č. 1	-79 222,90 Kč
Cena víceprací – byt č. 8, bez DPH, příloha č. 2	2 640,86 Kč
Cena méně prací ZTI byt č. 1-7, bez DPH, příloha č. 3	-29 590,00 Kč
<u>Cena víceprací – napojení svodu, bez DPH, příloha č. 4</u>	<u>17 113,74 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	865 745,55 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 a 3.3 tohoto dodatku, je uvedeno v Příloze č. 1, 2, 3 a 4 tohoto dodatku.

3.5 Smluvní strany se dohodly na doplnění platebních podmínek sjednaných v čl. VIII o níže uvedené body:

8.8 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8.9 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

8.10 Splatnost poslední faktury je dohodnuta do 30. 12. 2013

Článek VI

Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 11243/2013/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 11243/2013/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 11243/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2013-01, postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 2856/RMOB1014/47/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 31. 1. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – Soupis méně prací – byt č. 8
Příloha č. 2 – Soupis víceprací – byt č. 8
Příloha č. 3 – Soupis méně prací – VZT byt č. 1-7
Příloha č. 4 – Soupis víceprací – napojení dešťového svodu

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 13. 12. 2013

Místo: Ostrava




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
47


Za zhotovitele

Datum:

Místo: 13. 12. 2013
Ostrava



Jiří Duda
jednatel


Rajnochova 673/213, 718 00 Ol. Kunčičky
Tel.: 596 237 967 Fax: 596 237 726
IC: 64649141 DIČ: CZ7400116563



Měněpráce

Příloha č.1

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8
 Objekt:
 Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

Datum: 31.10.2013
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV							9018,45
3 Svislé a kompletní konstrukce							225,00
1	014	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	75,00	225,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2097,00
2	014	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	6,000	68,00	408,00
3	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	2,000	278,00	556,00
4	014	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	3,000	59,00	177,00
5	014	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	2,000	478,00	956,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							6696,45
6	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,000	60,00	1020,00
7	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	20,000	31,00	620,00
8	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	5,000	102,00	510,00
9	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	33,00	99,00
10	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	20,000	70,00	1400,00
11	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	8,100	56,00	453,60
12	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,556	220,00	342,32
13	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,556	110,00	171,16
14	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,556	110,00	171,16
15	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,556	110,00	171,16
16	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,556	328,00	510,37
17	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
18	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
19	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
20	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,556	11,00	17,12
21	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,556	195,00	303,42

Méněpráce

Příloha č.1

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8

Datum: 31.10.2013

Objekt:

JKSO:

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

P.C.	KČN	Kód položky	Zkrácený popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,556	550,00	855,80
PSV Práce a dodávky PSV							70204,45
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							4564,40
23	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	3,000	11,00	33,00
24	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	18,00	18,00
25	721	721174025	100	m	1,000	419,00	419,00
26	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,500	265,00	662,50
27	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	292,00	584,00
28	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	49,00	98,00
29	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	52,00	104,00
30	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	81,00	81,00
31	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	85,00	255,00
32	721	721226111	Zápachová uzávěrka van s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	465,00	465,00
33	721	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	289,00	289,00
34	721	721226412	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	kus	1,000	347,00	347,00
35	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	1,000	850,00	850,00
36	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	5,500	60,00	330,00
37	721	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,017	850,00	14,45
38	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,017	850,00	14,45
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							13757,65
39	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	8,000	43,00	344,00
40	721	722130831	Demontáž nástěnky	kus	8,000	40,00	320,00
41	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	26,000	202,00	5252,00
42	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	26,000	38,00	988,00
43	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	10,000	178,00	1780,00
44	721	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitěm	kus	10,000	139,00	1390,00
45	721	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitě G do 3/4	kus	1,000	18,00	18,00

Měněpráce

Příloha č.1

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

P.Č.	KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
46	721	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	349,00	349,00
47	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	197,00	197,00
48	721	722262221	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	894,00	894,00
49	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	26,000	25,00	650,00
50	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26,000	25,00	650,00
51	721	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,019	850,00	16,15
52	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	850,00	909,50
725 Zdravotechnika - zařízovací předměty							40269,40
53	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	214,00	214,00
54	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5470,00	5470,00
55	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	92,00	92,00
56	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	1823,00	1823,00
57	721	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	145,00	145,00
58	721	725224138	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1700 mm	soubor	1,000	4250,00	4250,00
59	721	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	92,00	92,00
60	721	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	221,00	221,00
61	721	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000	9870,00	9870,00
62	721	725535211	Ventil pojistný G 1/2	kus	1,000	541,00	541,00
63	721	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařízovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,244	850,00	207,40
64	721	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	1,000	419,00	419,00
65	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	6,000	148,00	888,00
66	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	59,00	177,00
67	721	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1980,00	1980,00

Méněpráce

Příloha č.1

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8
 Objekt:
 Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

Datum: 31.10.2013
 JKSO:

P.C.	KČN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
68	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	1,000	1880,00	1880,00
69	721	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1780,00	1780,00
70	721	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	11,00	33,00
71	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	150,00	150,00
72	R	725001	Kuchyňská linka 120 cm vč. montáže	ks	1,000	9850,00	9850,00
73	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	850,00	187,00
781 Dokončovací práce - obklady keramické							7923,00
74	781	781411111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	8,100	265,00	2146,50
75	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	8,100	26,00	210,60
76	781	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor	m2	8,100	176,00	1425,60
77	R	781001	Obkladačky	m2	8,100	320,00	2592,00
78	R	781002	Obezdní vany vč. omítky	m3	0,400	3450,00	1380,00
79	781	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,198	850,00	168,30
784 Dokončovací práce - malby							3690,00
80	784	784401801	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	41,000	25,00	1025,00
81	784	784434371	Malby křehové tónované dvojnásobné se začištěním a barvou latexovou v místnostech v do 3,8 m	m2	41,000	65,00	2665,00

Celkem

79222,90

Vícepráce

Príloha č. 2

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

378,36

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

378,36

7	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	2,000	31,00	62,00
9	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	33,00	33,00
10	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	2,000	70,00	140,00
12	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,086	220,00	18,92
13	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,086	110,00	9,46
14	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,086	110,00	9,46
15	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,086	110,00	9,46
16	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,086	328,00	28,21
17	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,086	11,00	0,95
18	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,086	11,00	0,95
19	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,086	11,00	0,95
20	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,086	11,00	0,95
21	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,086	195,00	16,77
22	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,086	550,00	47,30

PSV Práce a dodávky PSV

2262,50

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

505,50

23	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	0,000	11,00	0,00
24	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	18,00	18,00
25	721	721174025	100	m	1,000	419,00	419,00
36	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace koufem do DN 300	m	1,000	60,00	60,00
37	721	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,005	850,00	4,25
38	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,005	850,00	4,25
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							1757,00
39	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	2,000	43,00	86,00
41	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	2,000	202,00	404,00

Vícepráce

Příloha č. 2

Stavba: Dům č. 8 Na Můstku Ostrava Přívoz byt č. 8

Datum: 31.10.2013

Objekt:

JKSO:

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

P.Č.	KCh	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
42	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	2,000	38,00	76,00
47	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	197,00	197,00
48	721	722262221	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	894,00	894,00
49	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,000	25,00	50,00
50	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000	25,00	50,00

Celkem

2640,86

Měněpráce

Příloha č. 3

Stavba: Dům č. 8 ul. Na Můstku Ostrava výměna ZTI byty 1-7+101

Objekt:

Datum: 31.10.2013

Zhotovitel: Jiří Duda, Rajnochova 673/213, Ostrava Kunčičky

JKSO:

P.C.	KGN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV			Práce a dodávky PSV				29590,00
725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				29590,00
54	R	725001	Kuchyňská linka 120 cm vč. montáže	ks	1,000	9850,00	9850,00
66	721	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	2,000	9870,00	19740,00
<u>Celkem</u>							29590,00

Vícepráce - napojení dešťového svodu

Stavba: Na Městku 8 - vícepráce

Objekt:

Objednatel: MOAP

Zhotovitel: Jiří Duda

Datum: 6.12.2013

JKSO:

Příloha č. 4

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV	Práce a dodávky HSV	1 654,16	15 459,58	17 113,74	2,933						
1	Zemní práce	1 654,16	10 020,58	11 674,74	2,918						
1 001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	0,144	5 850,00	0,00	842,40	0,00000	842,40	0,00000	0,000
2 001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,440	365,00	0,00	1 985,60	0,00000	1 985,60	0,00000	0,000
3 001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,440	22,30	0,00	121,31	0,00000	121,31	0,00000	0,000
4 001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,200	45,00	0,00	684,00	0,00084	684,00	0,00084	0,013
5 001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,200	8,00	0,00	121,60	0,00000	121,60	0,00000	0,000
6 001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,440	74,00	0,00	402,56	0,00000	402,56	0,00000	0,000
7 001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,600	164,00	0,00	262,40	0,00000	262,40	0,00000	0,000
8 001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,600	152,00	0,00	243,20	0,00000	243,20	0,00000	0,000
9 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,600	14,70	0,00	23,52	0,00000	23,52	0,00000	0,000
10 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,600	300,00	0,00	480,00	0,00000	480,00	0,00000	0,000
11 001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	3,840	72,30	0,00	277,63	0,00000	277,63	0,00000	0,000
12 001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,600	325,00	0,00	520,00	0,00000	520,00	0,00000	0,000
13 583	583373080	Štěrkopisek frakce 0-2 třída B	t	2,880	307,00	884,16	0,00	884,16	884,16	1,00000	2,880
14 721	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	4,500	385,00	0,00	1 732,50	0,00227	1 732,50	0,00227	0,010
15 721	721242803	Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 110	kus	1,000	93,00	0,00	93,00	0,00000	93,00	0,00000	0,000
16 271	877265271	Montáž lapače sítěšních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	122,00	0,00	122,00	0,00000	122,00	0,00000	0,000
17 552	552441000	lapač sítěšních splavenin - geiger DN 100 mm	kus	1,000	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,01400	0,014
18 271	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	1,000	218,00	0,00	218,00	0,00000	218,00	0,00000	0,000
19 286	286113890	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°	kus	1,000	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00088	0,001
20 271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,918	648,00	0,00	1 890,86	0,00000	1 890,86	0,00000	0,000
21 R	721226412	Umyvadlo v suterénu	ks	1,000	347,00	0,00	347,00	0,00000	347,00	0,00000	0,000
		Zápachová uzávěrka pro dířezy DN 50	ks	1,000	347,00	0,00	347,00	0,00000	347,00	0,00000	0,000
		Umyvadlo v suterénu		0,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00000	2 167,00	0,00000	0,016
		Zápachová uzávěrka pro dířezy DN 50		0,00	347,00	347,00	347,00	0,00000	347,00	0,00000	0,000

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umyvadlo keramické přípevné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	725211602	1,000	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,016	0,016
1-2 Čištění tlakovým vozem				0,00	3 272,00	3 272,00	0,000	0,000
23 R	C1	28,000	24,00	0,00	672,00	672,00	0,00000	0,000
24 R	C2	2,000	1 300,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00000	0,000
Celkem				<u>1 654,16</u>	<u>15 459,58</u>	<u>17 113,74</u>		<u>2,933</u>