

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 10547/2018/OIMH**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Článek I Smluvní strany**

##### **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

##### **AWT Rekultivace a.s.**

Sídlem podnikání: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá  
IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
VS:  
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 77  
Zastoupený: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX  
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále také jako „**zhotovitel**“)



## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 31. 7. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10547/2018/OIMH, dne 28. 11. 2018 Dodatek č. 1 a dne 10. 12. 2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená - 1. část“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy je doplnění a upřesnění smlouvy vztahující se k rozvojové péči o rostliny.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. V smlouvy o odst. 5.21 s tímto zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje provádět rozvojovou péči rostlin (dále jen „povýsadbová péče“) min. v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci a soupisu prací, která neskončí dříve než po 3 letech od předání a převzetí díla. Povýsadbová péče zahrnuje rovněž povinnost zhotovitele nahradit nevzešlé a uhynulé rostliny v nejbližší lhůtě vhodné pro výsadbu. Zhotovitel bude provádět pravidelnou kontrolu stavu rostlin a travnatých ploch a v případě, že shledá jako nezbytné pro zdárný vývoj a růst rostlin a trávníku provést další práce (postřiky, závlivku atd.), nebo zvýšit četnost již prováděných (zesmluvněných) prací je povinen neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel je v rámci povýsadbové péče povinen vést realizační deník, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění povýsadbové péče, zejm. údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Zástupce objednatele je oprávněn vyžádat si kdykoliv deník k nahlédnutí a připojit k zápisům své stanovisko“*

- 3.3 Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. VIII odst. 8.2 smlouvy o ustanovení s tímto zněním:

*„Zhotovitel vystaví objednateli konečnou fakturu k datu předání a převzetí díla bez položky za povýsadbovou péči. Cena za povýsadbovou péči bude fakturována následovně: zhotovitel vystaví po dobu 3 následujících let po předání díla vždy každý rok k 30. 11. fakturu, přičemž: 1. rok na částku ve výši max. 30% z ceny za povýsadbovou péči uvedenou v nabídkovém rozpočtu zhotovitelé, 2. rok na částku ve výši max. 30% z ceny za povýsadbovou péči uvedenou v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, 3. rok na částku zbývající z ceny za povýsadbovou péči uvedenou v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Součástí každé faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za daný rok vždy min. do 15. 11. k odsouhlasení.“*

- 3.5 Za účelem vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že v čl. IV a čl. VII odst. 7.2 smlouvy, kde se hovoří o díle, se dílem rozumí dodávky a práce dle smlouvy vyjma povýsadbové péče.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0158/RMOB/M1822/3/18 ze dne 20. 12. 2018. Stejným usnesením byl k podpisu tohoto dodatku zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

**Za objednatele**

V Ostravě dne 20. 12. 2018

\_\_\_\_\_  
Ing. David Witosz  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Havířově dne 20. 12. 2018

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXX