

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10287/2013/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace**

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 536-565 a § 566-576 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic

Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

ÍČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451 (plátec DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923-761/0100

---

dále jen objednatel

a

**KANIA, a.s.**

Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz

zastoupená Ing. Davidem Kaniou – předsedou představenstva

---

ÍČ: 26817853

DIČ: CZ26817853

Peněžní ústav: Citibank, a.s.

Číslo účtu: 5009547005/2600


KS:

VS:

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

---

dále jen zhotovitel



**čl. I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2013 smlouvu o dílo č. 10287/2013/OIMH na vypracování projektové dokumentace vč. výkazu výměr a slepého rozpočtu pro rekonstrukci budovy č.p. 2691 – objekt občanské vybavenosti postavené na pozemku p.č. 1013/54 v katastrálním území Moravská Ostrava na ulici Ostrčilova v Ostravě – Moravské Ostravě (Ostrčilova 2691/4) včetně snížení budovy na 10 nadzemních podlaží a výstavby nového parkoviště s navýšením počtu parkovacích stání z 57 míst na 102 míst na přilehlém pozemku p.č. 1013/45 v katastrálním území Moravská Ostrava, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3000 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava. včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

Dne 6.12.2013 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu změn v projektové dokumentaci, které vyplynuly v průběhu jejího zpracování, na změnu termínu realizace díla.

**čl. II.**

**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se mění bod 10 čl. XI. Platební podmínky takto:

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení :

- a) objednatel uhradí zhotoviteli rozpracovanost projektové dokumentace z ceny specifikované v čl. V. bod 1, písm. C dle kalkulace v příloze tohoto dodatku ve výši 269 200,00 Kč bez DPH, tj. 325 732,00 Kč včetně DPH na základě dílčí faktury.
- b) objednatel uhradí zhotoviteli cenu ostatních částí zakázky dle čl. V. bod 1 na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla dle této smlouvy, tj. po jeho řádném dokončení a předání objednateli.

**čl. III.**

**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10287/2013/OIMH je vyhotoven ve třech stejnopisech v nichž není nic škrtnáno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10287/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla dne 7.5.2014 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4906/RMOB1014/75/14. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha : kalkulace rozpracovanosti projektových prací**

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 12.5.2014

Místo:

Dalibor Mouka  
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Moravská Ostrava  
a Přívoz  
úřad městského obvodu

Za KANIA a.s.

Datum: 12.5.2014

Místo:

Ing. David Kania  
Předseda představenstva


**KANIA**

KANIA a.s., Špálava 80/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 268 17 863, DIČ: CZ 268 17 858

# KANIA

Rozpis prací k částečné fakturaci:

	cena celkem bez DPH
geodetické práce	18 500,00 Kč
zaměření objektu vč. zkreslení stávajícího stavu	36 000,00 Kč
rozpracovaná PD bouracích prací včetně popisu technologie bourání výškových budov	47 000,00 Kč
rozpracovaná PD stavební části nového stavu	39 000,00 Kč
statik	22 000,00 Kč
ocelové konstrukce	12 000,00 Kč
výtahy	9 000,00 Kč
požárně bezpečnostní řešení	8 000,00 Kč
elektroinstalace, hromosvody	7 000,00 Kč
zdravotechnika	7 000,00 Kč
vzduchotechnika	6 000,00 Kč
vytápění, MAR	8 000,00 Kč
hluková studie	12 700,00 Kč
koordináční a inženýrská činnost, účast na KD	37 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>269 200,00 Kč</b>



KANIA a.s.

Špálkova 80/9  
702 00 Ostrava-Přivoz

Tel.: 596 243 487  
596 243 486

IČ: 26817853  
DIČ: CZ 26817853

Bankovní spojení: Citibank a.s.  
č. ú. 5009547005/2600

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

