

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)

---

Název veřejné zakázky:

### **„Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa“**

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
**IČ 008 45 451**  
**nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava**

---

#### 1) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla během realizace akce „Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa“. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo se zhotovitelem vedeno jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. Potřeba provedení dodatečných stavebních prací byla zjištěna po zahájení a v průběhu realizace akce a byla vyvolána skutečným stavem rekonstruovaných stavebních konstrukcí a přízpůsobením technického řešení rekonstrukce tomuto stavu.

Jedná se o následující dodatečné stavební práce:

Na základě dodatečného požadavku dopravního inspektorátu bylo provedeno doplnění vodorovného i svislého dopravního značení a byly provedeny bezpečnostní nátěry schodiště, hromosvodu a mříže.

- 2) CENA DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ SJEDNANÁ V DODATKU Č. 3 smlouvy o dílo č. 10391/2015/OIMH ze dne 25. 6. 2015 na realizaci akce „Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa (dále jen „smlouva o dílo“)

**19 265,62,- Kč bez DPH**

Cena dodatečných stavebních prací představuje 0,22 % ceny původní veřejné zakázky.

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo představuje 6,78 % ceny původní veřejné zakázky. Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo představuje 3,05 % ceny původní veřejné zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací tak nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

3) DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jednací řízení bez uveřejnění na základě ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

4) VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY VČ. ODŮVODNĚNÍ

Dodatečné stavební práce byly zadány v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) bod 1. zákona o veřejných zakázkách témuž dodavateli, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce, kterým je **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, oblast Speciální stavby**, Jahodová ulice 60, 620 Brno, IČ 480 35 599.

V Ostravě dne 26. 11. 2015

Ing. Jiří Vozňák  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství