

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10191/2017/OIMH**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

#### **JVAgro Morava s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
VS:  
Zapsán: KOS v Ostravě oddíl C, vložka 27768  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : XXXXXXXXXX  
ve věcech technických : XXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II

### Úvodní ustanovení

Dne 10.04.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10191/2017/OIMH na realizaci zakázky „**Fügnerova 4 - rekonstrukce bytového domu**“ (dále jen „smlouva“). Dne 9. 8. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění.

## Článek III

### Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebude zhotoviteli z rozpočtu uhrazena položka „Poplatek za odběrná místa“ (viz příloha) ve výši 5.600,- Kč na základě zjištění, že poplatek je povinen provozovateli distribuční sítě uhradit objednatel.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy ve výši 4 282 093,71 Kč bez DPH snižuje o částku 5 600,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 282 093,71 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 5 600,00 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	4 276 493,71 Kč

## Článek IV

### Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha:** Elektroinstalace – rekapitulace nákladů

**Za objednatele**

V Ostravě, dne 21.08.2017

\_\_\_\_\_  
**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne 21.08.2017

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

<b>E L E K T R O I N S T A L A C E</b>						
	Fugnerova 4 rekonstrukce bytového domu					
<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>						
Cena mont. prací					268 676,02	
PPV 6 % z	0,06				8 120,30	
Součet					276 796,32	
Základní cena					276 796,32	
Zkoušky , revize . STA, DT					8 900,00	
<b>Cena celkem</b>					<b>285 696,32</b>	
DPH 15 % z	0,15				42 854,45	
Poplatek za odběrná místa					5 600,00	
<b>Cena včetně DPH</b>					<b>334 150,77</b>	
<b>S O U H R N N Á K L A D Ů 4</b>						
REVIZE					6 400,00	
NASTAVENÍ A MĚŘENÍ STA					1 500,00	
OŽIVENÍ DT					1 000,00	
POPLATEK ZA ODBĚRNÁ MÍSTÁ		28A x200			5 600,00	
PSV ELEKTROMONTÁŽE					96 969,74	
SPECIFIKACE ELEKTROM.					171 706,28	
<b>CENA MONT. PRACÍ</b>					<b>268 676,02</b>	
<b>PSV Specifikace materiálů Fugnerova 4</b>						
<b>Rozváděč RE - přezbrojení</b>						