

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

## Dodatek ke smlouvě

### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11120/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### Článek I

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Romanem Samkem, vedoucím oddělení místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100

---

dále jen **objednatel**

**a**

**COLAS CZ, a.s.**

Sídlo : Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupena: Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti Východ

ve věcech smluvních: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ


ve věcech technických: Jiří Opravil, hlavní stavbyvedoucí

---

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7408201/0100  
Zapsán: B 6556 u Městského soudu v Praze

---

dále jen zhotovitel



K

## Článek II

### Úvodní ustanovení

Dne 29. 10. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11120/2013/OIMH na realizaci akce „**Havarijní opravy místních komunikací**“.  
(dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek III

### Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méně prací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 186 382,92 Kč bez DPH zvyšuje o částku 316 765,85 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 186 382,92 Kč
Cena víceprací bez DPH	350 302,64 Kč
Cena méněprací bez DPH	-33 536,79 Kč
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	1 503 148,77 Kč
DPH 21%	315 661,24 Kč
<b>Celková nová cena díla po snížení vč. DPH</b>	<b>1 818 810,01 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## Článek IV

### Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 11120/2013/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 11120/2013/OIMH.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 11120/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 12.12.2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4283/RMOB M1014/105/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha č. 1**

Soupis provedených prací dle stavebního členění – vícepráce  
Soupis provedených prací dle stavebního členění - méněpráce

**Za objednatele**

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

**Za zhotovitele**

Datum: 12 -12- 2013

Datum: 12 -12- 2013

Místo: Ostrava  
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48

Místo: OSTRAVA

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Ing. Libor Navrátil**  
ředitel oblasti Východ

**COLAS CZ, a.s.**  
provozovna Ostrava  
Sládkova 14. 702 00 Ostrava  
DIČ: CZ26177005 (1)  
Tel.: 596632264, Fax: 596632364

1000

1000

1000