

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10565/2012/OIMH**

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100

---

dále jen objednatel

**a**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem o.z.: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00

zastoupený: Ing. Milan Káпка, ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

Ing. Emil Josefus, vedoucí stavby, oblast Speciální stavby, dle plné moci

---

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800  
VS:  
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

---

dále jen zhotovitel

1/3 „Oprava komunikace Tolstého a rekonstrukce chodníku“

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

## Článek I

### Úvodní ustanovení

Dne 10.9.2012 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10565/2012/OIMH na realizaci zakázky „Oprava komunikace Tolstého a rekonstrukce chodníku“ (dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek II

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10565/2012/OIMH je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby a termínu plnění sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu dodatečných stavebních prací a nutnosti koordinace stavby se stavbami a „OMS PODA Ostrava, Nádražní 93“ a „Rekonstrukce ulice Dostojevského“.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 224 674,- Kč bez DPH snižuje o částku - 35 640,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 224 674,- Kč
Cena dodatečných prací bez DPH	45 303,- Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 80 943,- Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	1 189 034,- Kč
<u>DPH 20%</u>	<u>237 807,- Kč</u>
<b>Celková nová cena díla po snížení vč. DPH</b>	<b>1 426 841,- Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 2.3 V návaznosti na rozsah dodatečných stavebních prací a nutnosti koordinace stavby „Oprava komunikace Tolstého a rekonstrukce chodníku“ se stavbami „OMS PODA Ostrava, Nádražní 93“ a „Rekonstrukce ulice Dostojevského“ se mění termín plnění sjednaný ve čl. IV, bod 4.1 smlouvy o dílo následovně:

4.1.1 termín provedení díla: do **38** kalendářních dnů od převzetí staveniště.

## Článek III

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10565/2012/OIMH je vyhotoven ve 3 exemplářích, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží

jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10565/2012/OIMH.


- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10565/2012/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2012 – 02 schválené usnesením č. 1666/RMOB1014/29/12 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 22. 3. 2012 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 26. 10. 2012

Místo: V Ostravě



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
17

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

Za SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 26 -10- 2012

Místo: V Ostravě



SWIETELSKY<sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
OR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 489 88 898, DIČ: CZ480 36 599

**Ing. Milan Káпка**  
ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

**Ing. Emil Josefus**  
vedoucí stavby oblasti Speciální stavby, dle plné moci



## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Dodatek č.1</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Měrná jednotka	
	<b>Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku Tolstého</b>	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel	SMO MOB Ostrava a Přívoz		
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	Provozní vlivy	0
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0
<b>Za projektanta</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : <i>Ing. Miroslav Kříppl</i>		Jméno :	Jméno :
Datum : 26.10.2012		Datum : 26.10.2012	Datum : 26.10.2012
Podpis : <i>[Podpis]</i>		Podpis : <i>[Podpis]</i>	Podpis : <i>[Podpis]</i>
Základ pro DPH	20 %		-35 640 Kč
DPH	20 %		-7 128 Kč
Základ pro DPH	0 %		0 Kč
DPH	0 %		0 Kč
<b>CEŇA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-42 768 Kč</b>

Poznámka :

Stavba: Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku ul. Tolstého.

Náklady v 1000 Kč									
Členění nákladů a výdajů v jednotlivých hlavách	Základní a doplňkové náklady					Vedlejší náklady			
	Celkové náklady	Dodávka	Montáž	Základní náklady	Doplňkové náklady	Celkem	Zařízení staven.	Provozní výivy	Ostatní
Dodatek č.1									
Komunikace VCP	14 716			14 716		0	0	0	
Komunikace MCP	-45 343			-45 343					
Chodník VCP	30 587			30 587					
Chodník MCP	-35 600			-35 600					
Stavební objekty - celkem	-35 640			-35 640	0	0	0	0	

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Dodatek č.1	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>Stavba</b>	<b>Komunikace vícepráce</b>	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku Tolstého</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	SMO MOB Ostrava a Přívoz		
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	Provozní vlivy	0
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0
<b>Za projektanta</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : <i>Ing. Miroslav Knapík</i>		Jméno :	Jméno :
Datum : 26.10.2012		Datum : 26.10.2012	Datum : 26.10.2012
Podpis : <i>[Podpis]</i>		Podpis : <i>[Podpis]</i>	Podpis : <i>[Podpis]</i>
Základ pro DPH	20 %		14 716 Kč
DPH	20 %		2 943 Kč
Základ pro DPH	0 %		0 Kč
DPH	0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>17 659 Kč</b>

Poznámka :

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tištěno dne: 26.10.2012

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

**Stavba:** Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku u Polistého

Investor:

Dodatek č. 1	
D 1a Komunikace - vícepráce	
Položka	Text

	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
<b>Zemní práce</b>					
1	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	4,00 M3	338,20	1 352,80
2	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	4,00 M3	46,24	184,96
3	130001101	Příplatek za ruční výkop	4,00 M3	381,22	1 524,88
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	6,00 M3	87,63	525,78
5	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	2,00 M3	1 280,24	2 560,48
6	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	2,00 M3	249,83	499,66
<b>Celkem :</b>				<b>6 648,56</b>	

7 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

1,00 M3	2 457,37	2 457,37
<b>Celkem :</b>		<b>2 457,37</b>

**8 Potrubí**

8 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % D  
 9 286105270 TRUBKA PVC ODPAD ROVNA D160X3,2  
 10 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém Ki  
 11 286502740 OBLOUK PVC KNP 160 45ST B  
 12 286502760 OBLOUK PVC KNP 160 45ST B

6,00 M	14,59	87,54
6,06 M	112,00	678,72
4,00 KUS	160,07	640,28
2,02 KUS	757,00	1 529,14
2,02 KUS	1 324,00	2 674,48

Sazba DPH

20,00

DPH celkem

2 943,22

Odbytová cena bez DPH:

14 716,09


**Celkem**

Odbytová cena s DPH:

17 659,31



## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dodatek	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>D1b</b>	<b>Komunikace méněpráce</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku Tolstého</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	SMO MOB Ostrava a Přívoz		
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem -45 343	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem 0	Provozní vlivy	0
N	M práce celkem 0		
	M dodávky celkem 0		
	ZRN celkem -45 343		
	HZS 0		
	ZRN+HZS -45 343	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS -45 343	Ostatní náklady celkem	0
<b>Za projektanta</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : <i>Ing. H. Procházka krasný</i>		Jméno :	Jméno :
Datum : 26.10.2012		Datum : 26.10.2012	Datum : 26.10.2012
Podpis : <i>[Signature]</i>			Podpis : <i>[Signature]</i>
Základ pro DPH	20 %	ČR - 620 00 Brno, Jahnkova 60	-45 343 Kč
DPH	20 %	IC: 480 35 559, IČ: 6740025500	-9 069 Kč
Základ pro DPH	0 %		0 Kč
DPH	0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-54 411 Kč</b>

Poznámka :

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 26.10.2012

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(**položkový rozpis**)

Databáze:

Nabídka číslo:





**Stavba:** Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku a systému

Investor:

Dodatek č. 1						
D.1b Komunikace - méněpráce						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
<b>I Zemní práce</b>						
1	113151313	Odstranění živitného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm s překážkam	-394,00	M2	10,00	-3 940,00
2	113151315	Odstranění živitného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 60 mm s překážkam	-394,00	M2	10,00	-3 940,00
3	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého	-363,50	M2	41,00	-14 903,50
<b>Celkem:</b> -22 783,50						
<b>8 Trubní vedení</b>						
4	T03	Nové dešťové vpustě+kalové dno+koš na nečistoty	-1,00	kus	5 100,00	-5 100,00
<b>Celkem:</b> 5 100,00						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						
5	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	-78,80	T	17,00	-1 339,60
6	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km - skládka d	-709,20	T	3,00	-2 127,60
<b>-709,2000</b>						
7	979088155	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	-78,80	T	80,00	-6 304,00
8	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	-81,79	T	17,00	-1 390,39
<b>-0,225*363,5</b>						
9	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km - skládka d	-81,7875	T	3,00	-2 208,26
<b>-81,7875*9</b>						
10	979099111	Poplatek za skládku - beton bez příměsí	-736,09	T	3,00	-2 208,26
<b>-736,0875</b>						
<b>-81,79 T</b>						
<b>50,00</b>						
<b>-4 089,38</b>						

<b>Sazba DPH</b>	<b>20,00</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>-9 068,55</b>
<b>Celkem</b>		<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>-45 342,73</b>
		<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>-54 411,28</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Dodatek č.1	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>D1c</b>	<b>Chodník vícepráce</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku Toletého</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	SMO MOB Ostrava a Přívoz		
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	Provozní vlivy	0
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0
<b>Za projektanta</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : Ing. H. ...		Jméno :	Jméno :
Datum : 26.10.2012		Datum : 26.10.2012	Datum : 26.10.2012
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	20 %	 <b>SWIETELSKY</b>	30 587 Kč
DPH	20 %	stavební s.r.o.	6 117 Kč
Základ pro DPH	0 %	gastepny zavod Dopravní stavby MORAVA	0 Kč
DPH	0 %	GR 620 00 Brno, Jahodová 60	0 Kč
		IČ: 480 35 599, DIČ: C7480 35 599	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>36 704 Kč</b>

Poznámka :

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Tišeno dne: 26.10.2012

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(**položkový rozpois**)

Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba** Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku u rosišeho

Investor:

Dodatek č. 1						
Dle Chodník - vícepráce						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
<b>I Zemní práce</b>						
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 100 m3 v hornir	0,90	M3	128,35	115,52
2	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkoppku z horniny tř. 1 až 4	0,90	M3	211,03	189,93
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	0,90	M3	16,88	15,19
4	172201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	1,70	T	50,00	85,05
5	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - obrubníky	11,84	M3	1 280,24	15 158,04
6	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	11,84	M3	249,83	2 957,99
7	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkoppku z horniny tř. 1 až 4	11,84	M3	211,03	2 498,60
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	11,84	M3	16,88	199,86
9	172201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	22,38	T	50,00	1 119,00
				<b>Celkem:</b>	<b>22 339,18</b>	
<b>S Komunikace</b>						
10	592453170	dlažba zámková 200x200x80 mm přírodní	15,15	M2	209,00	3 166,35
11	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (podkladní vrstva chodníků a vjezdů)	15,15	M2	100,00	1 515,00
12	564801112	Pískové lože tl 40 mm (ložní vrstva chodníků a vjezdů)	15,15	M2	30,00	454,50
				<b>Celkem:</b>	<b>5 135,85</b>	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>						
13	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	15,00	M	130,71	1 960,65
14	592172110	OBRUBNIK ZAH ABO 100/5/25 II SEDA	15,15	KUS	76,00	1 151,40
				<b>Celkem:</b>	<b>3 112,05</b>	

Celkem

Sazba DPH 20,00


DPH celkem 6 117,42

Odbytová cena bez DPH: 30 587,08

Celkem 36 704,50

Odbytová cena s DPH: 36 704,50

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Dodatek č.1</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>Dříd</b>	<b>Chodník méněpráce</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku Tolstého</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	SMO MOB Ostrava a Přívoz		
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem -35 600	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem 0	Provozní vlivy	0
N	M práce celkem 0		
	M dodávky celkem 0		
	ZRN celkem -35 600		
	HZS 0		
	ZRN+HZS -35 600	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS -35 600	Ostatní náklady celkem	0
<b>Za projektanta</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : <i>Ing. Miroslav Kříž</i>		Jméno :	Jméno :
Datum : 26.10.2012		Datum : 26.10.2012	Datum : 26.10.2012
Podpis : <i>[Podpis]</i>		Podpis : <i>[Podpis]</i>	Podpis : <i>[Podpis]</i>
Základ pro DPH	20 %		-35 600 Kč
DPH	20 %	stavební s.r.o. příspěvkový závod Dopravního ústavu MORAVSKÝCH ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60	-7 120 Kč
Základ pro DPH	0 %	IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599	0 Kč
DPH	0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>42 720 Kč</b>

Poznámka :

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 26.10.2012

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(**POLOŽKOVÝ ROZPIS**)

Databáze:

Nabídka číslo:

**Stavba: Oprava komunikace a rekonstrukce chodníků u Toletstena**

Investor:

**Dodatek č. 1**

**02b Chodník - méněpráce**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
1	583803130 Obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP2 300x200 mm	-230,00	M	136,00	-31 280,00
2	564801112 Pískové lože tl 30 mm (ložní vrstva chodníků a vjezdů)	-15,00	M2	26,00	-390,00
3	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (podkladní vrstva chodníků a vjezdů)	-15,00	M2	83,00	-1 245,00
4	592453140 dlažba zámková 200x200x60 mm přírodní	-15,00	M2	179,00	-2 685,00

**Celkem: -35 600,00**

**Celkem**  
Sazba DPH 20,00

DPH celkem -7 120,00

Odbytová cena bez DPH: -35 600,00

Odbytová cena s DPH: -42 720,00