



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

**„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“
Registrační číslo CZ.1.10/1.3.00/06.01135**

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené mezi

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a
Přívoz

a

OHL ŽS, a.s.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

jednající: Ing. Jiřím Havlíčkem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: 923 – 761/0100

telefon: 599 444 444

fax: 599 445 401

e-mail : posta@moap.ostrava.cz

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

Dalibor Mouka, místostarosta

b) ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Dagmar Žižková, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenka Smiešková, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje,
každý samostatně

(dále pouze „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KS v Brně, oddíl B, vložka 695

jednající: Ing. Janem Navrátil, ředitelem Divize Ostrava v plné moci

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: KB Brno-město

telefon: 596 157 231, 225

fax: 596 133 402

e-mail : pkostka@ohlzs.cz

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Jan Navrátil, ředitel Divize Ostrava

b) ve věcech technických a realizačních:

Ing. Miroslav Musálek, výrobní manažer Divize Ostrava

(dále pouze „**Zhotovitel**“)

Článek I

Úvodní ustanovení

Dne 18. 2. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10052/2013/OIMH na realizaci zakázky „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 8. 7. 2013 uzavřely smluvní strany ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým upravily předmět plnění včetně dopadu této změny do ceny díla.

Smluvní strany se dále v souladu s čl. 17, bod 17.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

Článek II

Předmět dodatku

V čl. 4.1.1. písm. g) smlouvy o dílo se vypouští druhá a třetí věta. Nově tedy zní čl. 4.1.1. písm. g) takto:

„g) dokončení prací v tramvajové smyčce: maximálně 1 měsíc, předpoklad víkendových výluk“

Článek III

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v 6 stejnopisech, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží ostatní vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 1. 8. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3704/RMOBM1014/89/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

V Ostravě dne: **02 -08- 2013**

Za Objednatele:



Dalibor Mouka

Místostarosta městského obvodu

Moravská Ostrava a Přívoz

3/3 Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze

V Ostravě dne: **02 -08- 2013**

Za Zhotovitele:

OHL ŽS

177

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ463 42 796



Ing. Jan Navrátil, zmocněnec

ředitel Divize Ostrava

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It also discusses the implications of the findings and the potential applications of the research.