

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 10627/2011/OIMH

na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle § 536-565 a § 566-576 zák. č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. **Objednatel:**
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923-761/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství
Ing. Lenkou Smieškovou, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel:**
název **DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**
sídlo Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZA2767377
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1022147-761/0100
Zapsán: Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 2018 z 14. 11. 1991
Zastoupený: Ing. Svatoplukem Bijokem
(dále jen „zhotovitel“)

dále jen zhotovitel

Odstavec 6. se doplňuje:

DPS parkoviště na ul. Ostrčilově (7 stání) bude předána do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku a předání podkladů viz doplnění odst. 2.1.

3. Cena zakázky sjednaná v článku V. odst. 1 se mění a doplňuje následovně:

V bodech 4,5,6 a 11 se cena snižuje o neprovedené práce. V bodu 13 se upravuje cena a doplňují se body 14,15, 16.

Výsledný rozpis ceny za předmět plnění tedy zní následovně:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA C2 - Maximální autorský dozor	52 800,-	11 088,-	63 888,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)	580 460,-	120 055,-	700 515,-

4. Platební podmínky sjednané v článku XI. odst. 10 se mění následovně:

10. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- objednatel uhradí část ceny C1 ve výši 90% po odevzdání kompletní projektové dokumentace, zádržné ve výši zbývajících 10 % ceny C1 uhradí objednatel do 13-ti měsíců ode dne převzetí dokumentace nebo do 30-ti dnů od dokončení a převzetí stavby, nebude-li použito na úhradu závazků zhotovitele, podle toho, která skutečnost nastane dříve
- cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury vystavené po nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však 63.888,- Kč vč. DPH.
- bod 10.a) se netýká geodet. zaměření, dendrologického průzkumu a hlukové studie, rozptylové studie a výkonů inženýrské činnosti
- objednatel souhlasí s dílčí fakturací dle jednotlivých etap projektových prací – viz bod V/1. Části, u kterých je v bodě V/1 uvedeno DPH 20% již byly fakturovány s datem uskutečnění zdanitelného plnění v roce 2012. Po podpisu tohoto dodatku vystaví zhotovitel fakturu na položku 3. „Inženýrská činnost včetně vyřízení pravomocného územního rozhodnutí“ (44 000,- Kč + DPH), na položku 11. „DÚR změna 1“ (15 120,- Kč + DPH) a na položku 12. „Rozptylová studie“ (26 780,- Kč + DPH). Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu dodatku č.3.
- inženýrská činnost v položkách 5. a 15. bude vždy fakturována do 10 dnů po odevzdání její dané etapy

III.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- Ostatní tímto dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.

78 7