

## Dodatek č. 10378/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10378/2019/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský  
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového  
Markem Plintou, referentem majetkové správy  
Jiřím Lupečkou, referentem majetkové správy - technikem

(dále také jako **objednatel**)

**a**

#### SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk  
IČ: 27797554  
DIČ: CZ27797554  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
VS:  
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969  
Zastoupený: XXXXXXXXXX  
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX  
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 6. 5. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10378/2019/OM na realizaci zakázky „**Oprava tří volných bytů na ulicích Jungmannova 997/7, byt č. 4, Maroldova 2987/1, byt č. 36, Na Liškovci 1071/2, byt č. 2 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisy víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu Jungmannova 997/7, byt č. 4, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 596.952,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 10.680,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	596 952,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	10 680,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	607 632,00 Kč
DPH 15%	91 144,80 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>698 776,80 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10378/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10378/2019/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.


**Příloha č. 1: Soupis víceprací, Jungmannova 997/7, byt č. 4**

**Za objednatele**


**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne - 7 -08- 2019

V Ostravě, dne



Ing. David Witosz  
místostarosta



jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.



jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.

## ROZPIS K OPRAVĚ VOLNÉHO BYTU

Objednatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
adresa:  
Jungmannova 997/7, byt č. 4

Zhotovitel:  
SUBSTAV Invest s.r.o.  
Antonínov 636, 73944 Brušperk  
IČ 27797554

### VÍCEPRÁCE

112	vyzdění porobeton tl. 10cm.	m2	6	dozdívky u ostění a nad zárubněmi - dozdívky do roviny stěn, včetně výztužných rohů a perlinky	700	4200
133	natažení perlinky vč. lepidla	m2	24	chodba + kuchyně stěny (vypraskané)	160	3840
A001	vyrovnaní stěn jádrovou omítkou	m2	12	stěny chodba a kuchyně pod novým oknem a v koupelně pod novým oknem	220	2640

Celkem

10 680,00 Kč

Dne :  
Za objednatele :  
technik

Dne:  
Za zhotovitele :  
jednatel spol. SUBSTAV Invest s.r.o.

