

## Smlouva o dílo č. 10675/2015/OIMH

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucím oddělení investic  
Jarmilou Špatnou, referentem odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

#### MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov  
IČ: 03718816  
DIČ: CZ03718816  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 3920685309/0800  
VS:  
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61090  
Zastoupený : Tomášem Kročkem, jednatelem  
ve věcech smluvních : Tomášem Kročkem, jednatelem  
ve věcech technických : Tomášem Kročkem, jednatelem

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

### „Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní – III. etapa“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v článku XI odstavci 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a podmínek vyplývajících ze stavebně-správních rozhodnutí, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace včetně tzv. slepého rozpočtu snázvem „Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní – 3. úsek“, zpracované v březnu 2014 projektantem: Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 703 00 Ostrava-Hrabůvka. Při provádění díla je nutno respektovat zejména podmínky uvedené v rozhodnutí – stavebním povolení č.j.: MOaP/30207/15/OSŘP1/Lin ze dne 19. 5. 2015.
- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce oboustranných chodníků místní komunikace ulice Hornopolní od napojení ul. Josefa Brabce po napojení ul. Lechowiczova. Součástí rekonstrukce je provedení nového povrchu chodníků ze zámkové dlažby, úprava nezbytné části vozovky vč. přídlažby, bezbariérové zálivy u zastávek hromadné dopravy a opravy čekáren.

- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.
- 2.6 Místem plnění je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ul. Hornopolní od ul. Josefa Brabce po ul. Lechowiczova na pozemku parc. č. 2181/3, 2206/19 a 2260/2 k. ú. Moravská Ostrava.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

## Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v článku II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1 436 565,59 Kč  
DPH: 301 678,77 Kč  
Cena vč. DPH: 1 738 244,36 Kč

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.3 Cena za dílo uvedená v odstavci 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení dle článku XI odstavec 11.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.
- 3.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena vč. DPH zůstává nezměněna.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.
- 3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 30%.
- 3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr).
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacená podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

21

#### Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín provedení díla: **55kalendářních dnů od předání staveniště**
- 4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: **březen 2016**  
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. O dobu přerušování se posunuje termín pro provedení díla.

#### Článek V Podmínky provádění díla

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku XI odstavec 11.8 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:
- A) před zahájením realizace díla:
- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků se zábořem veřejného prostranství,
  - zajištění vydání příkazu k dočasnému dopravnímu značení,
  - případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát,
  - projednání etapizace technicko-provozní organizace akce (koordinace, projednání s investorem, DPO, Odborem dopravy MMO a vlastníky sousedních nemovitostí, harmonogram stavby).
- B) v průběhu realizace díla:
- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
  - zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
  - schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz

odpadů,

- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.),
- po celou dobu realizace bude zajištěn přístup k nemovitostem a jejich nezbytná obslužnost,
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.),
- odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodnou-li se strany jinak.

C) při převímce realizovaného díla:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, revizní zprávy, atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů (vč. vážných lístků),
- veškeré doklady o zkouškách, revizích, atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce a kolaudaci stavby,
- zajištění vydání příkazu k trvalému dopravnímu značení,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby.

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci,
- plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,
- eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek),
- zhotovitel musí zajistit dodržování veškerých předpisů BOZP.

5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

- 5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV pododstavec 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.
- 5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
- 5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití subdodavatelů dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného subdodavatele, než toho, který je uveden v subdodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele oproti subdodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru investic a místního hospodářství nebo jím pověřenou osobou. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem BOZP.
- 5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon.
- 5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

- 5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.
- 5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru objednatele (investora) po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
- 5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (investora) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.17 K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 5.19 O předání a převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do dvou (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do dvou (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

## Článek VI Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.
- 6.2 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělků.
- 6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v článku IV odstavec 4.3 této smlouvy.
- 6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele (investora), dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

## Článek VII Vady díla a záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.
- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro



vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.  
V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele (investora) po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

#### Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový doklad objednateli. K poslední faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,
  - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
  - předmět díla a název zakázky,
  - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
  - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
  - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

4

- h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- i) DIČ objednatele i zhotovitele,
- j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % ze zhotovitelem vystavené faktury následovně:

- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
- b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla reklamovaných v záruční době v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době, a to i v případě, že tyto pohledávky nebudou ke dni započtení splatné.

8.8 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8.9 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

## Článek IX Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV pododstavec 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
  - za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště a zahájením provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě v článku IV pododstavec 4.1.2. ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to až do desátého dne prodlení. Bude-li však prodlení trvat více než deset dní, je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, přičemž smluvní strany výslovně sjednávají, že se v tomto případě nejedná o odstupné dle ust. § 1992 občanského zákoníku,
  - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 3000,- Kč,
  - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 3000,- Kč,
  - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 3000,- Kč,
  - za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele 3.000,- Kč,
  - za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 3.000,- Kč,
- 9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplacené pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku IV odstavec 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
  - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
  - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu,
  - v případě, že se ukáže čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů předložené zhotovitelem v nabídce nepravdivé, nebo v případě, že zhotovitel přestane splňovat

49

některou z podmínek v něm uvedených.

- 9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
- 9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

#### Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel.  
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 5.000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
- 10.5 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

#### Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
- 11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.).

- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.
- 11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
- 11.6 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.7 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedené dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolská – III. etapa**“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.
- 11.9 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2016, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 občanského zákoníku, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci plnění dle této smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2016. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního hospodářství. V případě, že smlouva nenabude účinnosti, nemá zhotovitel nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku.
- 11.10 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1282/RMOB1418/24/15 ze dne 6. 11. 2015. Stejným usnesením byl k podpisu zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

24

Příloha: Položkový rozpočet

Za objednatele

V Ostravě dne 23 -11- 2015



Dalibor Mouka  
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

Za zhotovitele

V Havířově dne 4. 12. 2015



Tomáš Kroček  
jednatel

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.  
Na Michalůvce 1326/10  
735 64 Havířov - Prostřední Suchá  
IČ: 03718816  
KS Ostrava, oddíl C, vložka 61090

## Položkový rozpočet stavby

Stavba 611405 Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolsní

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451  
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451  
70200 Ostrava-Moravská OstravaZhotovitel: MONSTAVBY MORAVA s.r.o. IČ: 03718816  
Na Michalůvce 1326/10 DIČ: CZ03718816  
735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 300 664,14
PSV			102 901,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			8 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 436 565,59</b>

## Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 436 565,59 CZK
Základní DPH	21 %	301 678,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 738 244,36 CZK**

v Havířově 4. 12. 2015 dne \_\_\_\_\_

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.  
Na Michalůvce 1326/10  
735 64 Havířov-Prostřední Suchá  
IČ: 03718816  
KS Ostrava, oddělení, vložka 61090

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových	0	1 436 566	301 679	1 738 244	100
6114050:	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových	0	1 257 712	264 119	1 521 831	88
6114050:	Čekárny	0	178 854	37 559	216 413	12
Celkem za stavbu		0	1 436 566	301 679	1 738 244	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			395,00	0
11a	Přípravné a přidružené práce	HSV			34 937,36	2
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV			84 005,70	6
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			301 190,40	21
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			27 336,00	2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			132 454,00	9
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			3 320,00	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			316 106,45	22
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			59 829,60	4
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			10 000,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			313 903,51	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 296,41	1
712	Živičné krytiny	PSV			4 159,93	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			12 000,00	1
763	Dřevostavby	PSV			49 395,94	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			27 560,30	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 985,28	0
783	Nátěry	PSV			3 800,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			889,71	0
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	1
Cena celkem					1 436 565,59	100



### Položkový rozpočet


S:	611405	Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní
O:	03	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 3. úsek
R:	61140503A	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 3. úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>395,00</b>
		<b>Zemní práce</b>				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro chodník v zelené ploše : 2,0*0,25	m3	0,50000 0,50000	350,00	175,00
2	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,50000	100,00	50,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,50000	180,00	90,00
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 0,5*1,6	t	0,80000 0,80000	100,00	80,00
<b>Díl: 1.1a</b>						<b>34 937,36</b>
		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých chodník - obrubník OP4 : 20,0 autobusový zářiv - silniční obrubník : 50,0	m	70,00000 20,00000 50,00000	36,00	2 450,00
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek žulové kostky : 10,0*2+50,0	m	70,00000 70,00000	50,00	3 500,00
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových chodník - záhonový obrubník : 701,0	m	701,00000 701,00000	25,00	17 525,00
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu rozebrání ZD pro napojení stávajícího chodníku : 2,0	m2	2,00000 2,00000	35,00	70,00
9	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	46,69000	125,00	5 836,25
10	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	46,69000	29,00	1 354,01
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	46,69000	90,00	4 202,10
<b>Díl: 1.1b</b>						<b>84 005,70</b>
		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
12	113151114R00	Fréz. živice.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm pruh š. 0,5m : 20,0*0,5	m2	10,00000 10,00000	65,00	650,00
13	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm stávající chodník : 1260,0	m2	1 260,00000 1 260,00000	35,00	44 100,00
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	139,70000	42,00	5 867,40
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 257,30000	11,00	13 830,30
16	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	139,70000	140,00	19 558,00
<b>Díl: 1.1c</b>						<b>301 190,40</b>
		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
17	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm chodník - podkladní vrstvy : 1260,0	m2	1 260,00000 1 260,00000	35,00	44 100,00
18	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm stávající chodník : 1260,0	m2	1 260,00000 1 260,00000	95,00	119 700,00
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	730,80000	25,00	18 270,00
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6 577,20000	7,00	46 040,40
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	730,80000	100,00	73 080,00
<b>Díl: 1.8</b>						<b>27 336,00</b>
		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
22	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhuťněním - ručně chodníky : 1175,0+34,0+20,0+12,0 sjezdy : 30,0	m2	1 271,00000 1 241,00000 30,00000	16,00	20 336,00
23	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině chodníky - vyrovnání terénu u obrubníků : 500,0	m2	500,00000 500,00000	14,00	7 000,00

24

Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				132 454,00
24	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm chodníky : 1175,0+34,0+20,0+12,0	m2	1 241,00000 1 241,00000	104,00	129 064,00
25	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm sjezdy : 30,0	m2	30,00000 30,00000	113,00	3 390,00
Díl:	57	Kryty šterkových a zivičných komunikací				3 320,00
26	573211111R00	Postřík zivičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 pruh š. 0,5m doplnění : 20,0*0,5	m2	10,00000 10,00000	12,00	120,00
27	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm pruh š. 0,5m doplnění : 20,0*0,5	m2	10,00000 10,00000	320,00	3 200,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				3 16 106,45
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodníky : 1175,0+34,0+20,0+12,0	m2	1 241,00000 1 241,00000	115,00	142 715,00
29	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 chodníky : 34,0+20,0+12,0	m2	66,00000 66,00000	15,00	990,00
30	59245111R	Dlažba 20x10x6 cm červená chodníky (bus) : 20,0*1,01	m2	20,20000 20,20000	280,00	5 656,00
31	592451151R	Dlažba SLP 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé  chodníky : 34,0*1,01	m2	34,34000 34,34000	380,00	13 049,20
32	5924511900R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní chodníky : 1175,0*1,01	m2	1 186,75000 1 186,75000	115,00	136 476,25
33	59245312T	Dlažba s drážkou - vodící linie červená 12,0*1,01	m2	12,12000 12,12000	450,00	5 454,00
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy : 30,0	m2	30,00000 30,00000	155,00	4 650,00
35	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2	m2	30,00000	15,00	450,00
36	5924511911R	Dlažba 20x20x8 cm červená 20,0*1,01	m2	20,20000 20,20000	330,00	6 666,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 13 903,51
37	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry použit stávající dlažbu : 10,0	m	10,00000 10,00000	80,00	800,00
38	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou použit stávající dlažbu : 10,0+50,0	m	60,00000 60,00000	110,00	6 600,00
39	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 stávající silniční obrubník OP4 pro opětovné použití : 20,0	m	20,00000 20,00000	174,00	3 480,00
40	58380343R	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm silniční obrubník OP4 - náhrada 10% : 2,0*1,01	m	2,02000 2,02000	2 500,00	5 050,00
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 nové betonové obrubníky : 700,0+7,0	m	707,00000 707,00000	140,00	98 980,00
42	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní  nové betonové obrubníky : 700,0*1,01	kus	707,00000 707,00000	85,00	60 095,00
43	592175122R	Obrubník R1 přírodní 7,0/0,78*1,01	kus	9,06410 9,06410	320,00	2 900,51
44	917882111R01	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 30/37 48,0+4,0	m	52,00000 52,00000	105,00	5 460,00
45	59217110R	Obrubník CSB HK přímý 400/370/1003 mm 48,0*1,01	kus	48,48000 48,48000	2 300,00	111 504,00
46	59217111R	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/370-310/1003  2*1,01	kus	2,02000 2,02000	2 300,00	4 646,00
47	59217112R	Obrubník CSB HK náběhový levý 400/370-310/1003	kus	2,02000	2 300,00	4 646,00

48	918101111V03	2*1,01 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, beton C30/37	m3	2,02000 3,12000	2,200,00	6 864,00
49	599142111R01	zastávkový obrubník : 52,0*0,6*0,1 Asfaltová záilivka	m	3,12000 52,00000	35,00	1 820,00
50	979024441R00	bezbariérový obrubník : 48,0+4,0 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	52,00000 20,00000	24,00	480,00
51	979071122R00	stávající silniční obrubník OP4 pro opětovné použití : 20,0 Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	17,00000 17,00000	34,00	578,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 063,11
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	803,15536	20,00	16 063,11
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00
53	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1	Soubor	1,00000 1,00000	5 000,00	5 000,00
54	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. : Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. : Provizorní dopravní značení. Ochrana stromů a keřů. Čištění vozovky. : 1	Soubor	1,00000 1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 000,00
55	005T	Ostatní náklady dle PD a zadávací dokumentace Vytýčení inženýrských sítí. : Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. : 1	Soubor	1,00000 1,00000	8 000,00	8 000,00



24


### Položkový rozpočet

S:	611405	Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní
O:	03	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 3. úsek
R:	61140503B	Čekárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>						<b>59 829,60</b>
<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	77,60000	35,00	2 716,00
2	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	77,60000	350,00	27 160,00
3	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	77,60000	36,00	2 793,60
4	602015183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá	m2	77,60000	350,00	27 160,00
<b>Díl: 9</b>						<b>10 000,00</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce bourání</b>						
5	90001	Sanace dešťové jímky reprofilační maltou, doplnění míže	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: 99</b>						<b>233,30</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,66658	350,00	233,30
<b>Díl: 712</b>						<b>4 159,93</b>
<b>Živičné krytiny</b>						
7	712300832RT2	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2	m2	35,84000	15,00	537,60
8	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	35,84000	12,00	430,08
9	712341559RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky krytiny	m2	35,84000	57,00	2 150,40
10	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	3,35000	311,85	1 041,85
<b>Díl: 762</b>						<b>12 000,00</b>
<b>Konstrukce tesařské</b>						
11	76290	Výměna dřevěných prvků střešní konstrukce	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
<b>Díl: 763</b>						<b>49 395,94</b>
<b>Dřevostavby</b>						
12	763611232R00	Bednění střech z desek nad tl.18 mm, na P+D, šroubo.	m2	35,84000	125,00	4 480,00
13	60725039R	Deska dřevoštěpková	m2	39,42400	135,00	5 322,24
14	763615232R00	Obložení stropů z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	35,84000	350,00	12 544,00
15	763612232R00	Obložení stěn z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubo.	m2	10,56000	350,00	3 696,00
16	59590	Deska cementotřísková včetně povrchové úpravy	m2	51,04000	380,00	19 395,20
17	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	8,70000	455,00	3 958,50
<b>Díl: 764</b>						<b>27 560,30</b>
<b>Konstrukce klempířské</b>						
18	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	35,20000	12,00	422,40
19	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	11,20000	16,00	179,20
20	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	10,56000	25,00	264,00
21	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	5,00000	16,00	80,00
22	764908104R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m	11,20000	500,00	5 600,00
23	764908109R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	5,00000	400,00	2 000,00
24	764918332R00	Z+M lemov. z popl. plech. na plochých střech. rš 330	m	35,20000	125,00	4 400,00
25	764928304R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, rš 500 mm	m	35,20000	125,00	4 400,00
26	13851062R	Lindab tabule plechová FOP/MT tl.0,5mm 1230x2000	m2	30,36000	320,00	9 715,20
27	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85000	270,00	499,50
<b>Díl: 766</b>						<b>5 985,28</b>
<b>Konstrukce truhlářské</b>						
28	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	35,84000	145,00	5 196,80
29	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	35,84000	22,00	788,48
<b>Díl: 788</b>						<b>3 800,00</b>
<b>Natěry</b>						
30	78390	Obnova protikorozní ochrany OK přístřešků, popis viz technická zpráva	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				889,71
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,17842	270,00	318,17
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,60581	15,00	159,09
33	979990161R00	Poplatek za skládku	t	1,17842	350,00	412,45
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
35	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

26						178 854,06
----	--	--	--	--	--	------------



2

