

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10212/2014/OIMH**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I**

## Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

dále také jako **objednatel**

a

**Název:** Roman Langer  
sídlem: Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČO: 11148896  
DIČ: CZ6904283683  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1216599379/0800  
VS:  
zapsán:  
zastoupený: Roman Langer, majitel firmy

dále také jako **zhotovitel**

## Článek II

### Úvodní ustanovení

Dne 3. 4. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10212/2014/OIMH na realizaci zakázky „Chelčického 8 – výměna oken mimo parter domu“.  
(dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek III

### Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2 585 708,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 38 591,26 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 585 708,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	65 032,51 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>-26 441,25 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	2 624 299,26 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## Článek IV

### Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10212/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10212/2014/OIMH.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10212/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu MOaP ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací**

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 23. 6. 2014

Místo: Ostrava



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52


Dalibor Mouka  
místostarosta

**Za firmu Roman Langer**

Datum: 23. 6. 2014

Místo: Ostrava



  
Roman Langer, Staré Odkřehovice 1  
602 01 Ústí nad Orlicí, www.langer-okna.cz  
tel.: 465 524 572, mob.: 777 260 235  
IČ: 11148696, DIČ: CZ8904263893

Roman Langer  
majitel firmy

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

