

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10 692/2016/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název SATES MORAVA spol. s r.o.

sídlem/místem podnikání: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsán: Krajského obchodního soudu v Ostravě, spis. zn.: oddíl C vložka 7097
Zastoupený :
ve věcech smluvních : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále také jako **zhotovitel**

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 4.11. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10692/2016/OIMH na realizaci akce „**Oprava kašny na náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě**“.

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu změny rozsahu prací vyvolaného potřebou provést jako vícepráce odstranění nesoudržných částí podkladu pod obvodovými žulovými bloky z vnitřní strany kašnové mísy a vzniklý prostor a prohlubně vyplnit sanačním materiálem. Tyto práce se nedaly zjistit dopředu, protože byly zřejmé až po demontáži žulového obkladu mísy kašny. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 473 377,06 Kč bez DPH zvyšuje o částku 26 529,30 Kč bez DPH takto:

| | |
|---|----------------------|
| Celková původní smluvní cena díla bez DPH | 473 377,06 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 26 529,30 Kč |
| Celková nová cena díla bez DPH | 499 906,36 Kč |
| DPH 21% | 104 980,34 Kč |
| Celková nová cena díla vč. DPH | 604 886,70 Kč |

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10 692/2016/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10 692/2016/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10 692/2016/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2016 - 06 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0815RMOB1418/44/16 ze dne 8. 9. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 soupis a položkový rozpočet víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 8. 12. 2016
Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za SATES MORAVA spol. s r.o.

Datum: 15. 12. 2016
Místo: Valašské Meziříčí

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel