

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10386/2018/OM  
(10386/2018/OM/1)

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## Článek I. Smluvní strany

### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou  
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového  
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

### TERNO FIREK s.r.o.

Sídlem podnikání: Pobialova 1432/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČ: 26847221  
DIČ: CZ26847221 CZ  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
VS: 26847221  
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40421  
Zastoupený: [REDACTED]  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 21. 5. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10386/2018/OM na realizaci zakázky „Výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová okna a vchodové dveře v domě na ul. Macharova 1035/21 v Ostravě - Přívoze“ (dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení víceprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 245.984,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 4.000,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	245 984,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	4 000,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	249 984,00 Kč
DPH 15%	37 497,60 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>287 481,60 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a tohoto dodatku.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10386/2018/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10386/2018/OM.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.



- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10386/2018/OM zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 oprávněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

**Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací**

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne \_\_\_\_\_

V Ostravě, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ing. Petra Bernfeldová**  
starostka

\_\_\_\_\_  
jednatel

## Výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová okna a vchodové dveře v domě na ul. Macharova 1035/21 v Ostravě - Přívoze

### Vyčíslení víceprací

Dodávka a montáž pevného PVC nadsvětlíku u vstupních dveří o rozměru 1450 x 570 mm, barva  
oboustranná hnědá odstín ořech

**Celkem vícepráce 4.000,- Kč bez DPH**

V Ostravě, dne 11. 7. 2018





technik majetkové správy

# OFR/5874-fix

TERNOFIREK s.r.o.

ze dne: 11.07.2018

Zpracoval:

## ODBĚRÁTEL

MOAP MACHAROVA VÍCEPRÁCE

tel.: fax:

## DODAVATEL

TERNO FIREKs.r.o.  
Pobíalová 23  
702 00 Ostrava  
tel.,fax : 59 611 06 65, mob.776 25 4142

ternofirek@seznam.cz


Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě
--------------	------------------	---------------

1

4000.00

4000.00

1450



Počet kusů
------------

1

Cena pozice
-------------

4000.00

Montáž 1ks
------------

0.00

Montáž pozice
---------------

0.00

Vlastní montáž

0.00

Demontáž:

0.00

Začištění:

3.00

Šířka x Výška [mm]: 1450 x 570

Plastové okno Brugman

barva 2 x ořech

2sklo Ug=1,0W/m2K