

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10287/2013/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 536-565 a § 566-576 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic

Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923-761/0100

dále jen objednatel

a

KANIA, a.s.

Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz

zastoupená Ing. Davidem Kaniou – předsedou představenstva

IČ: 26817853

DIČ: CZ26817853

Peněžní ústav: Citibank, a.s.

Číslo účtu: 5009547005/2600

KS:

VS:

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2013 smlouvu o dílo č. 10287/2013/OIMH na vypracování projektové dokumentace vč. výkazu výměr a slepého rozpočtu pro rekonstrukci budovy č.p. 2691 – objekt občanské vybavenosti postavené na pozemku p.č. 1013/54 v katastrálním území Moravská Ostrava na ulici Ostrčilova v Ostravě – Moravské Ostravě (Ostrčilova 2691/4) včetně snížení budovy na 10 nadzemních podlaží a výstavby nového parkoviště s navýšením počtu parkovacích stání z 57 míst na 102 míst na přilehlém pozemku p.č. 1013/45 v katastrálním území Moravská Ostrava, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3000 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava. včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky vyhlášené objednatelem s názvem „Projektová dokumentace stavby – rekonstrukce objektu Ostrčilova 4 na bytový dům včetně snížení objektu a výstavby přilehlého parkoviště“, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 1 a 2 vyhlášky 499/2006 Sb., v rozsahu min. dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb. (dále jen smlouva o dílo) Z důvodu změn v projektové dokumentaci, které vyplynuly v průběhu zpracování se mění dílčí i konečné termíny předání projektové dokumentace

čl. II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se ruší ustanovení čl. IV, odst. 2, 3, 4, 5, 6, 7 smlouvy o dílo a nahrazuje se textem s následujícím zněním :
2. Projektová dokumentace pro územní řízení pro stavbu parkoviště na pozemku p.č. 1013/45 v katastrálním území Moravská Ostrava v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do **15.1.2014**
3. Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby rekonstrukce budovy č.p. 2691 – objekt občanské vybavenosti postavené na pozemku p.č. 1013/54 v katastrálním území Moravská Ostrava na ulici Ostrčilova v Ostravě – Moravské Ostravě v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do **31.8.2014**
4. Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby pro stavbu parkoviště na pozemku p.č.1013/5 v katastrálním území Moravská Ostrava v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do **31.8.2014**.
5. Zhotovitel se zavazuje podat žádosti o vydání územního rozhodnutí pro územní rozhodnutí pro stavbu parkoviště na pozemku p.č. 1013/45 v katastrálním území Moravská Ostrava do **15.1.2014**, avšak až po odsouhlasení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednatelem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost zhotovitel doloží potvrzením o doručení žádosti stavebnímu úřadu.
6. Zhotovitel se zavazuje podat žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu parkoviště na pozemku p.č. 1013/45 v katastrálním území Moravská Ostrava do **31.8.2014**, avšak až po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení objednatelem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost zhotovitel doloží potvrzením o doručení žádosti stavebnímu úřadu.
7. Zhotovitel se zavazuje podat žádosti o vydání stavebního povolení pro rekonstrukci budovy č.p. 2691 v katastrálním území Moravská Ostrava včetně zajištění souhlasu se změnou způsobu užívání stavby do **31.8.2014**, avšak až po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení objednatelem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí

potřebných k žádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost zhotovitel doloží potvrzením o doručení žádosti stavebnímu úřadu.

**čl. III.
Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek č. I smlouvy o dílo č. 10287/2013/OIMH je vyhotoven ve třech stejnopisech v nichž není nic škrtnáno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel
2. Tento dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
3. Ostatní tímto dodatkem č. I nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10287/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn
4. O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla dne 3.12.2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4207/RMOB1014/65/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha : žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 6.11.2013

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 5.12.2013

Místo:

Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
10287/2013/OIMH

Za KANIA a.s.

Datum: 6.12.2013

Místo: OSTRAVA

Ing. David Kania
Předseda představenstva

KANIA

KANIA a.s. podnikatel
10287/2013/OIMH Přívoz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: D/028/2013/RuH

Vyřizuje/ Tel.: Ing. Hana Rumlová / 775740641

Datum: 06.11.2013

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8
729 29 Moravská Ostrava

Věc: Žádost o odložení termínů k akci „Rekonstrukce objektu Ostrčilova 4 na bytový dům včetně snížení objektu a výstavby přilehlého parkoviště“

Na základě jednání ze dne 08.10.2013 (viz zápis z 3. kontrolního dne, který byl zástupci investora zaslán emailem dne 10.10.2013) byl zástupcem objednatele Ing. Jiřím Vozňákem dán společnosti Kania a.s. pokyn k přerušení projekčních prací na části díla (bytový dům). Ing. Vozňák oznámil, že o dalším postupu prací rozhodne rada MOaP.

Do zasedání rady MOaP a vyjasnění dalšího postupu prací, žádáme o oficiální odložení termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby.

Na jednání dne 11.07.2013 (viz zápis z 1. kontrolního dne, který byl zástupci investora zaslán emailem dne 12.07.2013) byl zástupce objednatele informován o problematice nakládání s dešťovou vodou na parkovišti parc.č. 1013/45 a řešení problematiky se společností OVaK. Společnost Kania a.s. vyvinula nejvyšší možnou snahu o rychlé vyřešení této problematiky, avšak z důvodů mnoha jednání se společností OVaK, žádáme o odložení termínu pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 15.1.2013.

V Ostravě dne: 06.11.2013


Ing. Hana Rumlová
KANIA³

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

