

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10374/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Ateliér Genius loci, s. r. o.

sídlem: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 64086135

DIČ: CZ64086135

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsán:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 17. 5. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10374/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru akce „**Proměna sadu Dr. Milady Horákové**“ (dále jen „smlouva“) a dne 12. 7. 2017 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se tímto dohodly na přerušení plnění předmětu smlouvy ode dne 23. 10. 2017 z důvodu návaznosti a nutné koordinace akce „**Proměna sadu Dr. Milady Horákové**“ s úpravami bezprostředního okolí sadu Dr. Milady Horákové připravovanými statutárním městem Ostrava. Plnění předmětu smlouvy bude znovu zahájeno na základě objednatelem zasláné písemné výzvy. Tuto výzvu je za objednatele oprávněn učinit vedoucí odboru investic a místního hospodářství.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu za část provedeného plnění spočívajícího v geodetickém zaměření (polohopisné a výškopisné zaměření vč. inženýrských sítí) a průzkumných pracích.
- 3.3 Na základě výše uvedeného se smlouva mění následovně:
- 3.2.1 Text v článku IV odst. 1 písm. b) se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
„PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání územního rozhodnutí (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad): **do 55 dnů od doručení výzvy k znovu zahájení plnění předmětu smlouvy** “
- 3.2.2 Text v článku XI odst. 9 písm. b) se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
„objednatel uhradí část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za průzkumné práce a geodetické zaměření na základě faktury vystavené po převzetí příslušné dokumentace a část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za DUR na základě faktury vystavené po převzetí kompletní dokumentace DUR včetně předání oznámení o zahájení územního řízení a část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za DSP na základě faktury vystavené po převzetí kompletní dokumentace DSP včetně předání oznámení o zahájení stavebních řízení,“
- 3.4 Tabulka v čl. V odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tabulkou s tímto zněním:

Popis díla	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč
Architektonicko-urbanistická koncepce	185 000,-	38 850,-	223 850,-
Geodetické zaměření, průzkumné práce	130 000,-	27 300,-	157 300,-

Projektová dokumentace pro územní řízení včetně inventarizace dřevin, inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí	260 000,-	54 600,-	314 600,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocných stavebních povolení, příp. ohlášení vč. činnosti koordinátora BOZP a plánu BOZP	365 000,-	76 650,-	441 650,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	490 000,-	102 900,-	592 900,-
CENA C1	1 430 000,-	300 300,-	1 730 300,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% V Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA C2 – maximální autorský dozor	44 000,-	9 240,-	53 240,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)	1 474 000,-	309 540,-	1 783 540,-

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016 - 08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 30. 10. 2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za Ateliér Genius loci, s. r. o.

Datum: 30. 10. 2017

Místo: Ostrava

