

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10565/2012/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem o.z.: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00

zastoupený: Ing. Milan Káпка, ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

Ing. Emil Josefus, vedoucí stavby, oblast Speciální stavby, dle plné moci

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
VS:
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

dále jen zhotovitel

1/3 „Oprava komunikace Tolstého a rekonstrukce chodníku“

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek I

Úvodní ustanovení

Dne 10. 9. 2012 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10565/2012/OIMH na realizaci zakázky „Oprava komunikace Tolstého a rekonstrukce chodníku“ doplněnou dodatkem č. 1 ze dne 26. 10. 2012 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 10565/2012/OIMH je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a záruční doby sjednané v čl. V smlouvy o dílo z důvodu nedodržení technologického postupu při pokládce krytu komunikace.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění v čl. II smlouvy o dílo, vzhledem k nedodržení technologického postupu při pokládce krytu komunikace – nanesení asfaltového spojovacího postřiku na upravený podklad komunikace před pokládkou asfaltobetonového krytu (spojovací postřik byl nanesen mezi dvěma vrstvami asfaltobetonového krytu).
- 2.2 Vzhledem k nedodržení technologického postupu při pokládce krytu komunikace se mění čl. V, bod 5.2 smlouvy o dílo a nově zní:

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 72 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

Článek III


Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10565/2012/OIMH je vyhotoven ve 3 exemplářích, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10565/2012/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10565/2012/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2012 – 02 schválené usnesením č. 1666/RMOB1014/29/12 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 22. 3. 2012 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 14. 11 2012

Místo: V Ostravě



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
17

Dalibor Mouka
místostarosta

Za SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


Datum: 14 -11- 2012

Místo: Ostrava




SWIETELSKY ®

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 699



Ing. Milan Káпка
ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci



Ing. Emil Josefus
vedoucí stavby oblasti Speciální stavby, dle plné moci

