

Smlouva o dílo č.11120/2013/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Romanem Samkem, vedoucím oddělení místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ 190 00

zastoupena: Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti Východ

ve věcech smluvních: Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti Východ

ve věcech technických: Jiřím Opravilem, hlavním stavbyvedoucím

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Zapsán: B 6556 u Městského soudu v Praze

dále jen zhotovitel

SK

Článek II

Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dilem dle této smlouvy je

„Havarijní opravy místních komunikací“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, projektovou dokumentací objednatele specifikovanou níže, rozhodnutí stavební povolení, vyjádření orgánů státní moci a správců inženýrských sítí, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy, podmínkami a požadavky objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace „Havarijní opravy místních komunikací“ zpracované společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 45797170, kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava, včetně tzv. slepého rozpočtu, zpracovaná v srpnu 2013 dále jen „projektová dokumentace“
- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Havarijní opravy místních komunikací“ v katastrálním území Moravská Ostrava, která zahrnuje rekonstrukci stávajících chodníků ve 4 lokalitách v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Součástí stavby bude ve dvou případech i výměna obrub, oprava schodů. Druhem nově navržené konstrukce je živice ACO 8CH tl. 40 mm na stávající očištěný betonový podklad nebo na vrstvu R-mat dle TP 208. Minimální šířka pruhu pro chodce je 1,5 m, ve většině případů je šířka chodníku 3 m.

- 2.5 Dilem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy, dle zadávací dokumentace specifikované v bodu 2.2 tohoto článku této smlouvy, projektové dokumentace specifikované v bodu 2.3 tohoto článku včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.6 Předmět plnění provede zhotovitel podle projektové dokumentace, která mu byla objednatelem před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.7 Místem provádění díla je chodník vnitrobloku mezi ul. Ahepjukova, Gen. Janouška na pozemku parc.č. 2202/1, chodníky vnitrobloku mezi ul. Gen. Janouška, Lechwiczova a Gen. Píky na pozemku parc.č. 2202/1, chodník na ul. Gen. Píky na pozemku parc.č. 2206/13, 2206/17, chodník na ul. J. Brabce na pozemku parc.č. 2206/19, chodník na ul. Jirská na pozemku parc.č. 3538/5, 3538/1 chodník na ul. Maroldova na pozemku parc.č. 1581/9, 1581/10, chodník na ul. Engelmüllerova na pozemku parc.č.1581/18, chodník na ul. Na Spojce na pozemku parc.č. 1236/4, 3550/3, chodník na ul. Živičná na pozemku parc.č. 3536/1, chodník na ul. Zelená na pozemku parc.č. 2674/19, 3626/5, chodník na ul. Nedbalova na pozemku parc.č. 2635/4, chodník na ul. Na Jízdárně na pozemku parc.č. 2907/31, 2919/3, vše v katastrálním území Moravská Ostrava (viz. projektová dokumentace).
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

- 2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.10 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III. této smlouvy.
- 2.11 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit
- 2.11.1 Vytýčení inženýrských sítí v místě realizace veřejné zakázky.
- 2.11.2 Provizorní dopravní značení po dobu stavby včetně jeho projednání s příslušnými orgány, povolení a projednání záborů veřejných prostranství a příslušné povolení stavebních prací včetně případných uzavírek na místních komunikacích včetně schválení příslušnými orgány státní správy.
- 2.11.3 Zajištění zabezpečení stavby v souladu se zákonem č. 309/20006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.
- 2.12 Organizační podmínky
- Předmět díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák)
 - Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť.
 - Za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel.
 - Eventuální upřesnění organizačních podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

Článek III

Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 186 382,92 Kč
DPH 21%	249 140,41 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 435 523,34 Kč

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne

gk

9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace ze dne 18.9.2013 vč. slepého rozpočtu, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně rozsahu předmětu díla (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve výši ceníku ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu příslušného plnění.
Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací.
- Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacená podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín převzetí staveniště a zahájení prací: předpoklad říjen 2013
4.1.2 Doba realizace: 45 kalendářních dnů od převzetí staveniště
4.1.3 Termín provedení díla: poslední den doby realizace, tj. 45. kalendářní den doby realizace

Za termín provedení díla se považuje den, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy, a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušování realizace není důvodem

ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla, tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

g x

- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této smlouvy.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídít zápis. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě změn je zhotovitel povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dnů předem objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.

- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
- 6.14 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jím nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel, či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.
- 6.16 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí.
- 6.17 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích

4
K

- tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací
- stavební deník v originále
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla
- záruční listy k výrobkům
- doklad o uložení odpadů, sutě
- další obvyklé doklady potřebné k převjímacímu řízení

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 6.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla, tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi, není dílo dokončeno a provedeno. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 6.19 O převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla (pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, což však není jeho povinnost), dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla bude smluvními stranami sepsán zápis.
- 6.20 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
- 6.21 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VII

Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.

- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky nebránící v řádném užívání díla.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků nebránících užívání díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.
- 8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí každou jednotlivou fakturu vystavenou zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné. Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména závazky na odstranění vad díla vzniklých průběhu realizace díla a v záruční době, případně sankce uložené objednateli orgány státní správy v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, atd.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - předmět díla a název zakázky,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen,
 - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu

- provedených prací potvrzeného objednatelem,
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
i) DIČ objednatele i zhotovitele,
j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o ukončení a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:

- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění všech drobných vad a nedodělků,
b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelům před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s dobou realizace díla dle článku IV bod 4.1 této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s termínem provedení díla dle článku IV bod 4.1 této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelům v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, a to až do dne, kdy vady budou

- odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,00 Kč
- za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevzme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.

9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.

9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálů.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X

Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 2 500 000,-Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI

Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.5 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.6 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.

- 11.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 96. Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4038/RMOB1014/96/13 ze dne 17.10.2013. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 18.9.2013 pro veřejnou zakázku s názvem „Havarijní opravy místních komunikací“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha


položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 21.10.2013

Místo: V Ostravě STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48



Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 29.10.2013

Místo: V Ostravě



Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ


172



Měna: Kč

Souhrnný rozpočet

Kód - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: V0013243 - Návrh a opravy místních komunikací			
HSV - Práce a dodávky HSV			
1 - Zemní práce	157 335,12	33 040,38	190 375,50
1 - Vodotočivé konstrukce	7 483,04	1 571,44	9 054,47
3 - Komunikace	789 728,80	165 843,05	955 571,85
3 - Tržební vedení	30 891,19	6 487,15	37 378,34
1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	188 288,45	41 842,87	230 131,32
19 - Přesun hmot	2 646,38	555,73	3 202,11
CELKEM HSV - Práce a dodávky HSV	1 186 382,92	249 140,41	1 435 523,34


COLAS CZ, a.s.
 provozovna Ostřav
 Sládkova 7, 702 00 Ostřava
 DIČ: CZ26177005 (7)
 Tel.: 505 622284, Fax: 505 622364

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena/celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: VOD13243 - Havarijní opravy místních komunikací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

001	1-0	Poplatek za skládku-aut	83,97000	1	88,95	4 411,08	21%	5 337,40
002	1-01	Poplatek za skládku-živce	227,28900	1	114,93	26 122,21	21%	31 607,87
003	113106162	Rozebření dlažeb vozovák pl do 50 m2 z drobných kostek do lože ze živce	1,00000	m2	57,47	57,47	21%	69,54
004	113107130	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	1,00000	m2	212,64	212,64	21%	257,29
005	113107131	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	89,00000	m2	358,71	31 925,19	21%	38 629,48
006	113107141	Odstavení podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	89,00000	m2	39,79	2 740,31	21%	3 315,78
007	113151113	Odstavení živého krytí frézovaním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	2 122,00000	m2	29,68	62 980,98	21%	76 206,96
008	113202111	Výběr obrub krajnic, obrubníků stojatých	279,00000	m	47,23	13 177,17	21%	15 944,38
009	113203111	Výběr obrub z dlažebních kostek	0,50000	m	52,43	26,22	21%	31,72
010	121101103	Sémťutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	2,30000	m3	53,47	122,98	21%	148,81
011	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	6,40000	m3	88,64	567,30	21%	686,43
012	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	4,10000	m3	88,64	363,42	21%	439,74
013	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého	1,55000	m3	6 323,75	9 801,81	21%	11 880,19
014	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m vykopku z horniny tř. 1 a 2	8,20000	m3	48,16	394,91	21%	477,84
015	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku z horniny tř. 5 a 7	1,55000	m3	98,32	152,40	21%	184,40
016	171101141	Uložení sypiny do 0,75 m3/náspyne 1 m, silnice nebo železnice	4,10000	m3	174,42	715,12	21%	865,30
017	180402111	Založení parkového trávníku vysazen v rovině a ve svahu do 1:5	64,00000	m2	20,03	1 281,92	21%	1 551,12
018	005724726	Salvo, směs travní směs - rovinná	1,00000	kg	95,88	153,38	21%	185,58
019	181301101	Rozprostření omítky pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy od 100 mm	64,00000	m2	31,61	2 023,04	21%	2 447,88
020	185803111	Ošetření trávníku sřazením v rovině a svahu do 1:5	64,00000	m2	1,65	105,60	21%	127,78
Součet za 1 - Zemní práce						157 335,12		190 375,50

4 - Vodorovná konstrukce

021	417321313	Zlúžující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	1,32500	m3	2 759,39	3 656,19	21%	4 423,89
022	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	0,41300	m3	2 759,39	1 139,63	21%	1 378,85
023	430362021	Výstuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kerl	0,02100	t	34 261,69	719,50	21%	870,59
024	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	3,78000	m2	303,20	1 146,10	21%	1 386,78
025	431351122	Odstavení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	3,78000	m2	34,91	131,86	21%	159,57
026	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	3,20000	m2	215,52	689,68	21%	834,49
Součet za 4 - Vodorovná konstrukce						7 483,04		9 054,47

5 - Komunikace

027	5-0	Výměna nebo oprava podkladních a ložných vrstev	1 350,00000	m2	224,81	303 493,50	21%	367 227,14
028	564921411	Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm	184,00000	m2	27,49	4 989,52	21%	5 943,21
029	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C:20/25) tl 100 mm	29,00000	m2	234,52	6 801,08	21%	8 229,31
030	573211111	Posádk živých spojovacích z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	194,00000	m2	29,61	5 744,34	21%	6 950,65
031	577133111	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	2 341,00000	m2	200,07	468 363,87	21%	566 720,28

9 K

95

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Př. Kód	Popis	Množství	Mj.	Cena/mj.	Cena celk.	% DPH	Celkem s.DPH
332 586211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro páseč. tl. 60 mm skupiny A pl. do 50 m ²	3,20000	m ²	137,94	441,41	21%	534,10
333 5-1	Zámková dlažba tl.60mm-šedá	1,60000	m ²	116,77	185,23	21%	224,13
334 5-2	Zámková dlažba tl.60mm-červená	1,60000	m ²	125,53	200,85	21%	243,03
Součet za 5 - Komunikace					789 728,90		955 571,85

8 - Trubní vedení

335 899331111	Výšková úprava úložního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklepu	14,00000	KUS	1 528,23	21 395,22	21%	25 888,22
336 899431111	Výšková úprava úložního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	11,00000	KUS	863,27	9 495,97	21%	11 490,12
Součet za 8 - Trubní vedení					30 891,19		37 378,34

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

37 9-0	Provizorní dopravní značení	1,00000	CELK	5 748,75	5 748,75	21%	6 956,99
38 9-01	Snesení sloupku DZ vč. patky a osazení	4,00000	ks	977,98	3 909,52	21%	4 730,52
39 911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	3,00000	m	344,92	1 034,76	21%	1 252,08
40 918131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	194,00000	m	195,41	37 909,54	21%	45 870,54
41 592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	194,00000	KUS	104,90	20 350,60	21%	24 624,23
42 916281213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	74,00000	m	195,41	14 480,34	21%	17 497,01
43 592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	65,00000	KUS	87,79	4 406,35	21%	5 331,68
44 592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	9,00000	KUS	59,58	527,04	21%	637,72
45 916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	15,00000	m	195,41	2 931,15	21%	3 546,59
48 583802110	krajník silniční kamenný, materiálová skupina II/2 KS3 13x20 x 30-80	1,00000	m	382,80	382,80	21%	462,85
47 919121211	Těsnění spár zářivkou ze studena pro komárky š 15 mm; hl 20 mm s těsnícím profilem	488,00000	m	57,47	26 895,96	21%	32 544,11
48 919735111	Řezání stavebního živčného krytu hl do 50 mm	488,00000	m	84,18	39 995,24	21%	47 669,45
49 938909311	Odstaraní bílé a hlinitého nanosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčného	1 928,00000	m ²	3,98	7 673,44	21%	9 284,85
40 968005111	Rozebrání a odstaraní silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	3,00000	m	289,60	868,80	21%	1 051,25
41 879024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	14,00000	m	30,46	426,44	21%	515,99
42 979071122	Očištění dlažebních kostek drobných a původním spárováním živčnou směsí nebo MC	1,05000	m ²	34,47	36,19	21%	43,79
43 879082213	Vodorovná doprava sůl po suchu do 1 km	288,16300	t	23,26	6 702,87	21%	8 110,23
44 879082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sůl po suchu do 1 km	2 593,45700	t	5,61	14 290,00	21%	17 290,90
45 9-1	Zábradlí ocelové vč. natění	3,00000	m	3 449,35	10 348,05	21%	12 521,14
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					198 298,45		239 941,12

99 - Přesun hmot

6 988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a latěště s krytím živčným	80,55800	t	32,85	2 646,33	21%	3 202,06
Součet za 99 - Přesun hmot					2 646,33		3 202,06

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV

1 186 382,92 1 435 523,34

CELKEM Stavba: VOO13243 - Havarijní opravy místních komunikací

1 186 382,92 1 435 523,34

rozpis DPH:

ú dané	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
kladní sazba	21%	1 186 382,92	249 140,41	1 435 523,34	56

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Popis	Množství	MJ	Cena/mj	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Ref. Kód							
CELKEM		1 186 382,92		249 140,41			1 435 523,34

COLAS CZ, a.s.
Průmyslová Ostrava
Sídlo: 14. 702/08 Ostrava
DIČ: CZ25177005 (7)
Tel: 596632207, Fax: 596632204

ad

42

