




SITUACE ZOV - 1. ETAPA
M 1:500




LEGENDA :

 NOVÝ STAV

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ PO ULICI ZÁMECKÁ
PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – URČÍ INVESTOR NA SVÝCH PARCELÁCH
DODAVATEL SI ZAJISTÍ DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PO CELOU DOBOU VÝSTAVBY BUDE ZACHOVÁN BOČNÍ VSTUP DO ČNB

 PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ V DÉLCE 78,0 m



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), P.Č. 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1, 3550/1

E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|---|----------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : | PROJEKTANT SPECIALISTA: | VYPRACOVAL: | KONTROLA: | PROTIS PLUS, spol. s.r.o. | |
| ING. ADAMÍK L. | ING. POKORNÝ J. | ING. HABRNL M. | ING. POKORNÝ J. | Kutuzovova 666/29 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE | |
| KRAJ: MS | | OBEC: OSTRAVA | | FORMÁT: | 2XA4 |
| INVESTOR: ÚMOB MOaP, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava – Moravská Ostrava | | | | DATUM: | 08/2016 |
| REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE k.ú. MORAVSKÁ OSTRAVA | | | | ÚČEL: | DSP |
| | | | | Č. ZAKÁZKY: | E – 7855/16 |
| | | | | MĚŘITKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| SITUACE ZOV - 1. ETAPA | | | | 1: 500 | E.2.1 |