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a)  charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 
Řešené území se nachází v Ostravě, městské části Moravská Ostrava. Jedná se o opravu 
stávajících zpevněných ploch náměstí a doplnění stávajícího mobiliáře a přidání nového pítka. 
Dále se v rámci opravy náměstí opraví i kašna, řeší jiný projekt: Oprava kašny na náměstí Dr. E. 
Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus Agilis, spol. s.r.o. Současná zeleň zůstane 
zachována v celém rozsahu. V současné době je náměstí využívané v celé ploše. Na parcele 466/1 
se nachází zpevněné plochy pro pěší a klidová zóna s kašnou a s přilehlou zelení. Parcela 468/1 je 
budova České národní banky a část této plochy tvoří dlážděnou plochu náměstí. Na parcele 3494/1 
se nachází ulice Zámecká s komunikací a přilehlými chodníky. Na parcele 3550/1 se nachází ulice 
Nádražní spolu s komunikací, tramvajovými pásy a přilehlými chodníky. V současné době se ulice 
Nádražní opravuje, v rámci této opravy dojde k výměně odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový, 
žlab bude doplněn o umělou vodící linii, rekonstrukci ulice Nádražní a výměnu žlabu a umělé 
vodící linie viz PD Rekonstrukce ulice Nádražní, zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. 

Stavba řeší opravu stávajících ploch a úpravu těchto ploch tak, aby vyhovovala dnešnímu 
standardu a technickým normám. Část stávající plochy je dnes pojížděna vozidly městského 
úřadu, České národní banky a stroji technických služeb - údržba zeleně a zpevněných ploch. Díky 
této dopravě se stávající dlažba tl. 0,03 m láme a uvolňuje se z betonového lože, do kterého je 
osazena. Proto dojde v pojížděné části náměstí k výměně dlažby tl. 0,08 m. Povrch pojížděné části 
náměstí bude z trojbarevné kombinace žulových desek tl. 0,08 m, která bude uložena do štěrkodrti 
fr. 4-8, tloušťka vrstvy je 0,04 m. Dále zde budou vymezeny 2 stávající podélná parkovacích stání  
pomocí vodorovného dopravního značení, které bude z řezaného mramoru barvy tmavě šedé, 
rozměru 2x0,05x0,05x0,05 m. Dojde k výměně stávajícího odvodňovacího žlabu za 
mikroštěrbinový žlab a stávající kanalizace, do které se žlaby napojují bude v rámci rekonstrukce 
opravena / vyměněna. V klidové zóně náměstí je nově umístěné pítko, které je vodovodní 
přípojkou DN 40 napojeno na stávající zařízení kašny, přes kulový ventil s možností vypustit 
celou vodovodní přípojku v zimním období. Pítko bude vybaveno dvěma vodovodními bateriemi, 
jedna stojánková samouzavírací baterie, výtokem vody směrem nahoru a na bočnici bude umístěna 
druhá nástěnná umyvadlová časová baterie s výtokem vody směrem nahoru. Obě baterie budou 
jen na studenou vodu. Kanalizace DN 150 je napojena na stávající šachtu v blízkosti chodníku 
ulice Nádražní. V pochozí části náměstí bude také vyměněna dlažba a jako povrch bude zvolena 
trojbarevná kombinace žulových desek tl. 0,06 m. Stávající hodiny budou v rámci stavby 
opraveny, seřízeny a nově oplechovány. Doplní se odpadkové koše (oprava stávajících), 
zahrazovací sloupky a 4 ks stojanů na kola. 

Kolem zeleně bude osazeno nové zábradlí ukotvené na stávající žulovou obrubu. Před výrobou 
OK bude provedeno přesné zaměření stávajícího stavu žulové obruby. Sloupky oplocení budou 
osazeny v roztečích max. 2,0m. Do stávající žulové obruby se vyvrtá otvor ø24mm do hl. 250mm. 
Otvory vrtat jádrovým vrtákem s vodním chlazením – ne příklepem. Do vyvrtaných otvorů se 
sloupek ukotví chemickou kotvou. Vlastní sloupek bude z plného čtvercového profilu 40/40. Ve 
spodní části se navaří kruhová základna ø80mm z nerezového plechu tl.8mm. Pro kotvení se 
navaří nerezová závitová tyč M20 dl. 200mm. Po osazení sloupků se z horní strany na sloupky 
osadí madlo z plného čtvercového profilu 50/50 a mezi sloupky výplň zábradlí z plného 
čtvercového profilu 30/30. V místě oblouku budou prvky provedeny jako ohýbané. Všechny svary 
budou provedena po celé délce spoje jako vodotěsné. Nátěr všech viditelných konstrukcí bude 
proveden do prostředí se stupněm agresivity C3 (střední) vodou ředitelným akrylátovým nátěrem 
– základní nátěr 2x 70μm + 1x krycí tl. 60μm (celková tl. nátěru 200 μm).  Nátěr v barvě černé.    

Dále bude nově vytvořen sjezd na ulici Nádražní, řeší projektová dokumentace zpracovaná 
společností Projekt 2010, s.r.o., název PD  Rekonstrukce ul. Nádražní. 

Stavba opravuje stávající stav. Dvě stávající podélná parkovací stání před radnicí jsou rozměru 
5,75 x 2,4 m. Pojížděná část ploch jsou od ploch pro chodce odděleny pomocí zapuštěné žulové 
obruby OP3, rozměru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kašny a kolem plochy náměstí je navržen 0,5 m 
široký pás z řezaných mramorových kostek 0,05x0,05x0,05 m, barvy tmavě šedé, osazených do 
betonu C20/25 XF3.  

V rámci stavy budou vyměněny stávající odvodňovací žlaby za mikroštěrbinové dlažby, které 
budou napojeny na stávající kanalizační přípojku. Dále bude ověřena průtočnost potrubí tlakovou 



Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše, k.ú. Moravská Ostrava DSP 
 

    
Číslo zakázky: E-7855/16,Strana 3 (celkem 6)  

zkouškou. Pokud se v průběhu bourací prací, či tlakovou zkouškou zjistí, že je potrubí ve špatném 
stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.  

Podélný a příčný sklon zpevněných ploch zůstane zachován. Změněn bude jen před radnicí z 0% 
spádu bude nově 0,55% spád. Tento spád vznikne zanořením štěrbinového žlabu o 0,03 m. Žulová 
přídlažba mezi stávající obrubou OP3 lemující zeleň a mikroštěrbinovým žlabem bude osazena ve 
stávající výšce tedy 0,03 m nad žlab.  

 

b)  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

Obvod staveniště je patrný z přílohy E.2.1 Situace ZOV - 1.Etapa a E.2.2 Situace ZOV - 2. Etapa. 
Stavba bude v obou etapách ohraničena mobilním oplocením. Navrhovaná rekonstrukce je 
umístěna na ploše p.č. 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1 a 3550/1 v katastrálním území Moravská 
Ostrava (713520), mapový list: OSTRAVA,8-0/44. U parcel p.č. 466/1,3494/1 a 3550/1 se jedná 
se o území zastavěné, druh pozemku – ostatní plocha , využití parcel – ostatní komunikace. U 
parcel p.č. 466/3 a 468/1 se jedná se o území zastavěné, druh pozemku - zastavěná plocha a 
nádvoří.  

 

c)  zásady návrhu zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště stanoví investor stavby na pozemku a obvodu stavby tak, aby byla zachována 
 obslužnost předmětné lokality. Stavba bude provedena za omezeného provozu. Stavba je 
 rozdělena na dvě etapy. V Etapě č. 1 bude provedena rekonstrukce pojížděné plochy a to od ulice 
 Nádražní do poloviny služebního vchodu do ČNB. Současně se provede rekonstrukce náměstí v 
 okolí kašny, včetně pítka.  

 V Etapě č.2 bude provedena komunikace od poloviny služebního vchodu do ČNB až po chodník u 
 ulice Zámecká (plocha před radnicí ÚMOb MOaP) 

 

d)  návrh postupu a provádění výstavby 
Výstavba bude probíhat ve 2 etapách. Vjezd na staveniště u obou etap bude přes ulici Nádražní a 

Zámecká. V rámci této etapy bude  provedena rekonstrukce pojížděné plochy a to od ulice 
Nádražní do poloviny služebního vchodu do ČNB. Současně se provede rekonstrukce náměstí v 
okolí kašny, včetně pítka. V druhé etapě bude provedena komunikace od poloviny služebního 
vchodu do ČNB až po chodník u ulice Zámecká (plocha před radnicí ÚMOb MOaP). Stavba byla 
v projekční části koordinována s investiční akcí Rekonstrukce ulice Nádražní, zpracovatel Projekt 
2010, s.r.o. Dále byla stavba koordinována s investiční akcí Přeložkou zařízení distribuční 
soustavy na nám. Dr. E. Beneše, zpracované společností INVIS spol.,s.r.o. a s investiční akcí 
Oprava kašny na náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus Agilis, spol. 
s.r.o. Oprava kašny a přeložka zařízení distribuční soustavy budou realizovány současně s opravou 
zpevněných ploch náměstí. 

 

e)  objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)  
Nejsou. Budou respektovány stávající inženýrské sítě. V dotčené oblasti se nachází kabelové 
vedení veřejného osvětlení ve správě společnosti Ostravské komunikace, a.s., kanalizační a 
vodovodní přípojky, přípojky elektro, metalické vedení a rádiové sítě ve vlastnictví Cetin, a.s. 
Dále se v lokalitě nachází podzemní vedení NN a VN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, vedení NN 
kabelu ve správě KODIS a NTL plynovod ve vlastnictví GridServices, s.r.o. a Sloup trakčního 
vedení DPO. 
 

 Při osazování oplocení stávající zelené plochy je nutné dbát zvýšené opatrnosti kolem vedení 
 kabelu k VO. 
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Na sítích technické infrastruktury je zakázáno skladovat stavební materiál, pojíždět je bez řádného 
zajištění stavebními mechanizmy. V ochranných pásmem sítí TI je možné provádět stavební práce 
pouze ručně - bez užití mechanických prostředků. Požadavky správců IS byly zpracovány do PD - 
viz. část C. Stavební část., podrobně viz Dokladová část. 
 

f) možné napojení na zdroje  

(voda, elektrická energie, případně plyn,  telekomunikace) 

 Staveniště bude napojeno na veškeré zdroje, nutné k realizaci stavby - zajistí dodavatel stavby. 

 

g)  možnost nakládání s odpady z výstavby 
 Přebytečná suť a zemina bude odvážena na skládku a při kolaudaci budou předloženy vážní lístky 
 ze skládek.  

 Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., o odpadech a 
 předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této 
 vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny Stavení a 
 demoliční odpady. V zásadě lze vyjmenovat základní druhy odpadů při výstavbě včetně množství, 
 které lze stanovit na základě předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u stavebních 
 materiálů tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1.5 % celkového množství stavebního materiálu. 
 Při demoličních pracích lze celkem přesně určit množství demoličního materiálu a provést 
 zatřídění do skupin podle výše uvedené vyhlášky MŽP. Pro generálního dodavatele je závazná 
 evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech nakládání  s nimi. Veškeré doklady 
 pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby. Zatřídění suti dle  Katalogu odpadů uvedeném 
 ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381 Sb. z roku 2001. Viz. část A. Průvodní zpráva, 
 odstavec 13f. 

 

h)  přístup na staveniště (vjezdy a výjezdy) 
 Přístup na staveniště je z ulic Nádražní a Zámecká, viz E.2.1 Situace ZOV - 1. Etapa a E.2.2 
 Situace ZOV - 2. Etapa 

 

i)  požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
 při práci dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o 
 změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o 
 hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v 
 průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 
 zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel zajistí pro provádění prací taková 
 zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou 
 hladinu hluku. 
 Zásady řešení parkoviště z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 
 v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
 užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
 prostranství 

 Zejména bod : 

 4. Výkopy a staveniště 
 4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Při nedodržení průchozího 
 prostoru podle bodu 1.0.2. (Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, 
 včetně bezpečnostních odstupů - komunikace pro chodce je navržena stávající s šířkou 2,25 m.) 
 nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa 
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 a to včetně  přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem 
 přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce - zajistí dodavatel stavby 
 
 4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu - Lávky přes výkopy musí být široké 
 nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření 
 proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo 
 sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k  
 vyhlášce č. 398/2009 Sb. - V 2. Etapě bude z důvodu zajištění přístupu osobám s omezenou 
 schopností pohybu bude na schodech před budovou radnice postavena, na chodníku podél ulice 
 Zámecká, rampa. Šířka rampy  min. 1,3 m, sklon rampy max. 8,33 %, úsek rampy se sklonem 
 bude dlouhý max. 6,0 m, poté bude na rampě zřízeno odpočívadlo s rozměrem min. 1,5 x 1,5 m     
 - zajistí dodavatel stavby.  
 
 4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením. Pro 
 označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této 
 vyhlášce. 

 

Kolem plochy zeleně se nachází stávající obruba OP 3, která je oproti opravované ploše vyvýšena 
o 0,15 m. V mezeře délky 8,0 m, mezi vstupním schodištěm do radnice a výše zmiňovanou 
obrubou je navržena umělá vodící linie šířky 0,4 m. Umělá vodící line bude tvořena z betonové 
dlažby, která bude opatřena podélnými drážkami v barvě šedá. Obecně platí, že výrobky 
bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat 
technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít 
ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7  

 Tyto požadavky zajistí dodavatel stavby. 
 

j)  zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečností opatření 

 Neuvažují se. 

 

k)  návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy,  zvláštní 
užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních 
podmínek a označení pro samostatný  bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se 
staveništěm 

Stavba nevyžaduje. Výstavba bude probíhat ve 2 etapách. Vjezd na staveniště u obou etap bude 
přes ulici Nádražní a Zámecká. V rámci této etapy bude  provedena rekonstrukce pojížděné plochy 
a to od ulice Nádražní do poloviny služebního vchodu do ČNB. Současně se provede rekonstrukce 
náměstí v okolí kašny, včetně pítka. V druhé etapě bude provedena komunikace od poloviny 
služebního vchodu do ČNB až po chodník u ulice Zámecká (plocha před radnicí ÚMOb MOaP). 
Stavba byla v projekční části koordinována s investiční akcí Rekonstrukce ulice Nádražní, 
zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Dále byla stavba koordinována s investiční akcí Přeložkou zařízení 
distribuční soustavy na nám. Dr. E. Beneše, zpracované společností INVIS spol.,s.r.o. a s 
investiční akcí Oprava kašny na náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus 
Agilis, spol. s.r.o. Oprava kašny a přeložka zařízení distribuční soustavy budou realizovány 
současně s opravou zpevněných ploch náměstí. 
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l)  stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a  ochrany zdraví při  práci 

 Bude zajištěno dodavatelem stavby. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními 
 zajištění bezpečnost práce, protože podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních 
 zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních předpisů a technických norem, 
 které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu. 

 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP dle 591/2006 Sb., příloha č. 5 pro 
 které vzniká povinnost zpracovat plán. Jedná se o práce pod bodem č. 6 a č. 11, které připadají 
 v úvahu pro tuto stavbu. Plán na tyto práce zabezpečuje během přípravy stavby koordinátor stavby 
 dle § 7 odstavec a) Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

 Koordinátor je osoba určena zadavatelem stavby dle §  14 odstavec 2 zákona 309/2006 Sb., která 
 splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle § 10. 

 Před zahájením stavebních prací byl zpracován plán BOZP dle § 15 odstavec 2 zákona 309/2006 
 Sb. Je přiložen k PD. 


