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1. Identifikační údaje:  
 
 
 
Místo stavby:            k.ú. Moravská Ostrava (713520)                          
                                   nám. Dr. E. Beneše 
                                   702 00 Ostrava                  
                                   parcela č.: 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1, 3550/1 
                                    v k. ú. : Moravská Ostrava 
 
 
Zhotovitel:                 není zatím znám                                     
 
 
Objednatel:                SMO MOb Moravská Ostrava a Přívoz 
se sídlem:                    nám Dr. E. Beneše 555/6 
                                  729 29 Ostrava - Moravská Ostrava 
 
 
zastoupen:                 Daliborem Moukou, místostarostou            
                                    IČ: 00845451  DIČ: Plátce DPH  
 
Kontaktní osoba: Ing. Dalibor Kloss 
   +420 599 442 158 
   dkloss@moap.ostrava.cz 
 
Projektant:                PROTIS PLUS, spol. s.r.o.  
                                    se sídlem: Kutuzovova 666/29 
                                    703 00 Ostrava 
e-mail:   martin.habrnal@msprojekce.cz 
   596 615 748, 725 589 044 
                                      
 
Hlavní Ing. projektu:  Ing. Leoš Adamík    
 
 
Projektant specialista : Ing. Jiří Pokorný 
 
Projektanti:             Ing. Martin Habrnal, Rostislav Skupník                                       
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2. Legislativní požadavky na plán 
  
Zákon č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2 stanoví požadavek na obsah plánu, že musí být zpracován 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 písm. c) ukládá koordinátorovi v průběhu přípravy 
stavby: „zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a 
podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi“. 
Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že plán musí obsahovat všechny nezbytné informace a 
postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, a to z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 
 
Tento plán je proto zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, 
které projektová dokumentace nabízí. Zhotovitel zpracuje časový harmonogram stavby, 
technologický nebo pracovní sled jednotlivých postupů a příslušné technologické a pracovní 
postupy, které budou navazovat na plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
                                                                                                                         

3. Charakteristika stavby 
 
Řešené území se nachází v Ostravě, městské části Moravská Ostrava. Jedná se o opravu 
stávajících zpevněných ploch náměstí a doplnění stávajícího mobiliáře a přidání nového 
pítka. Dále se v rámci opravy náměstí opraví i kašna, řeší jiný projekt: Oprava kašny na 
náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus Agilis, spol. s.r.o. Současná 
zeleň zůstane zachována v celém rozsahu. V současné době je náměstí využívané v celé 
ploše. Na parcele 466/1 se nachází zpevněné plochy pro pěší a klidová zóna s kašnou a s 
přilehlou zelení. Parcela 468/1 je budova České národní banky a část této plochy tvoří 
dlážděnou plochu náměstí. Na parcele 3494/1 se nachází ulice Zámecká s komunikací a 
přilehlými chodníky. Na parcele 3550/1 se nachází ulice Nádražní spolu s komunikací, 
tramvajovými pásy a přilehlými chodníky. V současné době se ulice Nádražní opravuje, v 
rámci této opravy dojde k výměně odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový, žlab bude 
doplněn o umělou vodící linii, rekonstrukci ulice Nádražní a výměnu žlabu a umělé vodící 
linie viz PD Rekonstrukce ulice Nádražní, zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. 
Stavba řeší opravu stávajících ploch a úpravu těchto ploch tak, aby vyhovovala dnešnímu 
standardu a technickým normám. Část stávající plochy je dnes pojížděna vozidly městského 
úřadu, České národní banky a stroji technických služeb - údržba zeleně a zpevněných ploch. 
Díky této dopravě se stávající dlažba tl. 0,03 m láme a uvolňuje se z betonového lože, do 
kterého je osazena. Proto dojde v pojížděné části náměstí k výměně dlažby tl. 0,08 m. Povrch 
pojížděné části náměstí bude z trojbarevné kombinace žulových desek tl. 0,08 m, která bude 
uložena do štěrkodrti fr. 4-8, tloušťka vrstvy je 0,04 m. Dále zde budou vymezeny 2 stávající 
podélná parkovacích stání  pomocí vodorovného dopravního značení, které bude z řezaného 
mramoru barvy tmavě šedé, rozměru 2x0,05x0,05x0,05 m. Dojde k výměně stávajícího 
odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový žlab a stávající kanalizace, do které se žlaby 
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napojují bude v rámci rekonstrukce opravena / vyměněna. V klidové zóně náměstí je nově 
umístěné pítko, které je vodovodní přípojkou DN 40 napojeno na stávající zařízení kašny, 
přes kulový ventil s možností vypustit celou vodovodní přípojku v zimním období. Pítko 
bude vybaveno dvěma vodovodními bateriemi, jedna stojánková samouzavírací baterie, 
výtokem vody směrem nahoru a na bočnici bude umístěna druhá nástěnná umyvadlová 
časová baterie s výtokem vody směrem nahoru. Obě baterie budou jen na studenou vodu. 
Kanalizace DN 150 je napojena na stávající šachtu v blízkosti chodníku ulice Nádražní. V 
pochozí části náměstí bude také vyměněna dlažba a jako povrch bude zvolena trojbarevná 
kombinace žulových desek tl. 0,06 m. Stávající hodiny budou v rámci stavby opraveny, 
seřízeny a nově oplechovány. Doplní se odpadkové koše (oprava stávajících), zahrazovací 
sloupky a 4 ks stojanů na kola.  
Kolem zeleně bude osazeno nové zábradlí ukotvené na stávající žulovou obrubu. Před 
výrobou OK bude provedeno přesné zaměření stávajícího stavu žulové obruby. Sloupky 
oplocení budou osazeny v roztečích max. 2,0m. Do stávající žulové obruby se vyvrtá otvor 
ø24mm do hl. 250mm. Otvory vrtat jádrovým vrtákem s vodním chlazením – ne příklepem. 
Do vyvrtaných otvorů se sloupek ukotví chemickou kotvou. Vlastní sloupek bude z plného 
čtvercového profilu 40/40. Ve spodní části se navaří kruhová základna ø80mm z nerezového 
plechu tl.8mm. Pro kotvení se navaří nerezová závitová tyč M20 dl. 200mm. Po osazení 
sloupků se z horní strany na sloupky osadí madlo z plného čtvercového profilu 50/50 a mezi 
sloupky výplň zábradlí z plného čtvercového profilu 30/30. V místě oblouku budou prvky 
provedeny jako ohýbané. Všechny svary budou provedena po celé délce spoje jako 
vodotěsné. Nátěr všech viditelných konstrukcí bude proveden do prostředí se stupněm 
agresivity C3 (střední) vodou ředitelným akrylátovým nátěrem – základní nátěr 2x 70μm + 
1x krycí tl. 60μm (celková tl. nátěru 200 μm).  Nátěr v barvě černé.    
Dále bude nově vytvořen sjezd na ulici Nádražní, řeší projektová dokumentace zpracovaná 
společností Projekt 2010, s.r.o., název PD  Rekonstrukce ul. Nádražní. 
Stavba opravuje stávající stav. Dvě stávající podélná parkovací stání před radnicí jsou 
rozměru 5,75 x 2,4 m. Pojížděná část ploch jsou od ploch pro chodce odděleny pomocí 
zapuštěné žulové obruby OP3, rozměru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kašny a kolem plochy 
náměstí je navržen 0,5 m široký pás z řezaných mramorových kostek 0,05x0,05x0,05 m, 
barvy tmavě šedé, osazených do betonu C20/25 XF3.  
V rámci stavy budou vyměněny stávající odvodňovací žlaby za mikroštěrbinové dlažby, které 
budou napojeny na stávající kanalizační přípojku. Dále bude ověřena průtočnost potrubí 
tlakovou zkouškou. Pokud se v průběhu bourací prací, či tlakovou zkouškou zjistí, že je 
potrubí ve špatném stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.  
Podélný a příčný sklon zpevněných ploch zůstane zachován. Změněn bude jen před radnicí z 
0% spádu bude nově 0,55% spád. Tento spád vznikne zanořením štěrbinového žlabu o 0,03 
m. Žulová přídlažba mezi stávající obrubou OP3 lemující zeleň a mikroštěrbinovým žlabem 
bude osazena ve stávající výšce tedy 0,03 m nad žlab.  
 
3.1 Popis staveniště 
V lokalitě se nachází kabelové vedení veřejného osvětlení ve správě společnosti Ostravské 
komunikace, a.s., kanalizační a vodovodní přípojky, přípojky elektro, metalické vedení a 
rádiové sítě ve vlastnictví Cetin, a.s. Dále se v lokalitě nachází podzemní vedení NN a VN ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, vedení NN kabelu ve správě KODIS a NTL plynovod ve 
vlastnictví GridServices, s.r.o. a Sloup trakčního vedení DPO. 
Stavbou dojde k dotčení zemního kabelového vedení ve správě Ostravské komunikace, a.s., 
dále telekomunikačního podzemního vedení ve správě CETIN, a.s.  
Zemní práce budou prováděny v zemině tř. těž. 3. Zemní práce musí být prováděny dle ČSN 
73 3050. Výkop pro přípojky vody bude v hloubce cca 1,0 m, pro kanalizační přípojku 1,2 - 
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1,5 m. Zpevněné plochy budou bourány v tloušťce od 0,1 m do 0,14 m. Stávající zelená 
plocha bude po dokončení stavby vyčištěna od zbytků suti, bude ohumusena v šířce cca 1,0 m 
kolem obruby a bude tato plocha nově oseta parkovou směsí. Travní semeno bude řádně 
uválcováno. Obvod staveniště je patrný z přílohy E.2.1 Situace ZOV - 1.Etapa a E.2.2 Situace 
ZOV - 2. Etapa. Stavba bude v obou etapách ohraničena mobilním oplocením. Navrhovaná 
rekonstrukce je umístěna na ploše p.č. 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1 a 3550/1 v katastrálním 
území Moravská Ostrava (713520), mapový list: OSTRAVA,8-0/44. U parcel p.č. 
466/1,3494/1 a 3550/1 se jedná se o území zastavěné, druh pozemku – ostatní plocha , využití 
parcel – ostatní komunikace. U parcel p.č. 466/3 a 468/1 se jedná se o území zastavěné, druh 
pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. 
 
3.2. Členění stavby 
Stavba není členěna na stavební objekty. 
 
3.3 Prováděné stavební práce 
Bourání  
Před zahájením bouracích prácí bude demontován všechen mobiliář (odpadkové koše, 
sloupky, hodiny), dále budou odvezeny lavičky. Demontovaný mobiliář bude opraven a 
doplněn o chybějící částí, hodiny budou nově natřeny antikorozním nátěrem a budou 
seřízeny. Dále bude demontováno stávající svislé dopravní značení. V rámci bouracích prací 
dojde k demolici stávajících zpevněných ploch z žulové dlažby tl. 0,03 m a to včetně 
betonového lože. Dále dojde k vybourání stávajícího žlabu včetně jeho betonového lože. Dále 
bude vyfrézovaná část betonu a to dle charakteristických a vzorových řezů. Povrch bude 
omyt tlakovou vodou s tlakem 200 - 300 bar.  

Dále viz výkres C.1.2.3. - Situace bouracích prací a charakteristické a vzorové řezy C.1.2.2.1 
- C.1.2.2.7.  
 
Výkopy                                                                          
Zemní práce budou prováděny v zemině tř. těž. 3. Zemní práce musí být prováděny dle ČSN 
73 3050. Výkop bude proveden jen pro realizaci přípojek vody a kanalizace k novému pítku, 
viz vzorové řezy C.1.2.2.6 a C.1.2.2.7. 
 
Chráničky  
Nejsou navrženy. 

 
Odvodnění plochy:  
Stavba produkuje pouze dešťové vody. Dešťové vody z opravovaných ploch jsou odvodněny 
přes stávající liniové žlaby, které budou v rámci stavby vyměněny za štěrbinové žlaby, které 
budou napojeny na stávající potrubí, které bude pročištěno a bude provedena tlaková 
zkouška. Pokud se prokáže netěsnost soustavy, bude dešťová kanalizace vyměněna v nutném 
rozsahu. Odvodňovací žlab, který vede podél chodníku u ulice Nádražní je vyměněn za 
štěrbinový v rámci PD Rekonstrukce ulice Nádražní, zpracovatel PD Projekt2010, s.r.o.  

Rekonstrukcí konstrukčních vrstev a krytu náměstí nedojde ke změně množství dešťových 
vod, které jsou odváděny do kanalizace. Dešťová kanalizace, do které jsou štěrbinové žlaby 
zaústěny bude v rámci stavby pročištěna a bude provedena tlaková zkouška, která ověří 
funkčnost kanalizace - zajistí dodavatel stavby. Pokud se prokáže nefunkčnost dešťové 
kanalizace bude v rámci stavby v nezbytném rozsahu vyměněna. Stavbou nedojde ke 
změně odtokových poměrů v řešené lokalitě! 
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Stavba zpevněných ploch 
Stavba řeší opravu stávajících ploch a úpravu těchto ploch tak, aby vyhovovala dnešnímu 
standardu a technickým normám. Část stávající plochy je dnes pojížděna vozidly městského 
úřadu a stroji technických služeb - údržba zeleně a zpevněných ploch. Díky této dopravě se 
stávající dlažba tl. 0,03 m láme a uvolňuje se z betonového lože, do kterého je osazena. Proto 
dojde v pojížděné části náměstí k výměně dlažby tl. 0,08 m. Povrch pojížděné části náměstí 
bude z trojbarevné kombinace žulových desek tl. 0,08 m, která bude uložena do štěrkodrti fr. 
4-8, tloušťka vrstvy je 0,04 m. Dále zde budou vymezeny 2 stávající podélná parkovacích 
stání  pomocí žulových desek v trojbarevné kombinaci, tl. desek 0,08 m. Dojde k výměně 
stávajícího odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový žlab a stávající kanalizace, do které se 
žlaby napojují bude v rámci rekonstrukce opravena / vyměněna V klidové zóně náměstí je 
nově umístěné pítko, které je vodovodní přípojkou DN 40 napojeno na stávající zařízení 
kašny, přes kulový ventil s možností vypustit celou vodovodní přípojku v zimním období. 
Pítko bude vybaveno dvěma vodovodními bateriemi, jedna stojánková samouzavírací baterie, 
výtokem vody směrem nahoru a na bočnici bude umístěna druhá nástěnná umyvadlová 
časová baterie s výtokem vody směrem nahoru. Obě baterie budou jen na studenou vodu. 
Kanalizace DN 150 je napojena na stávající šachtu v blízkosti chodníku ulice Nádražní. V 
pochozí části náměstí bude také vyměněna dlažba a jako povrch bude zvolena trojbarevná 
kombinace žulových desek tl. 0,06 m. Stávající hodiny budou v rámci stavby opraveny, 
seřízeny a základ nově oplechován. Doplní se odpadkové koše, zahrazovací sloupky, které 
budou umístěny 0,5 m od osy umělé vodící linie a 4 ks stojanů na kola.  

Kolem zeleně bude osazeno nové zábradlí ukotvené na stávající žulovou obrubu. Před 
výrobou OK bude provedeno přesné zaměření stávajícího stavu žulové obruby. Sloupky 
oplocení budou osazeny v roztečích max. 2,0m. Do stávající žulové obruby se vyvrtá otvor 
ø24mm do hl. 250mm. Otvory vrtat jádrovým vrtákem s vodním chlazením – ne příklepem. 
Do vyvrtaných otvorů se sloupek ukotví chemickou kotvou. Vlastní sloupek bude z plného 
čtvercového profilu 40/40. Ve spodní části se navaří kruhová základna ø80mm z nerezového 
plechu tl.8mm. Pro kotvení se navaří nerezová závitová tyč M20 dl. 200mm. Po osazení 
sloupků se z horní strany na sloupky osadí madlo z plného čtvercového profilu 50/50 a mezi 
sloupky výplň zábradlí z plného čtvercového profilu 30/30. V místě oblouku budou prvky 
provedeny jako ohýbané. Všechny svary budou provedena po celé délce spoje jako 
vodotěsné. Nátěr všech viditelných konstrukcí bude proveden do prostředí se stupněm 
agresivity C3 (střední) vodou ředitelným akrylátovým nátěrem – základní nátěr 2x 70μm + 
1x krycí tl. 60μm (celková tl. nátěru 200 μm).  Nátěr v barvě černé.    

Bude nově vytvořen sjezd na ulici Nádražní, řeší projektová dokumentace zpracovaná 
společností Projekt 2010, s.r.o., název PD  Rekonstrukce ul. Nádražní. 

 

Stavba opravuje stávající stav. Dvě stávající podélná parkovací stání před radnicí jsou 
rozměru 5,75 x 2,4 m. Pojížděná část ploch jsou od ploch pro chodce odděleny pomocí 
zapuštěné žulové obruby OP3, rozměru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kašny a kolem plochy 
náměstí je navržen 0,5 m široký pás z řezaných mramorových kostek 0,05x0,05x0,05 m 
osazených do betonu C20/25 XF3.  

V rámci stavy budou vyměněny stávající odvodňovací žlaby za mikroštěrbinové dlažby, které 
budou napojeny na stávající kanalizační přípojku. Dále bude ověřena průtočnost potrubí 
tlakovou zkouškou. Pokud se v průběhu bourací prací, či tlakovou zkouškou zjistí, že je 
potrubí ve špatném stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.  

Podélný a příčný sklon zpevněných ploch zůstane zachován. Změněn bude jen před radnicí z 
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0% spádu bude nově 0,55% spád. Tento spád vznikne zanořením štěrbinového žlabu o 0,03 
m. Žulová přídlažba mezi stávající obrubou OP3 lemující zeleň a mikroštěrbinovým žlabem 
bude osazena ve stávající výšce tedy 0,03 m nad žlab.  

 
Úpravy podél hotových zpevněných ploch 
Stávající zelená plocha bude po dokončení stavby vyčištěna od zbytků suti, bude 
ohumusena v šířce cca 1,0 m kolem obruby a bude tato plocha nově oseta parkovou směsí. 
Travní semeno bude řádně uválcováno. 

 
BOZP 
Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými                 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Výkop rýh bude zapažen 
systémovým bedněním. 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících: 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích – č. 591/2006 Sb. 
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – č. 
178/2001 Sb.                                                
 
3.4  Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP 
 
Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 
potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu.  
O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize 
hromadných školení.  
 
Přerušení stavebních prací – pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit 
zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, 
případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, 
přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 
Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních 
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení. 
Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být 
o tom vyhotoven zápis.  
 
Nepředpokládá se provádění prací za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, 
nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 
 
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve 
spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi 
pracovníky, kterých se to týká. 
 
Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický postup demontáže a montáže, který musí 
obsahovat časový sled pracovních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních 
prostředků. 
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Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich 
přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících 
se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel zahájit 
stavební práce. 
 

4. Seznam právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
 
Přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě: 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 
Zákon č.  22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 
Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech. 
 
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 
NV č.  11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, v platném znění. 
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
v platném znění. 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků. 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a 
okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhl. č.  48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, v platném znění. 
Vyhl. č.  18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhl. č.  19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhl. č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhl. č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhl. č.  85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném 
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znění. 
Vyhl. č.  50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění. 
Vyhl. č.  77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění. 
Vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 
Vyhl. č. 382/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
ČSN EN 50 110-1 – obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
ČSN 33 2000-4-41 – elektrická zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
ČSN 33 2000-4-43 – elektrické instalace budov, ochrana proti nadproudům. 
ČSN 33 15 00 – revize elektrických zařízení 
ČSN ISO 3864/018010 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 
ČSN EN 50 423-1 – elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV do AC 45kV. 
ČSN 73 30 50 – zemní práce. 
 
5.  Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 
výstavbě požadované právními předpisy 

 
5.1 Vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 
Obvod staveniště je patrný z přílohy E.2.1 Situace ZOV - 1.Etapa a E.2.2 Situace ZOV - 2. 
Etapa. Stavba bude v obou etapách ohraničena mobilním oplocením. Navrhovaná 
rekonstrukce je umístěna na ploše p.č. 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1 a 3550/1 v katastrálním 
území Moravská Ostrava (713520), mapový list: OSTRAVA,8-0/44. U parcel p.č. 
466/1,3494/1 a 3550/1 se jedná se o území zastavěné, druh pozemku – ostatní plocha , využití 
parcel – ostatní komunikace. U parcel p.č. 466/3 a 468/1 se jedná se o území zastavěné, druh 
pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. 
 
5.2  Udržování pořádku a čistoty na staveništi 
Zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi 
pořádek a čistotu v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. 
Zejména zajistí, aby komunikace byly zhutněné a zpevněné a v případě nepříznivých 
klimatických podmínek byla zajištěna jejich bezpečná schůdnost. Vybourané konstrukce 
zpevněných ploch budou odváženy na skládku. 

 
5.3  Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 
Zhotovitel stavby prokazatelně předá dalším zhotovitelům aktualizovaný a s dalšími 
zhotoviteli projednaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to před 
zahájením prací jimi vykonávanými, tak při každé změně plánu. Každý zhotovitel bude 
smluvně zavázán informovat hlavního zhotovitele stavby o všech okolnostech 
znemožňujících dodržení plánu. Zhotovitel stavby bude provádět (společně s 
koordinátorem) kontroly dodržování plánu a před nástupem každého zhotovitele na 
pracoviště zkontroluje, zda je pracoviště vybaveno v souladu s plánem, aby mohla být 
činnost nastupujícího zhotovitele prováděna bezpečně. 

 
5.4  Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo  prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 
Přístup na staveniště je z ulic Nádražní a Zámecká, viz E.2.1 Situace ZOV - 1. Etapa a 
E.2.2  Situace ZOV - 2. Etapa. 
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5.5 Zajištění staveniště, označení hranic staveniště i za snížené viditelnosti, lhůty 
kontrol 
Dozor nad staveništěm a pohybem všech osob a na určených místech budou vyvěšeny 
bezpečnostní značky zakazující vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
Bezpečnostní značení staveniště musí být kontrolována min. 1 x denně, zda-li nechybí.  
 
 
5.6  Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 
Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny bude zajištěno maximálním 
využitím mechanizace na staveništi tak, aby zvedání předmětů o hmotnosti nad 30 kg 
nebyla prováděna jednou osobou a to do výšky větší než 1,2 m. U břemen o hmotnosti nad 
50 kg bude použito zvedacího zařízení (ruční zvedáky a kladkostroje). Jednotliví 
zaměstnavatelé budou organizovat práci tak, aby činnost jejich zaměstnanců neměla 
charakter, který bude jednostranně zatěžovat pohybový aparát. Tato organizace práce bude 
popsána v jejich technologických postupech. 
 
5.7  Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol stroj ů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví 
Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaven 
provozní dokumentací. Stavbyvedoucí bude na základě smluvních vztahů oprávněn 
provádět kontroly těchto prostředků pro provádění prací, včetně kontrol průvodní 
dokumentace a souladu s touto dokumentací. Kontrola bude prováděna zejména při 
nástupu nového zhotovitele nebo jiné osoby (dle § 17 zákona č. 309/2006 Sb.) na 
staveniště. V případě zjištění nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců 
nebo jiných osob, bude tento nedostatek považován za nepřipravenost zhotovitele provádět 
práce a nebude připuštěn k práci na staveništi se všemi důsledky z toho vyplývajícími 
(nesplnění termínů – smluvní pokuty). 
 
5.8 Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi 
Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny 
(autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) pro pozemní stavby. Jeho 
úkolem bude rovněž zajistit, aby každá osoba podílející se na stavbě splňovala 
odbornou způsobilost pro práce, které vykonává. 

 
5.9 Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, uskladňování, 
manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 
Odpady, vzniklé při provádění stavby,  budou likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o odpadech. Veškerý odpad na staveništi bude 
tříděn a průběžně odvážen.  
 
5.10  Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací 
Zhotovitel zpracuje časový harmonogram stavby, technologický nebo pracovní sled 
jednotlivých postupů a příslušné technologické a pracovní postupy, které budou navazovat 
na plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
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postupu prací bude předmětem aktualizace časového harmonogramu, technologických a 
pracovních postupů zpracovány zhotovitelem. 

 
5.11 Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 
Všechny osoby jednotlivých zhotovitelů budou používat OOPP – ochranný oděv a 
ochrannou přilbu s logem společnosti nebo jednoznačným názvem předem dohodnutým se 
stavbyvedoucím. Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na 
staveniště proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na stavbě s 
vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. Povinnosti každého z vedoucích zaměstnavatelů 
kteréhokoliv zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby 
a zajistit této osobě bezpečný doprovod k místu staveniště, kde cizí osobu zkontaktuje se 
stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí poté zajistí poučení této osoby v rozsahu potřebném pro 
zajištění bezpečnosti práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení 
potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 

 
5.12 Zajištění předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 
staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 
Zajistit předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 
staveništi nebo v jeho těsné blízkosti je účelem tohoto plánu a úkolem všech 
vedoucích zaměstnanců společně s koordinátorem. Souběžně nebudou prováděny práce 
nad sebou, pokud mezi pracovišti nad sebou nebude pevná stavební konstrukce nebo 
dočasná stavební konstrukce zamezující vlivu vzájemného působení těchto pracovišť. Pro 
vymezení ohrožených prostorů bude používáno mobilní oplocení v malém rozsahu je 
možné použít výstražné pásky ve výšce 1,1 m na sloupcích, v případě činnosti 
přesahujících délku jedné pracovní směny bude tato páska doplněna dvoutyčovým 
zábradlím. Vyloučeny budou rovněž jakékoliv práce v prostoru smykových klínů výkopů 
viz. níže, které by zatěžovaly smykový klín (např. pojezd mechanizace, manipulace 
s materiálem atd.). 

 
 

5.13 Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno 
Každý zhotovitel musí vést vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších 
fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na 
části staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému 
objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 
 
5.14  neobsazeno                                                                                                                             
 
5.15 Náhradní komunikace a zajištění pohybu postižených osob 
Výskyt postižených osob se na stavbě nepředpokládá.  
Výstavba bude probíhat ve 2 etapách. Vjezd na staveniště u obou etap bude přes ulici 
Nádražní a Zámecká. V rámci této etapy bude provedena rekonstrukce pojížděné plochy a 
to od ulice Nádražní do poloviny služebního vchodu do ČNB. Současně se provede 
rekonstrukce náměstí v okolí kašny, včetně pítka. V druhé etapě bude provedena 
komunikace od poloviny služebního vchodu do ČNB, až po chodník u ulice Zámecká 
(plocha před radnicí ÚMOb MOaP). Stavba byla v projekční části koordinována 
s investiční akcí Rekonstrukce ulice Nádražní, zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Dále byla 
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stavba koordinována s investiční akcí Přeložkou zařízení distribuční soustavy na nám. Dr. 
E. Beneše, zpracované společností INVIS spol.,s.r.o. a s investiční akcí Oprava kašny na 
náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus Agilis, spol. s.r.o. Oprava 
kašny a přeložka zařízení distribuční soustavy budou realizovány současně s opravou 
zpevněných ploch náměstí. V 2. Etapě bude z důvodu zajištění přístupu osobám s 
omezenou schopností pohybu bude na schodech před budovou radnice postavena, na 
chodníku podél ulice  Zámecká, rampa. Šířka rampy  min. 1,3 m, sklon rampy max. 8,33 
%, úsek rampy se sklonem  bude dlouhý max. 6,0 m, poté bude na rampě zřízeno 
odpočívadlo s rozměrem min. 1,5 x 1,5 m - zajistí dodavatel stavby. 

 
5.16 Náhradní druhy dopravního značení při vjezdu na staveniště 
Vjezd po pozemních komunikacích na staveniště je vymezen stávajícím dopravním 
značením, které se stává závazné. Vjezd na staveniště je přes chodník u ulice Zámecká, na 
staveništi platí pravidlo vozidel přijíždějících zprava. S těmito základními pravidly musí být  
seznámen při objednávce dopravy každý dopravce, aby mohl o nich informovat své 
zaměstnance.  
 
5.17 Opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli staveb nebo zařízení 
technického vybavení odpovídající těchto vedení, staveb nebo zařízení v ochranných 
pásmech vedení 
 
V dotčeném území jsou podzemní rozvody inženýrských sítí.                                                                                                                                                                                
                                                                                           
1. Nadzemní překážky: nejsou 
2. Podzemní překážky: 
 
Podzemní překážky tvoří podzemní rozvody inženýrských sítí, které budou před započetím 
stavby vytyčeny. V místě podzemních vedení budou prováděny výkopy ručně vždy 
minimálně 1 m na každou stranu od vytýčeného vedení se zvýšenou opatrností. 
 
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
 
 5.18 Požadavky na osvětlení 
Podél komunikace v blízkosti stavby se nachází veřejné osvětlení. Práce v nočních 
hodinách nebudou prováděny. 
Otevřené výkopy popřípadě další nebezpečná místa budou ve večerních hodinách zajištěny 
výstražným osvětlením. Před připojením musí být toto projednáno mezi zhotovitelem a 
revizním technikem elektrických zařízení. Na základě vyjádření revizního technika 
elektrických zařízení bude stanoven další postup zhotovitelem. Připojení osvětlení bude 
stanoveno při předání staveniště.                                                                                                       
 
5.19 Zamezení přístupu na nepevné plochy 
Plochy s nedostatečnou únosnosti budou vymezeny ochranným hrazením ze sloupků a 
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mezi nimi bude natažena ve výšce 1,1 m výstražná páska a vyvěšena bezpečnostní značka 
„Nepovolaným vstup zakázán“. 

 
5.20 Manipulace s materiálem  
Manipulace s materiálem bude prováděna ručně i s pomocí mechanizačních prostředků.  
Práce se zvedacími zařízeními se bude řídit systémem bezpečné práce pro práci se 
zvedacím zařízením. U všech zdvihadel, je nutné se řídit průvodní dokumentací a místním 
provozním bezpečnostním předpisem (zpracovaným ve smyslu NV č.  378/2001 Sb.). Tuto 
dokumentaci je povinen vést zhotovitel, který dané zařízení používá, zhotovitel stavby je 
povinen zajistit, aby jednotliví zhotovitelé  nastupující na stavbu touto dokumentací 
disponovali, a aby ji včas společně s technologickými postupy předali koordinátorovi 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, určenému zadavatelem stavby v rámci 
informací o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil (viz. § 16 zákona č. 309/2006 Sb.). 
 
5.21 Staveništní prozatímní vedení energií, jejich ochrana a způsoby zajištění.  
Zhotovitel jmenuje osobu za hospodárný provoz a způsob zajištění příslušných 
vyhrazených technických zařízení (plynová, tlaková, elektrická, zdvihací) nebo 
prozatímních technických zařízení.  
Pro stavební účely bude využívána drobná mechanizace s benzínovými pohony (např. 
stavební pěchy, mobilní agregáty na výrobu el. energie, apod.), event. naftovými (mobilní 
agregáty na výrobu stlačeného vzduchu a el. energie). 
Ruční elektrické nářadí bude na staveništi napojeno na stávající rozvody přes staveništní 
rozváděč s měřením spotřeby el. energie, místo napojení určí objednatel nejpozději při 
předání staveniště.  
Případná potřeba vody bude řešena přistavením kontejnerového zásobníku s vodou. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám revizím ve stanovených intervalech.  
                       
 
5.22 Umístění hlavního vypínače elektro – seznámení osob 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí 
být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 
5.23 Místa kotvení dočasných stavebních konstrukcí 
V případě požadavků na kotvení během realizace stavby je nutno zpracovat technologický 
postup zhotovitelem.         
                                                                                                                      
5.24 Opatření v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z 
výšky nebo do hloubky pravidla dorozumívání pro případ nehody a stanovení účinné 
formy dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci 
Na předmětné stavbě nebudou prováděny práce ve výšce . 
V případě nehody budou volat mobilním telefonem č. 112.  
 
5.25 Omezení pohybu mechanizačních prostředků z důvodu překážek, nedostatečné 
únosnosti půdy apod.  
Kolem výkopu budou rozmístěny zábrany zabraňující zatěžování smykového klínu. 
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Vzhledem k tomu, že smykový klín dosud nebyl stanoven, budou tyto zábrany ustaveny ve 
vzdálenosti rovnající se hloubce výkopu. Před zahájením stavby bude provedeno ověření, 
zda toto rozmístění je dostatečné a chrání smykový klín před zatížením. 

 
5.26 Zajištění nebezpečného prostoru kolem strojů 
Používány budou zemní stroje. Kolem těchto strojů se považuje za nebezpečný prostor 2 m 
od nebezpečného dosahu stroje. Tento prostor si hlídá obsluha stavebního stroje, pokud ve 
výjimečných případech průvodní dokumentace stroje nestanoví jinak. Podle typu 
použitého stroje je potřeba případná opatření vyplývající z průvodní dokumentace doplnit 
do plánu.   

  
5.27 Omezení vibračních strojů, kde by mohly poškodit sousední budovy 
Použití vibračních strojů v daném případě nemůže vzhledem ke konstrukci budov ohrozit 
jejich stabilitu.   

 
5.28 Pro dopravu směsí k čerpadlu u omítaček - bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
Pro dopravu živičných směsí zhotovitel zajistí dostatečný prostor pro příjezd, stání, 
couvání vozidel a určí osobu provádějící dozor při provádění těchto činností.  
 
5.29 Zpevněné plochy pro pohyb mechanizace, odstavné plochy stavebních strojů 
Zhotovitel společně s investorem určí rozmístění skladovacích zón a odstavných ploch. 
Projektová dokumentace toto zatím neřeší. Odstavné plochy pro pohyb mechanizace 
budou určeny a vymezeny při předání staveniště zhotovitelem. 
 
5.30 Rozmístění skladovacích ploch, jejich zpevnění a odvodnění 
Skladovací a pracovní plochy: 
Vzhledem k navržené konstrukci a technologii provádění nejsou nutné nadměrně velké 
skladovací plochy. 
Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi 
zhotovitelem a investorem (majitelem pozemků) v rámci přípravy pro výstavbu.  
 
V případě nutnosti zvětšení plochy zařízení staveniště si musí zhotovitel dohodnout sám. 
Tyto plochy budou využity jako sklad materiálu a taktéž jako meziskládka pro vybouraný 
materiál. Vybouraná suť bude okamžitě odvážena na skládku s ekologickou recyklací. 
Materiál se nesmí skladovat nad sítěmi technické infrastruktury. 
 
5.31 Rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení 
zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů 
výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k 
zabránění přítoku vody na staveniště 
 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
Všechny prováděné práce budou v souladu s ČSN 73 30 50 - Zemní práce. 

 
Vzhledem k zemním pracím na stavbě jsou prováděny tyto činnosti ve větším rozsahu 
proto musí být vypracován technologický postup obsahující rozpracování následujících 
činností: 
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Stavební jámy: 
Výkopové práce musejí dodržet maximální sklon výkopového tělesa v hodnotě 1:1. Před 
započetím výkopových prací bude proveden dodavatelem průzkum a vypracován       
technologický postup výkopových prací tak, aby v průběhu výkopových prací nedošlo k 
sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti. 
Před zahájením výkopových prací je nutno zaměřit a vytýčit veškeré vedení inženýrských 
sítí. 
Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení stability okolních objektů a inženýrských 
sítí, nesmí dojít k podkopání základové spáry objektu. V případě, že bude zjištěn vznik 
trhlin v nosných konstrukcích nebo jejich nadměrné deformace, budou práce ihned 
přerušeny a stavební dozor ve spolupráci s autorským dozorem určí další postup. 
Výkop je nutno zabezpečit ochranným zábradlím, v noci výstražným osvětlením. Po dobu, 
kdy bude výkop otevřen, nesmí v blízkosti výkopu pojíždět vozidla a nesmí se v blízkosti 
výkopu skladovat materiál. 
Výkopy budou proti sesutí zajištěny rozpěrným pažením. 
Okraje žádných výkopů nebudou zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m a v prostoru smykového 
klínu od hrany výkopu.  
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů.  
                                                                                                                            
5.32 Způsob zajištění proti pádu do výkopů, vstupy do výkopů, přechodové lávky 
nebo přejezdy 
Není zde nutný. 

 
5.33 Smykový klín                                                                                              
Výkopové práce musejí dodržet maximální sklon výkopového tělesa v hodnotě 1:1. 
Vzhledem ke smykovému klínu je stanoveno, že nesmí být zatěžován prostor kolem 
výkopu do vzdálenosti rovnající se hloubce výkopu.  
 
 
5.34 Ochrana vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena 
V lokalitě se nachází kabelové vedení veřejného osvětlení ve správě společnosti Ostravské 
komunikace, a.s., kanalizační a vodovodní přípojky, přípojky elektro, metalické vedení a 
rádiové sítě ve vlastnictví Cetin, a.s. Dále se v lokalitě nachází podzemní vedení NN a VN 
ve vlastnictví ČEZ Distribuce, vedení NN kabelu ve správě KODIS a NTL plynovod ve 
vlastnictví GridServices, s.r.o. a Sloup trakčního vedení DPO. 
Při osazování oplocení stávající zelené plochy je nutné dbát zvýšené opatrnosti kolem 
vedení  kabelu k VO. 
 
5.35 Zajištění obnaženého potrubní vedení ve stěně výkopu proti pr ůhybu, vybočení 
nebo rozpojení 
Při dodržení podmínek stanovených v tomto plánu a navazujících právních předpisů a 
technických norem se nepředpokládá možnost poškození, vybočení nebo rozpojení. 
V případě, že dojde k nežádoucí události bude kontaktován příslušný správce sítě. 

 
5.36 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy a vymezení 
těchto prostor 
Zmrzlá zemina se nepředpokládá. 

 
5.37 Stanovení komunikace pro pohyb kolečky 
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Pojíždět s kolečky lze kdekoliv po staveništi, mimo prostory vymezené kolem výkopu, 
které nesmí být zatěžovány a mimo ohrožené prostory vymezené ohrazením.  
 
5.38  Zřízení bezpečných míst práce pro ukládání živice 
Na staveništi nebude ukládána živice. 

 
 

5.39 Přístupové komunikace při pokládání živice 
Na staveništi nebude ukládána živice. 

 
5.40 Čas potřebný k zajištění dostatečné pevnosti živice 
V harmonogramu prací je potřeba zohlednit dobu potřebnou pro tuhnutí živice do 
požadované minimální pevnosti.   

 
5.41 Vybavení pracoviště a osob při montáži prvků 
Montážní práce budou zahájeny po převzetí pracoviště zodpovědnou osobou zhotovitele. 
O předání montážního pracoviště bude pořízen protokol. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací. 
Fyzické osoby provádějící montáž užívají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené pro vykonávaný druh prací. 
Veškeré činnosti budou prováděny podle zpracovaného systému bezpečné práce se 
zvedacím zařízením.   

                                                                                                                                     
5.42 Způsob svislé dopravy osob na pracoviště ležící výše než 30 m 
Takové pracoviště se na předmětné stavbě nenachází.  
 
5.43 Způsob skladování dílců 
Jednotlivé dílce budou skladovány pouze velmi krátkou dobu na dřevěných paletách. 
Konkrétní podrobnosti stanoví technologický postup montáže, který zpracuje zhotovitel 
před zahájením těchto prací. Nesmí být skladovány nad vedením technické infrastruktury. 
 
5.44  Postup při bourání, způsob zajištění nebouraných části 
V místech kde se budou provádět bourací práce je povinností zhotovitele provést: 
- průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu. 
Při bouracích pracích musí být pro snížení prašnosti prováděno kropení pracovníci musí 
používat osobní ochranné pracovní prostředky (např. respirátory). 
 
6. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví 
 
Na staveništi budou prováděny tyto práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví: 
- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 
 
Těmto pracím bude dále věnována zvláštní pozornost a konkrétní opatření jsou uvedena 
dále v tomto plánu. 
Již na základě projektové dokumentace je zřejmé, že na stavbě se budou vyskytovat tato 
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významná rizika: 
 
- zásah elektrickým proudem  
- nebezpečí střetu vozidel zhotovitele stavby s jinými vozidly nebo osobami 
pohybujícími se  v okolí staveniště 
 
 
7. Závěr 
 
Plán a přijatá opatření byla zpracována na základě informací, které lze vyčíst z projektové 
dokumentace. V případě změny projektové dokumentace nebo jejího doplnění, je nutné plán 
aktualizovat. 
Plán bude rovněž nutné případně doplnit při důležitých změnách a zkontrolovat jeho 
kompletnost před zahájením prací. Na plán navazují zpracované technologické a pracovní 
postupy zpracované zhotovitelem, obsahující další opatření pro minimalizaci rizik. 
Povinnosti zhotovitele je zkoordinovat jednotlivé postupy tak, aby se zaměstnanci vzájemně 
neohrožovali a dále porovnat časovou potřebu prací pro jednotlivé postupy. 
 
Ostrava, 24.08.2016                                                            
 
Zpracoval:                                                
Rostislav Skupník                                       
koordinátor BOZP na staveništi 
ev. číslo 485/08/AKD/BOZP/O 


